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In het noordwesten van de Vlaamse Rand ligt een verrassend landelijk open 
ruimtegebied. De Maalbeekvallei met eeuwenoude watermolens en weidse open 
kouters met prachtige uitzichten op Brussel bepalen er het landschap. 

Bijna onzichtbaar is dit gebied echter ook een strijdveld. De druk uit de groeiende 
stad is enorm. Er is een stijgende vraag naar woon- en (be)leefruimte. 
Bedrijvigheid en grote private (shoppingcentra, transporthubs,…) en publieke 
projecten zoals de R0-optimalisatie en het Brabantnet, leggen een extra druk op 
dit gebied. Die grote dynamiek en investeringsprojecten bieden echter ook 
kansen. Het snoer van natuur- en bosgebieden kan gebufferd, verbonden en 
ontsloten worden doorheen de woon- en industriegebieden en op, onder en langs 
de vernieuwde grote infrastructuren. Op de kouters kunnen landbouw, 
natuurverweving en zachte recreatie hand in hand gaan. 

De vele uitdagingen kunnen niet worden aangepakt als alleenstaande projecten. 
Ze moeten in een samenhangend geheel benaderd worden waarin harde functies 
in relatie staan tot de zachte kwaliteiten van het gebied. Niet voor niets heeft 
Vlaanderen daarom van het flankerend beleid in de Noordrand een prioriteit 
gemaakt en naast ‘Werken aan de Ring’ ook het ‘Gebiedsprogramma Vlaamse 
Rand rond Brussel’ opgestart. 

Het Strategisch Project Groene Noordrand bouwt verder op het 
fundament dat de voorbije jaren werd gelegd: de eerste terreinrealisaties zijn een 
feit, plannen liggen klaar om uitgevoerd te worden, andere studies zijn in 
voorbereiding. Dit doen we in een breed en sterk partnerschap. De gezamenlijk 
gedragen visie voor het projectgebied fungeert als leidraad en het 
‘Gebiedsprogramma Vlaamse Rand rond Brussel’ als kapstok voor de ruimere 
omgeving. Groene Noordrand neemt hierbij de rol op van bruggenbouwer en 
trekker van deeltrajecten. We zorgen voor kruisbestuiving met grote 
investeringsprojecten waardoor ambitieuze doelstellingen voor natuur en 
landschap haalbaar worden. Hierbij inspireren we met voorbeeldprojecten, maar 
dagen ook uit om altijd beter, toekomstgerichter, klimaatbestendig te ontwerpen. 

De Vlaamse Rand gaat grondig op de schop de komende jaren. Terwijl de eerste 
deelprojecten al in uitvoering zijn, moeten de grootste beslissingen nog genomen 
worden. Het Strategisch Project zal hierbij pleiten vóór en werken aan een Groene 
Noordrand, zodat toekomstige generaties na alle grote projecten net nog méér 
kunnen genieten van dit landelijke én randstedelijke landschap.   



 

  Jaarrapport 2 

2 

LEESWIJZER 
 

Het strategisch project Groene Noordrand is gestart op 1 september 2016. Vanaf dan tot 
31 augustus 2019 liep een 1ste projectperiode van 3 jaar. Eind 2019 werd onze projectaanvraag voor 
een nieuwe periode gehonoreerd en deze 2de periode ging van start op 1 februari 2020 en loopt tot 31 
januari 2023. Vandaag kijken we terug op het 2de werkingsjaar van deze 2de projectperiode 
(01/02/2021 – 31/01/2022). Voorliggend document is dan ook het 2de Jaarrapport, een voortbouwen 
op het 2de Voortgangsrapport (01/02/2021 – 31/07/2021). Graag blikken we even terug op de 
afgelopen 12 projectmaanden. En kijken we ook al even vooruit … 

Tijdens de 1ste projectperiode, afgelopen 3 jaar, werd volop werk gemaakt van een ruimtelijke vertaling 
van onze Groene Noordrand-visie. Een door alle partners gedragen visiebeeld dat kan gebruikt worden 
als leidraad voor lopende en toekomstige projecten en programma’s binnen de Groene Noordrand. In 
het 1e deel wordt deze gewenste (landschappelijke) structuur van de Groene Noordrand nogmaals kort 
geschetst en besproken en de bijhorende strategische doelstellingen geduid. 

Wegens de complexiteit en de grootte van het projectgebied werden reeds op het einde van die 1ste 
projectperiode verschillende studies opgestart waarbij een verfijning van die gebiedsvisie beoogd 
wordt, wordt ingezoomd en een antwoord wordt gezocht op specifieke vraagstukken in bepaalde 
deelgebieden. Dit moet via ontwerpend onderzoek en inrichtingsvoorstellen leiden tot concrete 
acties op het terrein. Vandaag zijn ook al enkele hefboomprojecten of quick-wins in uitvoering of 
uitgevoerd. In het 2e deel van voorliggend rapport wordt een update gegeven van dit verfijnend 
studiewerk, de hefboomprojecten in uitvoering en de verschillende processen in de regio die door 
het Strategisch Project worden opgevolgd, geadviseerd en waarbij input wordt gegeven waar 
gevraagd/nodig. Dit hoofdstuk geeft zo een overzicht en voortgang van de acties & output gedurende 
de totale projectperiode van dit Strategisch Project Groene Noordrand. 
 
In het 3de deel van dit rapport wordt het projectproces van de afgelopen projectperiode van 12 
maanden (01/02/2021 – 31/01/2022) in vogelvlucht doorlopen. 

Een financiële tussenstand van dit Strategisch Project Groene Noordrand volgt ten slotte in het 4de 
deel. 

De bijlagen in het 5de deel sluiten dit rapport af. 
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Figuur 1 – Luchtbeeld projectgebied ‘Groene Noordrand’: stroomgebied Maalbeek, van bronnen in 
Asse, over Wemmel en Meise, tot de monding in het Zeekanaal Brussel-Schelde in Grimbergen. In deze 
2e periode wordt ook de Tangebeekvallei Grimbergen-Vilvoorde meegenomen.  
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DEEL 1: OPEN RUIMTEVISIE VOOR DE GROENE NOORDRAND 
 

ALGEMENE AMBITIE & STRATEGIE 

Dit strategisch project beoogt de uitbouw van een duurzaam, leefbaar, beleefbaar en veerkrachtig 
open ruimte gebied in de Noordrand rond Brussel, met een groen-blauw-oranje netwerk (natuur-
water-recreatie) dat zich uitstrekt over het stroomgebied van de Maalbeek. 

Een geïntegreerde en gebiedsgerichte aanpak van landschapsherstel, natuurinrichting, ontsluiting 
voor zachte recreatie, erfgoed en verweving met duurzame landbouw in de hele valleizone en 
aangrenzende kouters, kan een positief antwoord bieden op actuele en toekomstige dynamieken in 
en grenzend aan het gebied. De dynamiek in de regio, het complexe karakter in ruimte en tijd van de 
verschillende planningsprocessen en de diversiteit van instrumenten om tot uitvoering te komen is van 
die aard dat er een helikopterzicht en onderlinge afstemming nodig is.  

Samenwerking tussen de verschillende spelers en schaalniveaus in het gebied is hierbij het 
sleutelwoord. Het Strategisch Project zal hierbij facilitator & intermediair zijn tussen de verschillende 
lopende programma’s, tussen programma en uitvoering én tussen beleid, administraties en het 
terrein, om zo draagvlak te vergroten en realisaties op het terrein sneller te initiëren. 

 

 

 

 

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 

Drie strategische doelstellingen vormen onze leidraad hierbij en sluiten aan bij het bovenlokale 
(Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en Provinciale Visie Ruimte) en lokale beleid: 
 

1. Open Ruimte: naar een veerkrachtig, klimaatbestendig, duurzaam en meerlagig 
ruimtegebruik met een evenwichtige invulling van de open ruimte dragers natuur, water, 
landbouw en recreatie. 

 
o Robuuste groen-blauwe dooradering door open ruimte én bebouwde ruimte (dorps- en 

stedelijk weefsel, natuur dicht bij, …) 
o Integraal waterbeheer: waterbeheersing, waterkwaliteit & biodiversiteit 
o Veerkrachtige landbouwgebieden die voedsel- en landbouwproductie garanderen, maar 

ook andere ecosysteemdiensten leveren (biodiversiteit, waterbuffer, klimaat, recreatie, …). 
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o Een beleefbare Groene Noordrand: het ‘Maalbeekpad’, ‘Tangebeekpad’ en ‘route Van 
Basiliek tot Basiliek’ als bovenlokale recreatieve en toeristische kapstokken van een 
kwalitatief recreatief netwerk langsheen verschillende landschaps-, natuur- en 
cultuurkamers. 

 
2. Landschappelijk benaderen van grote infrastructuurprojecten (o.a.. Brabantnet, R0, …). 

Kansen grijpen tot integratie én ontsnippering in het groene, recreatieve en open 
ruimtenetwerk. 

 
3. Meer doen met minder ruimte: ruimtelijk rendement van het huidig ruimtebeslag verhogen, 

met maatwerk voor leefkwaliteit, verhogen van klimaatbestendigheid en beperken en 
terugdraaien van verharding. 

 
Groene Noordrand ambieert om in de open ruimte op te treden als trekkende actor en in die rol dus 
ten volle in te zetten op doelstelling 1 (en subdoelstellingen). Door daarnaast ambitieus en 
constructief mee aan tafel te schuiven bij grote infrastructuurprojecten of andere ‘hardere’ 
ontwikkelingen rond wonen en werken, wil het Strategisch Project de gestelde doelen 2 en 3 
realiseren. Via een partnership met de trekkers van deze projecten wordt maximaal gezocht naar 
kruisbestuiving en win-wins. Beide sporen leiden samen tot de kwalitatieve en robuuste realisatie van 
de Groene Noordrand-gebiedsvisie (zie onder). 
 

 

EEN RUIMTEMIJKE (LANDSCHAPS)VISIE VOOR DE GROENE NOORDRAND 
 

Er werd ook in de Groene Noordrand natuurlijk niet gestart vanaf een blanco blad. Op verschillende 
schaalniveaus werden reeds visies uitgeschreven en plannen, al dan niet met een juridische basis, 
opgemaakt (Figuur 2). Waardevolle input die we tijdens onze 1ste projectperiode (1 sept 2016-31 aug 
2019) meenamen bij de opmaak van een gewenste open ruimtestructuur voor de Groene Noordrand 
(Figuur 3). Een door alle partners gedragen visie die kan gebruikt worden als leidraad voor lopende en 
toekomstige projecten en programma’s binnen de Groene Noordrand. Via verschillende processen en 
projecten, reeds opgestart of gepland wil het Strategisch Project Groene Noordrand deze visie met 
partners helpen waarmaken (Figuur 4 en zie DEEL 2). 
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Figuur 2– Bestaande visies en plannen in de Groene Noordrand, van bovenlokaal tot lokaal 
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Figuur 3– Ruimtelijke vertaling Groene Noordrand-visie 
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De belangrijkste concepten in de Groene Noordrandvisie zijn (zie legende Figuur 3): 

• Behouden 
- Het behoud van de open ruimte.  
- Het behouden van de reeds aanwezige groen-blauwe valleien met hun groenkernen (park- én 

boslandschappen, nattere ruigten en weilanden). 
- Het duurzaam bestendigen van landbouw op de kouters. 
- Het behouden van het landbouwlandschap (weilanden, kleinere akkers), met naast duurzame 

landbouw plaats voor natuur of recreatie, functioneel met elkaar verweven. 
- Het behouden van openruimte-zichtrelaties. 
- Het behouden van de reeds aanwezige dooradering voor recreatieve fietsen wandelen. 
- Het opwaarderen van de vallei en vrijwaren van bijkomende bebouwing in de vallei. 

 

• Versterken 
- Het versterken van het blauwgroene parelsnoer van bestaande en potentieel nieuwe 

groengebieden in de vallei. 
- Het versterken van de aanwezige groenkernen, mét bosuitbreiding aansluitend op de 

bestaande boskernen. 
- Het versterken van het kouter- & landbouwlandschap.  
- Integraal waterbeheer: meer plaats voor water ter versterking van het bufferend vermogen 

en ecologische structuurkwaliteit, streven naar betere waterkwaliteit. 

 

• Verbinden 
- Versterken en/of creëren van robuuste groenverbindingen (van ecologische bermen, over 

netwerk van kleine landschapselementen tot extra bos) tussen groenkernen zowel in de 
valleien en op de heuvelkammen, als tussen deze assen in. 

- Het creëren van robuuste groen-blauwe verbindingen doorheen de dorpskernen. 
- Het actief inzetten op bestendigen en/of realiseren van open verbindingen tussen de 

verschillende openruimtekamers. 
- Het creëren van missing-links in het recreatieve (wandel- en fiets)netwerk, zodat de gehele 

Groene Noordrand doorwaadbaar wordt én linken gelegd worden met de ruimere omgeving 
van de Brabantse Kouters. 

- Het opheffen van de barrièrewerking door harde infrastructuren op de groen-blauwe en 
recreatieve netwerken. 

 

• Bufferen - Integreren 
- Het landschappelijk integreren en sturen van infrastructuurwerken (o.a. Ring0, Brabantnet, 

Fietssnelwegen, gebouwen, …). 
- Het (groen)bufferen van gebouwen en harde infrastructuren, landschappelijk en breed waar 

ruimtelijk mogelijk, eerder beperkt in een meer stedelijke context. 
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VIA VERFIJNEND STUDIEWERK TOT TERREINREALISATIES 
 

Wegens de complexiteit en de grootte van het projectgebied lopen momenteel verschillende studies 
waarbij een verfijning van de Groene Noordrand-gebiedsvisie beoogd wordt, wordt ingezoomd en 
een antwoord wordt gezocht op specifieke vraagstukken in bepaalde deelgebieden. Dit moet via 
ontwerpend onderzoek en inrichtingsvoorstellen leiden tot concrete acties op het terrein. Vandaag 
zijn al enkele hefboomprojecten of quick-wins in uitvoering. Daarnaast worden enkele ruimtelijke 
processen (oa. opmaak RUP’s, ontwikkelingen, …) in de regio door het SP-team opgevolgd en hierbij 
wordt de Groene Noordrandvisie bewaakt (zie Figuur 4). Ook worden naburige gebiedsprojecten 
opgevolgd waarbij linken worden gelegd met het beoogde groen-blauwe-recreatieve netwerk in de 
Groene Noordrand. 

In DEEL 2, de projectfiches, worden deze meer in detail besproken. Hieronder wordt enkel een (niet-
limitatieve) opsomming gemaakt van de belangrijkste processen en projecten. 

 

Verfijnend studiewerk lopend (van macro- over meso- naar microschaal): 
• ‘Integraal Project Maalbeek’ – i.s.m. Bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken / Vlaamse 

Milieumaatschappij / Provincie Vlaams-Brabant 
• Voorbereidende studie ‘Landinrichtingsplan Groene Noordrand’ - i.s.m. gemeenten Asse, 

Wemmel, Grimbergen en met opvolging en financiële steun van Vlaamse Landmaatschappij 
• Beheersplan ‘Gehucht Amelgem & omgeving’ – i.s.m. gemeenten Meise, Merchtem, Wemmel 

met financiering via Agentschap Onroerend Erfgoed 
• Programma ‘Werken aan de Ring’ – De Werkvennootschap 
• Gebiedsprogramma ‘Vlaamse Rand rond Brussel’ – Departement Omgeving 

o Open Ruimte Netwerk in en rond Brussel 
o Slimme verdichting 
o Urbane bossen  

• Bospotenties & Bebossing in de regio – i.s.m. Regionaal Landschap Brabantse Kouters / 
Agentschap voor Natuur & bos / Vlaamse Landmaatschappij / Bosgroep Vlaams-Brabant 

 

(Hefboom)projecten ‘uitgevoerd’, ‘in uitvoering’ of ‘financiële ondersteuning aangevraagd’ 
• ‘Groene Rand’-projecten:  

o ‘Motte’ (Wemmel) – uitgevoerd – i.s.m. gemeente Wemmel en Regionaal Landschap 
Brabantse Kouters, met financiële steun van Agentschap voor Natuur & Bos 

o ‘Reek’ (Wemmel) – in uitvoering – i.s.m. gemeente Wemmel en Regionaal Landschap 
Brabantse Kouters, met financiële steun van Agentschap voor Natuur & Bos 

o ‘Van Reek tot Motte en verder’ (Wemmel) – in uitvoering – i.s.m. gemeente Wemmel en 
Regionaal Landschap Brabantse Kouters, met financiële steun van Agentschap voor 
Natuur & Bos 

• ‘Natuur in je Buurt’-projecten: 
o ‘Psychiatrisch Centrum Sint-Alexius’ (Grimbergen) – in uitvoering – i.s.m. Psychiatrisch 

Centrum Sint-Alexius en Regionaal Landschap Brabantse Kouters, met financiële steun 
van Agentschap voor Natuur & Bos 
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o ‘Beiaardpleintje’ (Grimbergen) – in aanvraag – i.s.m. gemeente Grimbergen en Regionaal 
Landschap Brabantse Kouters, met financiële steun van Agentschap voor Natuur & Bos 

o ‘Sint-Donatuslaan’ (Grimbergen) – in aanvraag – i.s.m. gemeente Grimbergen en 
Regionaal Landschap Brabantse Kouters, met financiële steun van Agentschap voor 
Natuur & Bos 

• ‘Natte Natuur’ (Blue Deal): 
o ‘Herwaardering Tangebeekvallei, Borgt, Grimbergen’ – in uitvoering - i.s.m. gemeente 

Grimbergen en Regionaal Landschap Brabantse Kouters, met financiële steun van 
Departement Omgeving. 

o ‘Ontharden Maalbeekvallei & versterken natuurlijke parkzone, Grimbergen’ – in 
uitvoering - i.s.m. gemeente Grimbergen en Vlaamse Landmaatschappij, met financiële 
steun van Departement Omgeving. 

o ‘Ruimte voor de Molenbeek, Wemmel’ – in uitvoering - i.s.m. gemeente Wemmel en Farys, 
met financiële steun van Departement Omgeving. 

• ‘Water+Land+Schap’ (Blue Deal): 
o ‘Klimaatrobuuste Groene Noordrand’ – in aanvraag - i.s.m. gemeenten Asse, Merchtem, 

Wemmel, Meise en Grimbergen en Regionaal Landschap Brabantse Kouters, met 
financiële steun van Vlaamse Landmaatschappij. 

• ‘Duurzame Biodiversiteitsprojecten’ 
o ‘Voormalige Pastorietuin’ (Meise) – in uitvoering - i.s.m. gemeente Meise en Regionaal 

Landschap Brabantse Kouters, met financiële steun van Provincie Vlaams-Brabant 
o ‘Naar een fijnmazig netwerk van overwinteringslocatie voor vleermuizen ten NO van 

Brussel’ – in uitvoering - i.s.m. stad Vilvoorde, gemeenten Steenokkerzeel en Kraainem en 
Regionaal Landschap Brabantse Kouters en Natuurpunt Studie, met financiële steun van 
Provincie Vlaams-Brabant 

• ‘360°-Erfgoed’-projecten: 
o ‘Kelder Domein 3 Fonteinen’ (Vilvoorde) – uitgevoerd - i.s.m. Stad Vilvoorde en  Regionaal 

Landschap Brabantse Kouters, met financiële steun van Provincie Vlaams-Brabant, 
Agentschap voor Natuur en Bos en Stad Vilvoorde 

o Paviljoen Pastorietuin (Meise) – in uitvoering - i.s.m. gemeente Meise en Regionaal 
Landschap Brabantse Kouters, met financiële steun van Provincie Vlaams-Brabant 

• ‘Behoud & Waarderen Onroerend Erfgoed’-projecten: 
o Achterstallig onderhoud ‘Kastanjedreef Domein Ter Tommen (Grimbergen)’ – in 

uitvoering - i.s.m. gemeente Grimbergen en Regionaal Landschap Brabantse Kouters, met 
financiële steun van Provincie Vlaams-Brabant 

• Landinrichtingsproject ‘Vlaamse Rand’: 
o Landinrichtingsplan ‘Hooghof & omgeving’ (Asse) – in uitvoering– Vlaamse 

Landmaatschappij i.s.m. gemeenten Asse en Wemmel. 
o Landinrichtingsplan ‘Oostelijke Maalbeekvallei’ (Grimbergen) – in uitvoering – Vlaamse 

Landmaatschappij i.s.m. gemeente Grimbergen 
• Kleinschalige inrichtingsprojecten met kleine landschapselementen bij particulieren – in 

uitvoering – i.s.m. Regionaal Landschap Brabantse Kouters met financiële steun van de 
provincie Vlaams-Brabant 

• Gericht inzetten Beheerovereenkomsten in de Groene Noordrand – in uitvoering– i.s.m. 
Vlaamse Landmaatschappij  
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Opvolgen van ruimtelijke processen, ontwikkelingsplannen, …: 
• GRUP Ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel (R0) – deel Noord 
• Stroomgebiedbeheerplannen 2021-2027 
• Beleidsplan Ruimte (Asse) 
• PRUP Bomaco (Asse) 
• Herontwikkeling Stillemanssite (Asse) 
• Herontwikkeling Hooghof (Asse) 
• Ontwikkeling Researchpark – Green energy Park (Asse) 
• Klimaatplan (Grimbergen) 
• Herontwikkeling Parking C (Grimbergen) 
• RUP Douwe Egberts (Grimbergen) 
• RUP Waardbeekdreef (Grimbergen) 
• RUP Potaarde (Grimbergen) 
• Beleidsplan Ruimte (Wemmel) 
• Mobiliteitsplan (Wemmel) 
• … 
 

Opvolgen van naburige gebiedscoalities & -projecten 
• Strategisch Project ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’ 
• Strategisch Project ‘Open Ruimte in en om Mechelen’ 
• Strategisch Project ‘Reconversie Vilvoorde-Machelen’ 
• TOP.Noordrand 
• BUDA+ 
• Gebiedscoalitie ‘Woluwe’ 
• … 
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Figuur 4: Groene Noordrand… van visie naar terreinrealisaties  

(meer details in DEEL 2 – projectfiches. Voor de leesbaarheid komt de kleur van de projectfiche-titel overeen met de kleur van deze respectievelijke actie op deze Figuur 5) 
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DEEL 2: OUTPUT: acties uitgevoerd, in uitvoering of gepland 
Een belangrijke output vandaag is het opgebouwde netwerk en een screening van lopende projecten 
en processen, kansen en uitdagingen. Dit resulteerde in heel wat betrokken partners, evenals in een 
lijst van potentiële acties waar het strategisch project kan aan werken, op korte tot middellange en 
lange termijn. Voorliggende fiches zijn geen vaste, definitieve lijst. Het geeft een actuele update en 
zal onderweg aangevuld en verfijnd worden. 

Tijdens de 1ste projectperiode, 01/09/2016 – 31/08/2019, werd volop werk gemaakt van een 
ruimtelijke vertaling van onze Groene Noordrand-visie. Een door alle partners gedragen visiebeeld dat 
kan gebruikt worden als leidraad voor lopende en toekomstige projecten en programma’s binnen de 
Groene Noordrand (zie Deel 1).  

Wegens de complexiteit en de grootte van het projectgebied werden reeds op het einde van die 1ste 
projectperiode verschillende studies opgestart waarbij een verfijning van die gebiedsvisie beoogd 
wordt, wordt ingezoomd en een antwoord wordt gezocht op specifieke vraagstukken in bepaalde 
deelgebieden. Dit moet via ontwerpend onderzoek en inrichtingsvoorstellen leiden tot concrete 
acties op het terrein. Vandaag zijn dan ook al enkele hefboomprojecten of quick-wins in uitvoering of 
uitgevoerd.  
 
In dit 2de deel wordt een update gegeven van dit verfijnend studiewerk, de (hefboom)projecten in 
uitvoering en de verschillende processen in de regio die door het Strategisch Project worden 
opgevolgd, geadviseerd en waarbij input wordt gegeven waar gevraagd/nodig. Dit hoofdstuk geeft zo 
een overzicht en voortgang van de acties & output gedurende de totale projectperiode van dit 
Strategisch Project Groene Noordrand, maar met focus op deze 2de projectperiode( 01/02/2020-
31/01/2022). 
 

In wat volgt, worden deze acties kort geduid. Elke actie wordt opgehangen aan één van de zes 
strategische doelstellingen/thema’s. Het spreekt echter voor zich, dat bij de meeste acties een 
geïntegreerde aanpak, over de verschillende thema’s heen, wordt vooropgesteld.  

Telkens wordt het projectverloop sinds de start van deze 2de Strategisch Projectperiode weergegeven 
(d.w.z. sinds 1 februari 2020). Dit hoofdstuk geeft dus een overzicht van de acties & output 
gedurende de totale projectperiode van dit Strategisch Project ‘Werken aan de Groene Noordrand’. 
Uiteraard is dit een verder werken op de 1ste Strategische Projectperiode (1 september 2016 – 31 
augustus 2019). 

Wat tijdens voorliggende projectduur (2de werkingsjaar 01/02/2021-31/01/2022) werd gerealiseerd 
staat hierbij telkens in het vet en onderstreept aangeduid.  

In Figuur 4 (zie DEEL 1 p. 14) worden ze ruimtelijk gesitueerd op de Groene Noordrand- visiekaart. 
Voor de leesbaarheid komt de kleur van de projectfiche-titel overeen met de kleur van deze 
respectievelijke actie op Figuur 4. Gebiedsdekkende, niet locatie-specifieke, projecten & processen 
krijgen een witte titel  
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PROCESMANAGEMENT - Een globale projectwerking met de organisatie van divers 
overleg, communicatie & draagvlakvorming 

ACTIE: Organisatie gestructureerd overleg tussen projectpartners 

Initiatief Projectteam 

Rol SP-Projectteam Coördinatie & Organisatie – Opvolgen, Afstemmen & Input 

Omschrijving Naast Stuurgroep, Projectbureau en heel wat bilaterale gesprekken, 
worden er -naargelang de noodzaak of proces- ook diverse 
thematische of gebiedswerkgroepen georganiseerd (zie ook Deel 3: 
Projectproces & de specifieke acties in de fiches hieronder). 

Strategische 
doelstellingen 

Breed overlegplatform – Thematisch overlegplatform – 
Deelgebiedspecifiek overlegplatform 

Uitgevoerd Februari 2020 – februari 2022: 
• Stuurgroep: 06/03, 19/06, 04/12/2020 en 18/06 & 

03/12/2021 
• Projectbureau: 22/06, 10/11, 02/12/2020 en 05/02, 05/05 

& 10/06/2021  
• Diverse werkgroepen: zie respectievelijke fiches of 

overzicht deel 3 verder: 
- Programma ‘Werken aan de Ring’ 
- Gebiedsprogramma ‘Vlaamse Rand rond Brussel’ 
- Landinrichtingsproject ‘Vlaamse Rand’ 
- Top.Noordrand – Buda+ 
- Stuurgroep ‘HupHubBrussel’ 
- Korte Keten Meise 
- Ecologische Ontsnippering A12 
- Evaluatie Erosiebeleid 
- Klimaatplan Grimbergen 
- Hemelwater- & droogteplan Meise 
- Werkgroep ‘Integraal Project Maalbeek’ 
- Begeleidingsgroep ‘Gehucht Amelgem & omgeving’ 
- Kerngroep ‘WaterLandSchap Klimaatrobuuste 

Groene Noordrand’ 
Op de planning Organisatie/Opvolgen van overlegmomenten: 

• Halfjaarlijkse vergadering met Stuurgroep 
• 2 à 3-maandelijkse vergaderingen met Projectbureau 
• Diverse werkgroepen blijvend organiseren. 
• Diverse werkgroepen blijvend opvolgen. 

 
Financieel Personeelskost & werkingskost via Strategisch Project 
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ACTIE: Communicatie & draagvlakvorming 

Initiatief Projectteam & partners 

Rol SP-Projectteam Coördinatie & Organisatie 

Omschrijving Regelmatig communiceren over de acties van het strategisch 
project via diverse eigen kanalen en via deze van partners, evenals 
regelmatig naar buiten komen met een publieksactiviteit is 
belangrijk voor het gekend en gedragen zijn bij en door het grote 
publiek.  
Daarnaast moet het strategisch project zichtbaar en herkenbaar 
zijn. Het ontwikkelen van een eigen huisstijl is hierbij opportuun. 

Strategische 
doelstellingen 

Strategisch project gekend & gedragen – zichtbaar & herkenbaar 
in het projectgebied en bij partners 

Uitgevoerd Sociale media: 
• Facebook-pagina: @groenenoordrand: 365 volgers, 139 

geplaatste/gedeelde berichten, waarvan 22 in dit 2de 
werkingsjaar van onze 2de projectperiode. 

• Webpagina: www.groenenoordrand.be (update juli 2021). 
 
In de pers: 

• Tijdens afgelopen projectperiode verscheen in de 
Randkrant (mei 2021) een artikel ‘De bewakers van de 
open ruimte’, waarin we ook als ‘Strategisch Project Groene 
Noordrand’ aan het woord komen. 

• Gouverneur Spooren verspreide, als voorzitter, een 
persbericht over de Groene Noordrand: ‘Nieuwe projecten 
moeten leefbaarheid in groene noordrand bevorderen (6 
december 2021), opgepikt in o.a. Het Nieuwsblad. 

• Vermelding ‘WLS Klimaatrobuuste Groene Noordrand’ in 
VLM-persbericht goedgekeurde ‘Water+Land+Schap 2.0’-
projecten, opgepikt in o.a. VILT, De Standaard en 
Landbouwleven. 
 

Partners: infoblad/website/Facebook/…: 
• Provincie Vlaams-Brabant MAG#92-Winter2021: ‘Elke 

vierkante meter telt. Groenblauwe dooradering – 
Strategische Projecten in Vlaams-Brabant’, met vermelding 
Groene Noordrand. 

 
Publieksactiviteit:  

• Na het uitstel van de 2020-editie vond het jaarlijkse ‘Feest 
in het Landschap’ van Regionaal Landschap Brabantse 
Kouters plaats op 12/09/2021 te Wemmel, centraal in de 
Maalbeekvallei en Groene Noordrand. Het Strategisch 
Project nam hierbij actief deel met een Maalbeekwandeling 

http://www.groenenoordrand.be/
http://www.groenenoordrand.be/
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(6 km) en een infostand met toelichting lopende processen 
& projecten. 750 Deelnemers ontdekten er die dag de 
Maalbeekvallei, de ruggengraat van de Groene Noordrand. 

 
Groene Noordrand communicatieproducten: 

• Aanmaken van 2 beachvlaggen en 2 gewone vlaggen 
(zomer 2021) 

Op de planning Aanvullen en up-to-date houden sociale media. 
 
Communiceren via diverse kanalen bij elke nieuwe mijlpaal. 
 
Organiseren van publieksactiviteiten: 

- ‘Feest in het Landschap’ (RLBK): aansluiten indien 
gemeente deel uitmaakt van de gebiedscoalitie 
Groene Noordrand. 

- Trefdag ‘Groene Noordrand’: najaar 2022 (partners, 
middenveld en verenigingen) 

- … 
Financieel Personeelskost & werkingskost via Strategisch Project  
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GROEN NETWERK – Robuuste groen-blauwe dooradering van open én bebouwde ruimte. 

ACTIE: Inrichting & ontsluiting Reekbeek, Wemmel 

Initiatief Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw 

Rol SP-Projectteam Procesbegeleider – Ondersteuner 

Omschrijving Met de herinrichting (boomgaard, houtkanten, extensief beheer) en 
(gedeeltelijke) ontsluiting van de gemeentelijke weilanden en 
broekbossen langsheen de ‘Reekbeek’, wordt er een extra groene 
plekje toegankelijk gemaakt. Bovendien werd door de gemeente 
ondertussen door enkele ingrepen in de loop van de Reekbeek en 
haar directe omgeving, op een natuurlijke wijze extra 
waterbufferend vermogen gecreëerd. 

Strategische 
doelstellingen 

Groen-blauw-recreatief netwerk, leefbare dorpskern 

Uitgevoerd Tijdens de 1ste projectperiode (2016-2019) werd hiertoe een 
‘Groene Rand’-project (ANB) voorbereid, ingediend en 
gehonoreerd.  
 
Alle aanplantingen werden ondertussen uitgevoerd (o.a. 
houtkanten, solitaire (knot)bomen, hoogstamboomgaard). Deze 
worden ondertussen meegenomen in het reguliere beheer van de 
site. 
 
Afgelopen periode werd gewerkt aan de recreatieve ontsluiting: 

• Overleg met een particuliere eigenaar en Gemeente rond 
gedeeltelijk verkoop privé-eigendom als verbindingsstrook 
tussen de twee gemeentelijke eigendommen. Ondertussen 
werd ook de onteigeningsprocedure opgestart door de 
gemeente Wemmel.  

• Voorbereiding, opmaak en indienen omgevingsvergunning 
(vlonderpaden, brugjes, …):  
Na een toekenning door de Gemeente Wemmel 
(17/09/2020) werd succesvol beroep ingediend bij de 
Provincie Vlaams-Brabant. Een nieuw dossier werd 
voorbereid (met inbegrip van rooilijnplan, voorgelegd aan 
de Gemeenteraad), met nieuw openbaar onderzoek juli-
augustus 2021. Bij het indienen van de nieuwe 
omgevingsvergunning bleek echter de ‘Beschrijvende nota’ 
te ontbreken. Bijgevolg werd de procedure stilgelegd. Na 
het consulteren van een advocaat door de Gemeente 
Wemmel, zal een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag 
worden ingediend in het voorjaar 2022. 

• Mogelijkheden tot aankoop extra terrein door gemeente 
Wemmel als derde toegangspoort + groen-recreatieve link 
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met Maalbeekvallei & Wemmelse Motte werden 
aangegrepen voor het uitwerken en indienen nieuw 
‘Groene Rand’-project ‘Van Reek tot Motte & verder’ (zie 
verder). 
 

Op de planning • Uitvoering laatste fase ‘ontsluiting’: afhankelijk van verloop 
procedures (aankoop in der minne, onteigening, 
omgevingsvergunning, …): plaatsen vlonder, brugjes en 
inrichting onthaal- en vertoefzone. 

• Opstart achterstallig bosbeheer in broekbosje i.s.m. ANB en 
Provinciaal Steunpunt Bos 

• Reguliere maaibeheer verderzetten 
• Feestelijke opening voor het brede publiek 

 
Financieel Personeelskost & werkingskost via Strategisch Project 

Uitvoeringskost: Agentschap Natuur & Bos (Flankerend beleid VSGB: 
Groene Rand-projecten) & Gemeente Wemmel. 

  
 

ACTIE: Inrichting & ontsluiting Motte, Wemmel 

Initiatief Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw 

Rol SP-Projectteam Procesbegeleider - Ondersteuner 

Omschrijving Bij voorliggend project ligt het zwaartepunt niet zozeer bij het 
creëren van extra groen, maar wel bij het versterken van de 
natuurwaarden door (omvormings)beheer, met als doel om de 
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biodiversiteit in het gebied te verhogen en haar kwaliteit als 
belangrijke groene stapsteen in een groter groen netwerk tussen 
Laarbeekbos (Jette) en Beverbos (andere kant Wemmel) (en via de 
Maalbeekvallei) tot aan het Lintbos in Grimbergen, te verhogen. 
Naast groene stapsteen, is de site eveneens een (potentieel) 
recreatief knooppunt. Binnen voorliggend project wordt het gebied 
ontsloten door het doortrekken en opwaarderen van bestaande 
(wandel)wegen. Extra toegankelijk groen wordt zo gecreëerd 
binnen de gemeente Wemmel, maar ook vanuit de buurgemeente 
Asse (Relegem). Een lokale lus op de site zorgt daarnaast voor een 
natuurexploratiekans. Op grotere schaal draagt deze doorsteek ook 
bij tot de verbinding met Zellik, via de herinrichting van de trage 
wegen in de ruime omgeving van het Hooghof (Landinrichting) en 
kan het een knooppunt worden in de recreatieve ontsluiting 
langsheen de Maalbeek (oost-west) en tussen de Vlaamse Rand en 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (noord-zuid). Een idee dat ook 
reeds werd geopperd in het ontwerpend onderzoek ‘Metropolitan 
Landscapes’. Ook draagt de uitvoering van het project bij tot het 
versterken van het bovenlokale speelweefsel. De gemeente 
Wemmel realiseert met dit project haar eerste Speelbos. Door het 
opwaarderen van een lokale doorsteek (naar Oude Jetseweg en 
naar Uilenspiegelpark via brugje over Maalbeek) via voorliggend 
project, kan ook de jeugd uit naburige deelgemeente Relegem 
(Asse), waar vandaag ook nog geen speelbos is, mee spelen in dit 
gebied. 

Strategische 
doelstellingen 

Groen-blauw-recreatief netwerk, leefbare dorpskern 

Uitgevoerd Tijdens de 1ste projectperiode (2016-2019) werd hiertoe een 
‘Groene Rand’-project (ANB) voorbereid, ingediend en 
gehonoreerd. De voorziene herinrichting werd ondertussen 
uitgevoerd (o.a. speelbos, totems, vlonder, aanplantingen, …). Net 
na afronden van de 1ste projectperiode werd de ‘Wemmelse Motte’ 
feestelijk ingespeeld op 04/10/2019. 
 
Afgelopen periode werd: 

• Gewerkt aan het verder onderzoeken van de ‘Wemmelse 
Motte’ als (bovenlokale) schakel in het groen-recreatieve 
netwerk in de Groene Noordrand via studiewerk in functie 
van de opmaak van een Landinrichtingsplan Groene 
Noordrand (zie verder). 

• Opvolging van het reguliere exoten-, maai- & bosbeheer. 
• Definitieve oplevering door ANB: 20/12/2021 
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Op de planning Zoektocht naar een duurzame oplossing – vermoedelijk via 
toekomstige LIP Groene Noordrand (zie verder) -  voor: 
- De vaak te natte en daardoor onbegaanbare paden in het 

gebied. 
- Extra wateroverlast ter hoogte van toegang door afstroming 

omliggende akker en weg ‘Motte’. 
- Niet-toegestaan gebruik van site door fietsers en ruiters. 
Aftoetsen, overleg en studiewerk ifv toekomstig Landinrichtingsplan 
(LIP) ‘Groene Noordrand’ (zie verder). 
 
Groen-recreatieve link met ‘Reek’ werd aangegrepen voor indienen 
nieuw ‘Groene Rand’-project ‘Van Reek tot Motte & verder’ (zie 
verder). 
 
Regulier exoten-, maai- & bosbeheer verder zetten. 
 

Financieel Personeelskost & werkingskost via Strategisch Project 
Uitvoeringskost: Agentschap Natuur & Bos (Flankerend beleid VSGB: 
Groene Rand-projecten) & Gemeente Wemmel 
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ACTIE: Inrichting & ontsluiting ‘Van Reek tot Motte & verder’, Wemmel 

Initiatief Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw 

Rol SP-Projectteam Procesbegeleider – Ondersteuner 

Omschrijving Scharnierpunten ‘Reekbeek’ en ‘Wemmelse Motte’, beide 
voorgaande Groene Randprojectrealisaties in de bovenloop van 
de Maalbeek (zie hoger), worden met de realisatie van 
voorliggend project naast ecologisch versterkt en recreatief 
ontsloten, eveneens met elkaar verbonden als schakels in het 
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beoogde robuuste groene & recreatieve netwerk in de Groene 
Noordrand. 
 

Strategische doelstellingen Groen-blauw-recreatief netwerk, leefbare dorpskern 

Uitgevoerd Overleg met Gemeente op 12/05, 17/05, 08/06, 27/08 en 
10/09/2020. 

• Realisatie ‘Groene Noordrand’-visie 
• Link met 2 projecten in uitvoering: ‘Reek’ & ‘Wemmelse 

Motte’: versterken en verbinden (zie hoger) 
• Link met studie LIP Groene Noordrand: versterken en al 

deels realiseren (zie verder). 
Opmaken projectaanvraag ‘Groene Rand’ – Agentschap voor 
Natuur & Bos: 

• Opgemaakt en ingediend door RLBK vzw op 11/09/2020 
• Projectaanvraag en bijhorende subsidie werd door de 

Vlaamse Regering goedgekeurd op 18/12/2020. 
 
Afgelopen periode werd: 

• Info- & overlegmoment met betrokken eigenaars van de 
percelen opgenomen in het project: 31/03/2021. 

• Aankoop percelen door de gemeente in der minne 
opgestart en lopend. 

• Opmeting tracé voetwegen 33 en 50 door landmeter. 
Op de planning Looptijd: 3 jaar: 

 
2022 

• Afronden aankoopdossiers door de Gemeente Wemmel 
• Verfijning ontwerp 
• Opmaak en aanvraag nodige vergunningen 
• Infomoment en participatieavonden betrokkenen & buurt 
• Opmaak en uitsturen bestek 
• Voorbereidende werken alsook vooropgesteld 

maaibeheer op de delen die in hooiland worden 
genomen. 

• Plantacties:  
- Bosomvormingen en bosuitbreidingen 
- Aanplanten houtkanten, loofbomen en fruitbomen  

• Aanleg recreatieve infrastructuur 
 

2023 
• Maaibeheer en vrijstellen 
• Aanleg recreatieve infrastructuur 
• Inboeten plantgoed 
• Feestelijke opening 
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Financieel Personeelskost (deels) & werkingskost via Strategisch Project 

Personeelskost (deels) en uitvoeringskost: Agentschap Natuur & 
Bos (Flankerend beleid VSGB: Groene Rand-projecten) & 
Gemeente Wemmel. 

 

 

ACTIE: Psychiatrisch Centrum Sint-Alexius, Grimbergen 

Initiatief Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw 

Rol SP-Projectteam Procesbegeleider – Ondersteuner 

Omschrijving De Broeders Alexianen bouwden in 1909 nabij de Potaardekouter 
op het hoogste punt van Grimbergen een zorgziekenhuis. Samen 
met de gebouwen werd er ook een vijf hectare groot park 
aangelegd. Na een eeuw van uitbreiden, bijbouwen, planten en 
rooien zat er echter geen structuur meer in het oude 
landschapspark. Samen met Regionaal Landschap Brabantse 
Kouters (RLBK) werd een visie uitgetekend. Hierbij krijgt het park 
stap voor stap weer een plaats in het landschap. De eerste 
ingrepen situeerden zich op de overgang tussen park en het 



 

 

25 

omliggende landschap. Met streekeigen groen, een 
hoogstamboomgaard, een bloemenweide, hagen en houtkanten, 
knotbomenrijen en een mooie dreef van inlandse eik. 
 
De landschappelijke inrichting past in de bredere aanpak vanuit 
het Strategische Project Groene Noordrand. Met de 
Maalbeekvallei als landschappelijke drager is een visie en 
actieprogramma voor het gebied ontwikkeld met als einddoel de 
open groene ruimte te versterken. Hierbij gaat er uiteraard ook 
aandacht naar het kouterlandschap en het verbeteren van de 
recreatieve dooradering. 
 
De directie heeft de uitdrukkelijke wens om deze landschappelijke 
integratie door te trekken naar de verschillende deelruimten 
tussen de gebouwen om zo de natuur tot dichtbij de verschillende 
leefgroepen te brengen. Natuur heeft niet alleen een positief 
effect op de geestelijke gezondheid, maar zorgt ook voor 
verkoeling en een verhoging van de biodiversiteit op de site. 
 

Strategische doelstellingen Groen-blauw-recreatief netwerk, leefbaarheid, gezondheid 

Uitgevoerd Verkennend overleg met Sint-Alexius 
• Versterking van eerdere landschapsrealisaties op site. 
• Passend binnen ‘Groene Noordrand’-visie 
• Link met studie LIP Groene Noordrand: versterken en 

aansluiten op Potaarde-kouter. 
• Kansen studieopdracht-case Erasmus Hogeschool Brussel 

 
Projectaanvraag ‘Rust en Ontmoetingstuin’ - Natuur in je Buurt’ 
– Agentschap Natuur & Bos: 

• De projectoproep ‘Natuur in je Buurt’ trekt volledig de 
kaart van projecten die door middel van 
natuurontwikkeling of groenaanleg inzetten op de 
bevordering van onze gezondheid. 

• Projectaanvraag opgemaakt door RLBK vzw en door het 
Psychiatrisch Centrum Sint-Alexius (Grimbergen) ingediend 
op 15/09/2019 en goedgekeurd: 01/2020. 

• Op initiatief van het strategisch project werd een 
samenwerking opgezet met Erasmus Hogeschool Brussel 
Landschaps- en tuinarchitectuur om de ideeën voor de 
inrichting verder te concretiseren. In het academiejaar 
2019-20 kregen de laatstejaarsstudenten de visie en het 
actieprogramma van het strategisch project als onderwerp 
voor hun fieldwork-project (jury 12/06/2020) Er werd een 
traject opgemaakt waarbij voor het vakgebied landschap 
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de hele Maalbeekvallei het onderwerp van onderzoek 
vormt. In het vakgebied tuinen was Sint-Alexius aangeduid 
als projectzone. Hierbij werd er, naast een analyse van de 
hele site, ingezoomd op een ontwerp voor een ‘Rust- en 
Ontmoetingstuin’ binnen de vooropgestelde 
landschappelijke visie en met de randvoorwaarden van 
Natuur in je Buurt. 

Afgelopen periode werd: 
• Verdere verfijning ontwerp door Groene Noordrandteam: 

o Participatieproces met patiënten, personeel, 
bezoekers. 

o Verfijnen visie en opmaak herinrichtingsvoorstel 
‘Rust- en Ontmoetingstuin’. 

 
Op de planning Looptijd: 3 jaar 

 
Aanbestedingsprocedure realisatie gekozen ontwerp. 
Uitvoering. 
Feestelijke opening. 
 

Financieel Personeelskost (deels) & werkingskost via Strategisch Project 
Personeelskost (deels) en uitvoeringskost: Agentschap Natuur & 
Bos (‘Natuur in je Buurt’-projecten) & Psychiatrisch Centrum Sint-
Alexius 
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ACTIE: Natuur-in-je-Buurt: Beiaardpleintje & Sint-Donatuslaan – Grimbergen 

Initiatief Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw, Vlaamse 
Landmaatschappij 

Rol SP-Projectteam Initiator - Procesbegeleider – Ondersteuner 

Omschrijving De projectoproep ‘Natuur in je Buurt’ (Agentschap voor Natuur en 
Bos) wil projecten ondersteunen die, door middel van 
natuurontwikkeling of door de aanleg van natuurelementen, zowel 
tegemoet komen aan een duidelijke maatschappelijke nood, als 
bijdragen aan een robuuste en veerkrachtige Vlaamse natuur zodat 
ook onze biodiversiteit ondersteund wordt. De maatschappelijke 
uitdagingen waarop het project de focus legt vallen binnen de 
thema’s ‘Focus op gezondheid door natuurcontact’, ‘Focus op 
natuurbeleving’, ‘Focus op vergroening van bebouwde omgeving’ 
of ‘Focus op waterinfiltratie en waterretentie’. De meerwaarde 
voor natuur wordt gevonden in de zichtbaarheid van het groen, 
ecologische  verbindingen, ontharding,  bijkomende  bomen, de 
bescherming of het herstel van zeldzame vegetaties of soorten, … 
 
Samen met de Gemeente Grimbergen diende het Groene 
Noordrand-team 2 dossiers in, beide passend binnen de hogere 
Groene Noordrandvisie rond groen-blauwe en recreatieve 
netwerken in de beekvalleien Maalbeek en Tangebeek. 
 

• In het centrum van Grimbergen, langs de Maalbeek, tussen 
steenweg en basiliek wordt met de herinrichting van het 
‘Beiaardpleintje’ een banaal graspleintje en straat 
omgetoverd tot een natuurlijke toegangspoort voor het 
centrum, met aangename vertoefplek aan de oevers van de 
Maalbeek (ontharden, groeninrichting, terras op en boven 
de Maalbeekoever, …). 

• Tussen de Steenweg en de eerste woning op de Sint-
Donatuslaan worden de gemeentelijke percelen 
heringericht als ‘instappoort’ tot de Tangebeekvallei 
(begeleidend groen, infobord, brugje over Tangebeek, …). 
Door de invulling van deze ontbrekende schakel, wordt de 
Tangebeekvallei tussen de bestaande groenkernen 
‘Tangebeekbos’ en ‘Domein Ter Tommen’ echt geschakeld 
als deel van het beoogde robuuste groen-blauwe & 
recreatieve netwerk. 

Strategische 
doelstellingen 

Groen-Blauw-Recreatief Netwerk, leefbare dorpskern 

Uitgevoerd Verkennend overleg met Gemeente Grimbergen, VLM & Provincie 
Vlaams-Brabant: 

• Passend binnen ‘Groene Noordrand’-visie 
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• Link met studie LIP Oostelijke Maalbeekvallei & LIP Groene 
Noordrand (VLM) 

• Versterken Groen-blauwe-recreatieve netwerk langsheen 
Maalbeek & Tangebeek (Provincie als waterloopbeheerder) 

 
Projectaanvraag als ‘Natuur in je Buurt’ (ANB): voorbereid door 
Groene Noordrand-team, voorgelegd aan college op 28/06/2021 
en door Gemeente ingediend op 31/07/2021. 
 
Beide projectaanvragen werden door Minister Demir 
gehonoreerd eind 2021 (05/12/2021).  

Op de planning Bij honorering: uitvoeringstermijn 3 jaar: 2022-2022-2023 

Financieel Personeelskost & werkingskost via Strategisch Project én via ANB 
(Natuur-in-je-Buurt) 
Uitvoeringskost: Agentschap Natuur en Bos (Natuur-in-je-Buurt) 
met cofinanciering Gemeente Grimbergen 
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ACTIE: Herinrichting ‘Parkje Pastorietuin’, Meise 

Initiatief Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw 

Rol SP-Projectteam Procesbegeleider – Ondersteuner 

Omschrijving Achter de voormalige pastorie van Meise liggen nog de sporen van 
de 18de-eeuwse, regelmatige lusttuin met vijver en paviljoen. De 
lusttuin rond de vijver evolueerde tot een klein parkje, in het 
voorjaar met een tapijt van Daslook, aansluitend op de grote 
Plantentuin. Met enkele markante bomen: twee linden, een 
hemelboom, treurwilg en magnolia. Vandaag oogt het parkje 
desolaat en verwaarloosd, met een dichtgeslibde ‘dode’ vijver vol 
afgevallen takken. Overwoekerde en kapotte paden nodigen niet 
uit om hier even te verpozen, dit terwijl het park als groene vinger 
toch mooi aansluit op de kern van Meise. Samen met de gemeente 
Meise willen we dit parkje doen herleven – zowel naar flora en 
fauna als naar beleving/ontsluiting. Gerichte maatregelen als 
slibruiming, aanleg natuurvriendelijke oevers, bomenbeheer, 
bijkomende aanplantingen, aanleg van een bloemenweide en 
heraanleg paden, herstel en nieuwe functie paviljoentje… maken 
van dit park terug een biodiverse, kwalitatieve en aangename 
groene long in het centrum van Meise. Herstel van de vijver en de 
algemene waterhuishouding zorgt ook voor verhoogde 
buffercapaciteit.  
 
De facelift van het parkje past naadloos in de visie voor sterkere 
groen-blauwe netwerken in de 'Groene Noordrand' 

Strategische doelstellingen Groen-blauw-recreatief netwerk, leefbare dorpskern 

Uitgevoerd Verkennend overleg met Gemeente op 09/07, 27/09, 27/11, 
04/12/2019 en 16/06/2020: 

• Realisatie ‘Groene Noordrand’-visie: versterken groen-
blauw netwerk tot in dorpskern. 

• Link met Beschermde Landschappen ‘Gehucht Amelgem 
& omgeving’ en ‘Plantentuin Meise’) (zie verder) 

• Opwaardering groene vertoefplek in de dorpskern 
 
Projectaanvraag ‘Duurzaam Biodiversiteitsproject’ – Provincie 
Vlaams-Brabant: vijverherstel- & verfraaiing, bomenonderhoud, 
exotenbeheer, extra groen 

• Projectvoorstel opgemaakt en aangemeld in eerste ronde 
door RLBK vzw 23/12/2019, met goedkeuring 13/02/2020. 
Definitief voorstel opgemaakt en ingediend door RLBK 
vzw op 15/04/2020 met goedkeuring op 25/06/2020 

• Voorbereiding: 
- Een verkennende slibanalyse werd uitgevoerd op 

28/04/2020: er werd geen vervuiling vastgesteld en 
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het slib kan vrij worden hergebruikt. Een technisch 
verslag werd opgemaakt en een conformverklaring 
aangevraagd bij de Grondbank (geldig tot 
27/04/2022). 

- Aanbestedingsdossier ‘Slibruiming’ uitgestuurd 
zomer 2021. 

- Aanbestedingsdossier en gunning ‘Uitvoering 
Vitaliteitsonderzoek bomen’: 11/12/2020 met 
uitvoering VTA zomer 2021. 

- Aanvraag omgevingsvergunning ‘vellen bomen’: 
08/10/2021 

- Uitsturen bestek en gunning: najaar 2021 
- Opmetingen projectsite door Landmeter: 18/01/2021 

(grenzen, vijvercontouren, padenstructuur, 
bomenbestand, terreinprofielen, …). 

 
Projectaanvraag ‘360°-Erfgoed’ – Provincie Vlaams-Brabant: 

• Voorafgaande inspectie door Monumentenwacht Vlaams-
Brabant: voorjaar 2020. 

• Projectvoorstel ‘Parkpaviljoentje’ opgemaakt en 
ingediend RLBK vzw 12/05/2020 en goedgekeurd op 
07/2020 

• Voorbereiding:  
- overleg met gemeente 27/08/2020  
- Uitsturen bestek en gunning: voorjaar 2021. 

 
Aanvraag ‘Erfgoedsubsidies’ - Provincie Vlaams-Brabant   

• Voorafgaande inspectie door Monumentenwacht Vlaams-
Brabant: voorjaar 2020. 

• Projectvoorstel ‘Herstel paden en tuinmuur (gefaseerd)’ 
opgemaakt en ingediend RLBK vzw 13/07/2021 en 
goedgekeurd 28/10/2021 door de Provincie Vlaams-
Brabant. 

 
Op de planning Uitvoering herinrichtingsmaatregelen (najaar 2021 t.e.m. voorjaar 

2023) 
• Herstel Paviljoentje. 
• Achterstallig snoeien & onderhoud bomen, 

exotenbeheer. 
• Slibruiming. 
• Heraanleg oevers: natuurvriendelijk waar dit kan 

(afgevlakt of met kokosrollen) , met oeverbeschoeiing 
(duurzaam inheems hout) waar nodig. 



 

 

31 

• Herstel afwateringssysteem vijver (richting 
Lievenherenbeek in Plantentuin Meise). 

• Heraanleg paden (porfier met afboording) 
• Heraanplantingen e.a. natuurinrichting (inheems 

bosplantgoed, hoogstambomen, bloemenweide) 
• Plaatsen infrastructuur (banken, vuilbakken, 

insectenhotel) 
 
Feestelijke heropening Pastoriepark Meise (zomer/najaar 2022) 

Financieel Personeelskost (deels) & werkingskost via Strategisch Project 
Personeelskost (deels) en uitvoeringskost: Provincie Vlaams-
Brabant (Duurzame Biodiversiteitsprojecten, 360°-
Erfgoedprojecten) & Gemeente Meise. 
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ACTIE: Natuurinrichtingsprojecten via aanleg en herstel kleine landschapselementen 
(KLE’s) 

Initiatief Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw 

Rol SP-Projectteam Procesbegeleider – Ondersteuner 

Omschrijving Met deze KLE-projecten wordt de particuliere eigendom ingeschakeld in 
het grotere landschapsherstel. Het betreft een herinrichting van private 
terreinen door behoud, herstel, uitbreiding of nieuw aanleggen van 
landschappelijke en cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen 
met een hoge ecologische waarde zoals hagen, houtkanten, bomen, 
boomgaarden en poelen.   

Strategische 
doelstellingen 

Groen-blauw netwerk, leefbare dorpskern 

Uitgevoerd In de eerste SPGN-projectperiode (2016-2019) werden 15 -hoofdzakelijk 
particuliere- KLE-projecten (oranje onderstaand overzicht) gerealiseerd. 
 
Tijdens deze nieuwe projectperiode werden: 

• 6 projecten (groen op onderstaand overzicht) uitgevoerd tijdens 
het plantseizoen 2019-2020, (groen op onderstaand overzicht) 
verspreid over Asse(1), Wemmel (2), Meise (1) en Grimbergen (2). 

• 6 projecten voorbereid en soms al uitgevoerd in plantseizoen 
2020-2021 (geel op onderstaand overzicht), verspreid over Asse 
(2), Wemmel (2) en Grimbergen (2). 

• 3 projecten in voorbereiding plantseizoen 2021-2022: 
kennismakingsoverleg, terreinbezoek, herinrichtingsvoorstel 
(rood op onderstaand overzicht) of in uitvoering, verspreid over 
Asse (1), Wemmel (1), Grimbergen (1) 

Op de planning Al eventuele uitvoering plantseizoen 2021-2022 bij goedkeuring reeds 
uitgewerkte herinrichtingsvoorstellen. 
Voorbereiding (terreinbezoek & herinrichtingsvoorstel) nieuwe KLE-
projecten met het oog op het plantseizoen 2022-2023. 

Financieel Personeelskost & werkingskost via Strategisch Project  
Uitvoeringskost: RLBK-projectmiddelen Provincie Vlaams-Brabant via 
Dienst Leefmilieu en/of Dienst Erfgoed; projectsubsidies provincie 
Vlaams-Brabant; Onderhoudspremies Agentschap Onroerend Erfgoed, … 
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ACTIE: Bos(uitbreidings)plan 

Initiatief Projectteam 

Rol SP-Projectteam Helikopter - Procesbegeleider - Ondersteuner - Bruggenbouwer 

Omschrijving In het voorjaar 2020 stelde minister Demir haar ambitieuze 
‘Bosuitbreidingsplan 2030’ voor: 4.000 ha tegen 2024, 10.000 ha 
tegen 2030. Meer bos staat gelijk aan meer biodiversiteit, een 
gezondere leefomgeving, klimaatadaptatie & klimaatmitigatie en 
toegankelijk en nabij groen voor ontspanning en rust. Het Groene 
Noordrandteam wil deze bosambitie op terrein helpen waarmaken. 
Daarnaast wordt de boscompensatie voor de ‘Werken aan de Ring’ 
eveneens gezocht in de regio. 
 
Het Groene Noordrandteam wil daarnaast – met het beoogde 
groene netwerk in de ‘Groene Noordrand’ als leidraad - voor 
afstemming zorgen tussen alle bosinitiatieven, betrokken 
stakeholders (ANB, VLM, De Werkvennootschap, Provincie, 
gemeenten, …) en andere lopende open ruimteuitdagingen.  

Strategische 
doelstellingen 

Groen netwerk 

Uitgevoerd Afstemming & overleg:  
- Met Steunpunt Bos Provincie Vlaams-Brabant: 14/05/2020. 
- Met Steunpunt Bos, Gemeente Grimbergen: 20/05/2020. 
- I.k.v ‘Groen-blauw netwerk’-GGP R0-Noord: 28/05/2020. 
- Workshop ‘Bosuitbreiding Groene Gordels’ (input bij interne 

ANB-oefening): 10/09/2020. 
- Topic op Projectbureau (SPGN, ANB, VLM, RLBK): 2e 

(10/11/2020) en 3e (02/12/2020)  
- Kennisdeling met andere strategische projecten in 

Vlaanderen: ‘Meer bos in Vlaanderen’, 13/11/2020 
 
Bosteller ‘Groene Noordrand’ (sinds 1 oktober 2019): 
Beoogd in diverse plannen: 37,4 ha 

• ‘Van Reek tot Motte & verder’: 2,3 ha (gronden aangekocht, 
nog in ontwerp) 

• ‘LIP Groene Noordrand’: 34 ha (nog in ontwerp) 
• ‘Uitbreiding Geboortebos Grimbergen’: 1,1 ha (grond 

aangekocht, nog in ontwerp) 
Uitgevoerd op terrein: / 

Op de planning Uitvoering bebossingsprojecten: ‘Bos’ staat bij elke projectrealisatie 
op de agenda waar mogelijk/relevant. 
 
Verdere afstemming bebossingstrajecten als boscompensatie 
infrastructuurwerken (Ring 0, Fietssnelwegen, Brabantnet) en 
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ambities bosuitbreiding Vlaanderen, Provincie & gemeenten i.k.v. 
‘Bosuitbreidingsplan 2030) en alle betrokken actoren. 

Financieel Ondersteuning: Personeels- & werkingskost via Strategisch Project  
Uitvoering: via diverse kanalen (verder te onderzoeken) 
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BLAUW NETWERK - Creëren van een blauw netwerk. Integraal waterbeheer: 
waterbeheersing (te veel, te weinig), waterkwaliteit en ‘natte’ natuur (biodiversiteit). 

ACTIE: Integraal Waterproject Maalbeek 

Initiatief Bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken & Provincie Vlaams-Brabant 
(waterloopbeheerder) 

Rol SP-Projectteam Helikopter – Bruggenbouwer - Procesbegeleider - Ondersteuner 

Omschrijving Een ‘integraal waterproject’ is: 
• Overleg & samenwerking tussen alle (water)actoren 
• Integrale aanpak: alle aspecten en functies van ‘water’ 

worden meegenomen (kwaliteit, kwantiteit, biodiversiteit, 
structuur, beheer, …) 

• Gebiedsgerichte aanpak: een geheel stroomgebied van een 
waterloop, incl. alle zijwaterlopen. 

• Opmaak van een actieplan, participatief opgesteld en 
gedragen door alle actoren. 

• Uitvoering actieplan door alle actoren (via hun processen 
en projecten). 

 
De Maalbeek vormt de ruggengraat van het SP-projectgebied. Haar 
bronnen liggen via de Grote & Kleine Landbeek in Relegem (Asse). 
Vanaf de grens met Wemmel vormen ze samen de Maalbeek. De 
Amelvonnebeek (bronnen in Merchtem, verder lopend over Meise) 
is haar belangrijkste zijloop. Beide komen op de grens tussen Meise 
en Grimbergen samen om dan door Grimbergen te stromen naar de 
monding in het Zeekanaal Brussel-Schelde. Beide waterlopen vallen 
onder de bestuursverantwoordelijkheid van de Provincie Vlaams-
Brabant. Alle zijlopen – op de Molenbeek/Ronkel, Moorbeek, Reek 
en Leestbeek na, werden door de respectievelijke gemeenten in 
beheer overgeheveld naar diezelfde Provincie (o.a. Bruinborrebeek, 
Kelkebeek). Die andere vier zijlopen vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeente Wemmel. 

Strategische 
doelstellingen 

Integraal Waterbeheer 

Uitgevoerd Tijdens de 1ste projectperiode werd het ‘Integraal (water)Project 
Maalbeek’ opgestart (goedkeuring Algemene Bekkenvergadering 
12/05/2017). In een 1ste Fase werden alle reeds gekende data 
(kwaliteit & kwantiteit) en knelpunten in kaart gebracht en een 
eerste keer afgetoetst en besproken met de waterpartners in de 
Groene Noordrand (08/06 & 22/10/2018 en 06/02/2019).  
 
In het begin van deze 2de projectperiode werd verder gewerkt aan 
een( ontwerp)-actielijst ‘Integraal Waterbeheer Maalbeek’: 

- Online vraag tot feedback 06/05/2020. 
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- Op de werktafel van 17/12/2020 werd de ‘Actielijst 
Integraal Waterbeheer Maalbeek’ nogmaals overlopen, 
aangevuld en afgeklopt als officiële start van het 
dynamisch integraal actieprogramma, waarvan 
minimaal jaarlijks een update zal worden gemaakt met 
alle waterpartners. 

 
Thematische IPM-werktafel ‘Droogte’ op 30/04/2021 als input bij 
voorbereiding dossier ‘Water+Land+Schap’. Een inzoomen op 
droogte in de vallei (open ruimte én stedelijk weefsel) en droogte 
op de kouters. 
 
Voorbereiden & indienen dossier ‘Klimaatrobuuste Groene 
Noordrand’ als ‘Water+Land+Schap’ (zie aparte fiche verder): 
voorjaar & zomer 2021 (ingediend 31/07/2021, gehonoreerd 
05/01/2022 en opstartvergadering 31/01/2022) 
 
Opvolgen van & input leveren bij opmaak gemeentelijke 
‘Hemelwater- & droogteplannen’: Meise (stakeholderoverleg 
inventarisatie: 17/09/ & 19/11/2021). 
 
 

Op de planning Waarmaken IPM via diverse projectoproepen onderzoeken: 
• Natte Natuur: (zie aparte fiche) 
• Water+Land+Schap 2.0 (zie apart fiche) 
• Andere oproepen i.k.v. Blue Deal… 

 
Uitvoering eerste terreinacties uit actieprogramma. 
 
Opvolgen van & input leveren bij opmaak gemeentelijke 
‘Hemelwater- & droogteplannen’: Meise (reeds opgestart) & 
Wemmel (opstart voorjaar 2022). 
 
Minimaal jaarlijks een update van de IPM-actielijst met alle 
waterpartners. 

Financieel Ondersteuning: Personeels- & werkingskost via Strategisch Project  
Uitvoering: via diverse kanalen (verder te onderzoeken) 
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ACTIE: Natte Natuur-projecten in kader van gebiedsontwikkeling (Blue Deal) 

Initiatief Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw, Vlaamse 
Landmaatschappij, Gemeente Wemmel 

Rol SP-Projectteam Initiator - Procesbegeleider – Ondersteuner 

Omschrijving Het Departement Omgeving zet haar schouders mee onder de 
verhoogde inspanningen van de Vlaamse Regering in de strijd tegen 
droogte en waterschaarste zoals die zijn samengevat in de Blue 
Deal. Het succes van de Blue Deal zal mee gemaakt worden door 
een solide governance en door een goede afstemming en integratie 
ervan met andere omgevingsvraagstukken. Om de Blue Deal op het 
terrein te realiseren, kunnen de lopende 
gebiedsontwikkelingsprocessen als katalysator of versneller 
optreden. Ze bieden als vertrekpunt structurele 
samenwerkingsverbanden, gedeelde visievorming en inzichten, 
afstemming tussen open ruimte actoren, continue en 
samenhangende projectontwikkeling in gebiedsprogramma’s, enz. 
Als gebiedscoalitie neemt Groene Noordrand hierbij graag de 
handschoen op. 
 
Met deze subsidiemogelijkheid - maximaal 250.000 euro - wil het 
Departement Omgeving in opdracht van Vlaams minister van 
Omgeving Zuhal Demir specifiek bijdragen vanuit haar lopende 
processen aan een snelle, kwaliteitsvolle opstart van het Project 
Natte Natuur uit de Blue Deal en de lopende gebiedswerking 
valoriseren.  
 

Strategische 
doelstellingen 

Blauw-groen-recreatief netwerk, klimaat, leefbare dorpskern 

Uitgevoerd In het najaar 2020 lanceerde Departement Omgeving haar 
projectoproep ‘Natte Natuur’. Het Groene Noordrand-team 
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bereidde 3 dossiers voor die respectievelijk door de Gemeente 
Grimbergen (2) en Gemeente Wemmel (1) werden ingediend op 
20/11/2020. Deze 3 dossiers werden allen (deels) goedgekeurd bij 
Ministerieel Besluit 21/12/2020. Drie projectsites die als schakels 
passen binnen het beoogde kwalitatieve blauw-groene netwerk in 
de Groene Noordrand. 
 

• (1) Opwaardering Tangebeekvallei, Borgt, Grimbergen. 
Met de realisatie van voorliggend project wordt het 
‘Buurtpark Borgt’ (Grimbergen) kwalitatief, 
klimaatbestendig en ecologisch versterkt, wordt de 
Tangebeekvallei er opgewaardeerd én worden de 
bestaande groenkernen ‘Tangebeekbos’ en ‘Domein Ter 
Tommen’ echt geschakeld als deel van het beoogde 
robuuste groen-blauwe & recreatieve netwerk in de 
Groene Noordrand. 
 
Met het vernatuurlijken van de parkvijvers en de aanleg van 
wadi’s wordt plek gegeven aan natte natuurontwikkeling. 
Een meer gedifferentieerd beheer in functie van (natte) 
natuur, extensief waar mogelijk intensief waar nodig, zal dit 
versterken. De aanleg van wadi’s, het plaatselijk ontharden 
en het kiezen voor een gedifferentieerde padenstructuur 
zal de opvang, vasthouden en langzaam infiltreren van 
hemelwater bevorderen. De Tangebeekvallei wordt er 
terug zichtbaar, beleefbaar, opgewaardeerd en in haar 
ecologisch functioneren hersteld. Een bewust inbrengen 
van natuurlijke speelelementen, rust- en vertoefplekken zal 
zorgen voor een aangename verblijf- en beleefplek. 
 

• (2) Bijkomend ontharden van de gemeentelijke 
recreatiezone ten voordele van de inrichting van 
parkgebied met buffergracht, Maalbeekvallei, Grimbergen. 
Voorgestelde maatregelen voor ontharding dragen bij tot 
de versterking van de reeds voorziene aanleg van een 
natuurlijk park ten zuiden van het vliegveld, 
voortvloeiende uit het beheersplan Onroerend Erfgoed en 
gerealiseerd binnen het LIP Oostelijke Maalbeekvallei. 
 
Het betreft ontharding van terreinen van de 
hondenscholen (clublokalen, bergingen, parking,…) die nu 
geen ‘groene’ functie hebben, inclusief de aanleg van een 
buffergracht in functie van natte natuur, waardoor 
infiltratie bevorderd wordt en waterconservering 
gestimuleerd wordt. De meer zuidelijke gelegen 
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Oyenbrugstraat in de Maalbeekvallei heeft immers te 
lijden onder de (slechte) afwatering van hemelwater dat 
afstroomt van de grote verharde oppervlaktes van het 
vliegveld (landingsbanen, loodsen en hun functionele 
verhardingen. Deze zorgen voor een hogere ‘run-off’ dat 
op onvoldoende en gebrekkige wijze naar de Maalbeek 
wordt afgevoerd. Vooral bij hevige regen raken delen van 
de Oyenbrugstraat overstroomd. 

 
• (3) Opwaardering Molenbeekvallei, Wemmel. 

Met de realisatie van voorliggend project wordt de 
Molenbeek - zijbeekje van de Maalbeek - kwalitatief, 
klimaatbestendig en ecologisch versterkt, ze zal ook zorgen 
voor een betere waterhuishouding en op deze wijze 
bijdragen tot de ambitieuze 'Bleu Deal'. 
 
Concreet wordt er via dit project - door de bouw van een 
wadi en ruime en brede grachtstructuur - meer ruimte 
gegeven aan regenwater, krijgt het regenwater meer tijd 
om te infiltreren en kan de grondwatertafel worden 
aangevuld. Ook zal de natuur hierdoor minder snel 
uitdrogen. Met het vernatuurlijken van de Molenbeek en 
de aanleg van wadi’s wordt ruimte gemaakt voor natte 
natuurontwikkeling. Een meer gedifferentieerd beheer in 
functie van (natte) natuur, extensief waar mogelijk 
intensief waar nodig, zal dit versterken. Bijkomend en zeer 
belangrijk voordeel van deze buffering is dat naast het 
herstel van de natuurwaarde ook gezorgd wordt voor extra 
waterbuffering en op deze wijze het project zal bijdragen 
tot de vermindering van de wateroverlast in Wemmel maar 
ook in Grimbergen, stroomafwaarts in de Maalbeekvallei. 

 
Het Groene Noordrand-team is samen met RLBK de trekker van 
het 1ste ‘Natte Natuur’-project ‘Opwaardering Tangebeekvallei, 
Borgt’.  
 

• Tijdens het voorjaar 2021 vroeg het Groene Noordrand 
team bij de Provincie Vlaams-Brabant 
(waterloopbeheerder Tangebeek), Aquafin 
(Tangebeekcollector) en Gemeente Grimbergen (riolering, 
parkvijvers, parkaanleg) alle bestaande info op betreffende 
de site.  

• Omwille van de complexiteit van en onduidelijkheid op de 
site werd een landmeter gevraagd om het terrein in te 
meten en dit samen met alle bestaande technische plannen 



 

 

40 

collector, oorspronkelijke en ingebuisde Tangebeek samen 
te brengen in 1 overzichtsplan ‘bestaande toestand’. Dit 
gebeurde in de zomer (terreinopmeting) en najaar 
(verwerking tot plan) 2021. 

• Prijsvraag: ‘Slibanalyses & opmaak technisch verslag' voor 
waterpartijen Buurtparkje Borgt (11/01/2022). 

• Voorjaar 2022: offertevraag Opdrachtencentrale ‘Open 
Ruimte’ voor ontwerp ‘water’ en technische uitwerking 
(lopend). 

 
Het 2de project wordt getrokken door VLM en het 3de door Farys. 
Deze laatste 2 projecten worden wel mee opgevolgd door het 
Groene Noordrand-team: momenteel wordt voor beide dossiers 
gewerkt aan een herinrichtingsvoorstel, technische plannen en een 
aanvraagdossier omgevingsvergunning. 

Op de planning Alle projecten hebben een looptijd van 3 jaar. 
 
SP Groene Noordrand als trekker & procesbegeleiding 
‘Tangebeekvallei, Borgt, Grimbergen’: 
2022: 

- Opmaak technische plannen ifv vergunningsaanvraag, 
bestek én terreinuitvoering 

- Participatief proces (overheden, omwonenden, gebruikers) 
- Aanvraag omgevingsvergunning 
- Administratief: aanbesteding, gunning 
- Start terreinrealisatie najaar  

2023: 
- Terreinrealisatie 
- Feestelijke heropening 

 
Verder opvolgen uitvoering door partners project ‘Recreatiegebied 
Maalbeekvallei, Grimbergen’ (VLM) en ‘Molenbeekvallei, Wemmel’ 
(Farys). 

Financieel Personeelskost & werkingskost via Strategisch Project 
Uitvoeringskost: Departement Omgeving (Blue Deal) & Gemeente 
Wemmel en Rioolbeheerder Farys, Gemeente Grimbergen 
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ACTIE: Klimaatrobuuste Groene Noordrand – Water+Land+Schap (Blue Deal) 

Initiatief Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw, Bekkensecretariaat 
Dijle-Zennebekken, Vlaamse Landmaatschappij 

Rol SP-Projectteam Initiator - Procesbegeleider – Ondersteuner 

Omschrijving Water is van levensbelang. Vlaanderen is zeer kwetsbaar als het 
gaat over de watervoorraad die we met zijn allen delen voor 
drinkwater, water voor de industrie, de landbouw en de natuur. 
Het zich wijzigend klimaat stelt ons voor grote uitdagingen. Het 
doel van het Programma Water-Land-Schap (coördinatie VLM, 
i.k.v. Blue Deal) is om problemen met water in landelijke gebieden 
– zoals de Groene Noordrand - in onderlinge samenhang op te 
lossen, in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied 
zoals landbouwers en bedrijven, bewoners en 
landschapsbeheerders.  
 
Vanuit de bestaande coalities i.k.v. ‘Strategisch Project Groene 
Noordrand’ en ‘Integraal Project Maalbeek’ -met hun visies en 
aanvullend op de reeds lopende actieprogramma’s en projecten- 
willen we binnen voorliggend programma Water-Land-Schap 
dieper focussen op de droogte- én wateroverlastuitdagingen in 
de Maalbeekvallei en op haar aanliggende kouters. Een zoektocht 
naar een klimaatrobuuster landschap. Een zoektocht naar een 
betere opvang van hemelwater waar het valt, het langer 
ophouden (bufferen) en laten infiltreren en zo op een 
duurzamere manier beschikbaar brengen voor mens (landbouw) 
en natuur. Een zoektocht naar ‘en te nat en te droog’-
oplossingen. Een zoektocht naar een Klimaatrobuuste Groene 
Noordrand. 
 
Dit Water-Land-Schapsprogramma schakelt zich volledig in als 
uitvoeringspiste bij de blauw-groene openruimtedoelstellingen 
van de reeds bestaande gebiedsinitiatieven ‘Integraal Project 
Maalbeek’ (i.k.v. het ‘Decreet Integraal Waterbeleid) en het 
‘Strategisch Project Groene Noordrand’. 
 

Strategische doelstellingen Klimaat, duurzame landbouw, blauw-groen netwerk 

Uitgevoerd Voorleggen projectidee & vragen toekomstig engagement via 
IPM-partnership op IPM-overleg 30/04/2021. 
 
Voorbereidend (bilateraal & groeps)overleg met kernactoren 
RLBK vzw, Bekkensecretariaat, VLM en Provincie Vlaams-Brabant 
(waterloopbeheerder & erosiecoördinator): 09/03, 20/04, 26/04, 
29/04, 30/04, 28-30/07/2021. 
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Indienen projectvoorstel ‘Klimaatrobuuste Groene Noordrand’: 
31/07/2021. 
 
Pitch Projectvoorstel voor WLS-jury 29/09/2021. 
 
Honoreren ‘Klimaatrobuuste Groene Noordrand’ als 
Water+Land+Schap (05/01/2022). 
 
Opstartvergadering met 16 WLS-coalities (31/01/2022), waarbij 
‘Klimaatrobuuste Groene Noordrand’ zichzelf en haar plannen 
mocht voorstellen  
 

Op de planning • 2022: samenstelling gebiedscoalitie en opmaak 
gebiedsprogramma. 

• 2023 – 2026: uitvoering goedgekeurd 
gebiedsprogramma. 

 
Financieel Personeelskost & werkingskost via Strategisch Project én via VLM 

(Water+Land+Schap – Blue Deal) 
Uitvoeringskost: na goedkeuring gebiedsprogramma via VLM 
(Water+Land+Schap - Blue Deal) met cofinanciering partners 
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RECREATIEF NETWERK – Een beleefbare Groene Noordrand. Creëren van een oranje 
netwerk: kwalitatieve recreatieve en functionele verbindingen uitbouwen, van Laarbeekbos 

tot Lintbos, van Heizel tot Kanaal, met attractiepolen op verschillende schaalniveaus. 

ACTIE: Wandel- & fietsnetwerken in de Groene Noordrand 

Initiatief Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw – Toerisme Vlaams-
Brabant – Agentschap voor Natuur en Bos – Vlaamse 
Landmaatschappij - … 

Rol SP-Projectteam Ondersteuner – Bruggenbouwer 

Omschrijving Een kwalitatief recreatief netwerk doorheen de Groene 
Noordrand, met als bovenlokale kapstokken het ‘Maalbeekpad’, 
‘Tangebeekpad’ en ‘van Basiliek tot Basiliek’-route, langsheen 
verschillende landschaps- natuur- en cultuurkamers, elk met hun 
recreatieve en toeristische attractiepolen. 

Strategische 
doelstellingen 

Recreatief netwerk – Groen netwerk 

Uitgevoerd Tijdens de 1ste projectperiode werd via een samenwerking tussen 
Toerisme Vlaams-Brabant & RLBK een 
wandelknooppuntennetwerk ‘Brabantse Kouters’ uitgerold over 
10 gemeenten in de Brabantse Kouters (Asse, Opwijk, Merchtem, 
Wemmel, Meise, Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos, Grimbergen, 
Vilvoorde, Zemst). Overal werd dit netwerk digitaal ontsloten (via 
app.), in de zoekzone van Toerisme Vlaanderen, ten westen van 
A12, werd ze daarnaast effectief bewegwijzerd met de intussen 
gekende palen/bordjes. 
 
Ook de ANB-wandelroute ‘van Basiliek tot Basiliek’, tussen de 
Basilieken van Grimbergen & Vilvoorde en langsheen verschillende 
groengebieden zoals Lintbos, Prinsenbos en Tangebeekbos, werd 
in het najaar van 2018 bewegwijzerd en feestelijk geopend. 
 
Deze 2de projectperiode werd ingezet met een overleg door het 
GN-Projectteam met Toerisme Vlaams-Brabant i.f.v. de 
vernieuwing van het ‘Fietsnetwerk Groene Gordel’ (07/01/2020). 
Aanpassingen en/of verbeteringen in de Groene Noordrand 
werden gesuggereerd en besproken. Toerisme Vlaams-Brabant 
plant de eigenlijke aanpassingen op terrein vanaf het najaar van 
2020. 
 
In kader van een stageopdracht (HOGent, 28/09/2020 tot 
29/01/2021) werd ingezoomd op het verkennen van het 
‘Maalbeekpad’, een recreatief wandel- en fietstraject van de 
bronnen in Asse tot de monding in Grimbergen. Wat is het beste 
traject? Wat zijn nog eventuele knelpunten? Hoe kunnen deze 
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worden opgelost en/of hoe kan omgeving worden heringericht? 
Waar zijn er nog missing-links, …. Binnen het lopende 
Landinrichtingsproject ‘Oostelijke Maalbeekvallei’ (zie verder) 
staat dit Maalbeekpad vanaf het centrum tot aan de monding op 
de uitvoeringsagenda. 
 
Met het ingediende ‘Natuur-in-je-Buurt’-project ‘Sint-
Donatuslaan’ (31/07/2021, Borgt, Grimbergen – zie aparte fiche) 
wordt een ontbrekende schakel van het Tangebeekpad tussen 
Tangebeekbos (Grimbergen-Vilvoorde) en Domein Ter Tommen 
(Grimbergen) beoogd. 
 
‘Herstel & herinrichting kelder Domein 3 Fonteinen’ als 
attractiepool langsheen de ‘Basiliek tot Basiliek’-route. Een 
initiatief van Regionaal Landschap Brabantse Kouters, met de 
financiële steun van Provincie Vlaams-Brabant (360°-
Erfgoedproject), Agentschap voor Natuur en Bos en de Stad 
Vilvoorde: voorbereiding vanaf 2019, met uitvoering werken in 
2021 en een feestelijke ‘heropening’ op 09/06/2021 Hierbij werd 
ondergrondse kelderconstructie blootgelegd, geconsolideerd en 
hersteld, deels ingericht als vleermuizenoverwinteringsplaats en 
ontsloten (informatief, onder begeleiding opengesteld en als rust- 
en uitzichtpunt over de Zennevallei). 
 
Sport Vlaanderen wil een MTB-route uitrollen in Grimbergen. Het 
Groene Noordrand-team werd gevraagd naar feedback, advies en 
input bij het uittekenen van de meest geschikte trajecten (overleg: 
25/11//2021 en toelichting Groene Noordrandfeedback: 
25/01/2022). 

Op de planning Kansen detecteren en realiseren missing-links recreatieve netwerk 
via andere inrichtingsprojecten. 
 
Kansen detecteren tot realiseren groen netwerk langsheen 
recreatieve kapstok van ‘Wandelnetwerk Brabantse Kouters’, met 
hoofdtrajecten ‘Maalbeekpad’, ‘Tangebeekpad’ en ‘van Basiliek tot 
Basiliek’-route. 
 
Kansen detecteren en realiseren van aanleg of verfraaiing 
attractiepolen langsheen recreatieve netwerk. 
 
Mogelijkheden tot effectief uitpijlen ‘Wandelnetwerk Brabantse 
Kouters’ in de gehele Groene Noordrand verder onderzoeken. 

Financieel Ondersteuning: Personeelskost & werkingskost via Strategisch 
Project  
Uitvoering: via diverse kanalen (verder te onderzoeken) 
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DUURZAME LANDBOUW - Duurzame verweving van landbouw met andere open ruimte-
functies op de landschapsbepalende open kouters en in de valleien in het projectgebied. 

ACTIE: Loket Onderhoud Buitengebied (LOB) 

Initiatief Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw 

Rol SP-Projectteam Helikopter – Bruggenbouwer - Ondersteuner 

Omschrijving Het onderhoud van kleine landschapselementen in het 
buitengebied is een grote uitdaging. Het correct uitvoeren van 
het beheer vraagt om een gedragen beheervisie, concrete 
beheerplannen en een goede afstemming om de beschikbare 
financiële middelen en uitvoerders efficiënt in te zetten. Om in 
te spelen op deze specifieke noden, heeft RLBK tijdens de 
voorbije 2,5 jaar samengewerkt rond de opstart van een ‘Loket 
Onderhoud Buitengebied (LOB)’ in de Brabantse Kouters. 
 
Een ‘Loket Onderhoud Buitengebied’ is een platform of 
samenwerkingsverband (gemeenten, landbouwers, sociale 
economie, natuurverenigingen en andere) dat gemeenten en 
andere beheerders ondersteunt bij het regulier 
landschapsonderhoud. 
 
Ook in de Groene Noordrand is dit LOB een belangrijke schakel 
in het kwalitatief beheren van de open ruimte, samen én in 
afstemming met vele partners, waaronder de lokale 
landbouwers. 

Strategische doelstellingen Duurzame landbouw – Groen Netwerk 

Uitgevoerd In de 1ste Projectperiode werd binnen dit opstarttraject ‘Loket 
Onderhoud Buitengebied (LOB – als PDPO-project, 2018-2020) 
door RLBK vzw & partners o.a. de pilootzone ‘Bollebeek-
Kruiskouter, Asse’, brongebied van de Maalbeek, onder de loep 
genomen: inventarisatie aanwezige KLE’s, opmaak beheervisie, 
afstemming en eerste uitvoering op terrein. Dit pilootproject 
werd met een online webinar op 23/11/2020 afgerond. De 
webinar was immers ook bedoeld als demo i.f.v. opstart van een 
LOB-traject in andere gemeenten 
 
Het Groene Noordrand-team zet mee haar schouders onder de 
opstart en uitrol van het LOB in haar betrokken gemeenten: 

• Asse: verkennend overleg & voorstel: 14/12/2020 en 
27/01/2021. Goedkeuring LOB Asse ‘gehele gemeente’ 
door college op 29/03/2021. Verdere uitvoering winter 
2021-2022 – uitbreiding inventarisatie voorjaar 2022. 

• Meise: verkennend overleg & voorstel: 07/12/2020, 
11/01 en 19/01/2021. Verdere bespreking 21/04 en 
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29/06/2021. Goedkeuring door Gemeente 18/10/2021 
tot deelname – inventarisatie ifv opmaak 
‘Bomenbeheerplan’ voorjaar 2022. 

• Grimbergen: verkennend overleg: 25/11/2020 . Verdere 
bespreking 14/07/2021. Nog in overweging. 

 
Op de planning Het Groene Noordrandteam wil mee verder haar schouders 

zetten onder de opstart en het uitrollen van het LOB in haar 
betrokken gemeenten.  

Financieel LOB: Personeelskost & werkingskost via PDPO-project (tot eind 
2020) met Europese, Vlaamse en provinciale cofinanciering naast 
de financiële input van RLBK zelf en de drie betrokken 
gemeenten. Voor verder uitrol zal voorstel uitgewerkt worden 
door RLBK richting geïnteresseerde gemeenten o.b.v. 
gemeentelijke financiering.  
Ondersteuning: Personeelskost & werkingskost via Strategisch 
Project  
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ACTIE: Van voedsellandschap tot voedselhub … 

Initiatief Groene Noordrandteam 

Rol SP-Projectteam Helikopter – Bruggenbouwer - Procesbegeleider - Ondersteuner 

Omschrijving Binnen het thema ‘korte keten landbouw’ lopen er ook in de 
Noordrand reeds enkele initiatieven met gelijkaardige 
doelstellingen (korte keten, Brussel als afzetmarkt, vraag & aanbod 
samenbrengen, andere bedrijfsvoering, loketondersteuning, …) 
zoals BoerenBruxselPaysans & GoodFoodStrategy (Brussel), Brussel 
Lust & HupHubBrussel (Steunpunt Korte Keten) of thema ‘Korte 
Keten’ binnen VLM-project ‘Vlaamse Rand’ en strategie 
‘Voedsel+land+schap’ (VLM, ikv ‘Platform open Ruimte’).  
 
Het Groene Noordrandteam gaat met allen in overleg om te 
bekijken hoe deze initiatieven op elkaar kunnen worden afgestemd 
en hoe kansen in de Groene Noordrand kunnen worden 
waargemaakt.  
 

Strategische 
doelstellingen 

Duurzame landbouw – Groen Netwerk 

Uitgevoerd De samenwerking, afstemming en kruisbestuiving opgestart in de 
1ste Projectperiode (2016-2019) wordt verdergezet: 
 
‘Brussel Lust’ – ‘HupHubBrussel’: 
‘Brussel Lust’ (07/2017 – 06/2020) is een ambitieus Europees 
plattelandsproject met ook de financiële steun van Vlaanderen en 
de provincie Vlaams-Brabant waarin het Steunpunt Korte Keten 
samen met Innovatiesteunpunt en Bioforum de handen in elkaar 
slaat om de vermarktingskansen van land- en tuinbouwproducten 
uit de Groene Rand in het Brussel Gewest te vergroten. 
Met ‘HupHubBrussel’ wordt dit verhaal verdergezet. Dit project 
beoogt de realisatie van minstens 2 voedselhubs rond Brussel die 
gerund worden door een juridisch samenwerkingsverband van 
hoeve - en streekproducenten. Door de samenwerking zal het 
mogelijk zijn een assortiment aan producten te leveren in de eigen 
regio maar zal het vooral de bedoeling zijn om de producten in 
Brussel te gaan leveren (op maat van de vraag van de Brusselse B2B 
afnemer). Leveringen zullen gebeuren op een duurzame manier 
maar met een duidelijke klemtoon om rendabiliteit van de ganse 
activiteit. 
 
Op 17/02/2020 vond een laatste Stuurgroep ‘Brussel Lust’ plaats. 
Het voorziene slotevent op 05/06/2020 kon wegens de COVID-
pandemie niet doorgaan en werd vervangen door een ‘terugblik’-
filmpje. 
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Het ‘Brussel Lust’-project kreeg een opvolger met het 
‘HupHubBrussel’-project. Dit werd opgestart op 01/07/2020 en  
begin september met een eerste Stuurgroep (04/09/2020). Een 
tweede Stuurgroep vond plaats op 18/03/2021. Ook deze werd 
opgevolgd door het Groene Noordrandteam. Naar aanleiding van 
de aankoop door de Provincie Vlaams-Brabant (voorjaar 2020) van 
de voormalige Bomaco-site te Asse, - gelegen tegen een kouter én 
tegen Brussel én goed ontsloten - werd door het Groene 
Noordrandteam gesuggereerd om hier met alle betrokkenen het 
potentieel als voedselhub samen te onderzoeken (08/07, 17/09, 
29/10, 23/11 en 21/12/2020 en 15/01/2021). Helaas moeten we 
vandaag vaststellen dat deze piste niet wordt weerhouden. Het SP-
team kijkt uit naar andere mogelijkheden binnen de Groene 
Noordrand (o.a. Ronkelhof, Wemmel wordt onderzocht, zie 
verder). 
 
‘Good Food Strategy’ (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil naar een duurzaam 
voedingssysteem, waarbij voeding centraal wordt gesteld in de 
stadsdynamiek door voeding in al haar dimensies te benaderen: 
economisch, sociaal en vanuit milieuoogpunt. Om die 
doelstellingen te behalen, wil dit beleid de vele bestaande en 
toekomstige initiatieven op het terrein aanmoedigen en verenigen, 
van boer tot bord. De Brusselse Good Food-strategy heeft een 
tweeledige ambitie: 

• "beter produceren", dat wil zeggen lokaal gezonde voeding 
kweken en verwerken met respect voor het milieu; 

• "goed eten", dat wil zeggen smakelijke, evenwichtige 
voeding binnen ieders bereik brengen, waarbij zoveel 
mogelijk lokale producten worden gebruikt. 

 
Ondertussen wordt gewerkt aan een Good Food Strategy 2.0. Het 
monitoren, evalueren en adviseren van deze Good Food Strategy 
gebeurt door een participatieraad, gevoed door input uit diverse 
werkgroepen. Eén van die werkgroepen ‘ Onderzoek naar de 
mogelijkheden van logistieke knooppunten om het aanbod vanuit 
de periferie en het Brusselse Gewest te verbinden’ wordt door het 
Groene Noordrandteam mee opgevolgd (21/02 en 24/08/2020). 
Tijdens voorliggende projectperiode ging hierrond geen nieuwe 
werkgroep door. 
 
‘Ronkelhof & omgeving (Wemmel): een Voedsellandschap?’: 
Een actief buurtcomité en de betrokken landbouwer-eigenaar van 
het Ronkelhof zijn momenteel zoekende naar de mogelijkheden om 
er de ‘open ruimte-landbouw-landschap’-link in stand te houden en 
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dit op een zo duurzaam mogelijke manier. De hoeve en haar 
omgeving is ook omwille van deze cultuurhistorische link 
beschermd. Een denkpiste is hierbij o.a. het inzetten op korte keten 
en biolandbouw… Wat dit kan zijn en hoe dit kan georganiseerd 
worden is momenteel nog een zoektocht waar het Groene 
Noordrandteam bij helpt. 
 
Op 03/03/2020 stelde het Projectteam deze case voor op het ‘Open 
Ruimte Platform XL’ als projectkiem op de werktafel rond 
‘Voedsel+Land+Schap’. Op 09/06/2020 organiseerde het 
Projectteam ter plekke een verkennend overleg en terreinbezoek 
met de belangrijkste partners (landbouwer, buurtcomité en VLM). 
Het voorstel werd door VLM ondertussen als 1 van de 2 
proeftuinen gekozen. Het Innovatiecentrum Boerenbond en 
BoerenNatuur verkennen tussen ‘Hooghof’ (Asse) en ‘Ronkelhof’ 
(Wemmel) -in opdracht van de VLM- of, en hoe er op 
landbouwgrond meer kan gebeuren dan enkel voedselproductie. 
Het Groene Noordrandteam is één van de partners in dit verhaal. 
Het SP-team organiseerde voor beide trekkers, Innovatiesteunpunt 
& BoerenNatuur, een verkennende terreinwandeling op 
26/11/2020, gevolgd door een werktafel/brainstorm ter plaatse 
met alle betrokken actoren op 25/05/2021. Lessen uit beide 
proeftuinen werden verwerkt in een ‘Inspiratiegids 
Voedsellandschappen’ 
https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/%E2%80%98Inspiratieboek-
%E2%80%98Voedsellandschap%E2%80%99-aan-de-slag-met-
toekomstgerichte-landbouwgebieden.aspx) . Een tweede 
actorenbrainstorm ging verder in de zoektocht ‘Ronkelhof, van 
droom naar werkelijkheid’(11/01/2022). 
 
Korte Keten in Meise 
Onder impuls van de Schepen van lokale economie, wil de 
Gemeente Meise inzetten op Korte Keteninitiatieven. Deze transitie 
moet er zowel uit ecologische als economische overwegingen 
komen. De Gemeente wil hierin een regierol opnemen. Op een 1ste 
opstartoverleg (03/06/2021) wordt kennisgemaakt met enkele 
lopende initiatieven (Buurderij, Straffe Streken Provincie, 
Steunpunt Korte Keten,…) en gebrainstormd hoe dit initiatief vorm 
kan rijgen. Ook het Groene Noordrand-team sloot hierbij aan. Op 
13/07/2021. vond een opvolgvergadering plaats ter voorbereiding 
van een bredere brainstorm op 07/09/2021. Een eerst resultaat is 
ondertussen een ‘Korte Keten Kaart’ waarop alle Korte Keten-
bedrijven in Meise en hun onderlinge linken staan. 
 
 

https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/%E2%80%98Inspiratieboek-%E2%80%98Voedsellandschap%E2%80%99-aan-de-slag-met-toekomstgerichte-landbouwgebieden.aspx
https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/%E2%80%98Inspiratieboek-%E2%80%98Voedsellandschap%E2%80%99-aan-de-slag-met-toekomstgerichte-landbouwgebieden.aspx
https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/%E2%80%98Inspiratieboek-%E2%80%98Voedsellandschap%E2%80%99-aan-de-slag-met-toekomstgerichte-landbouwgebieden.aspx
https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/%E2%80%98Inspiratieboek-%E2%80%98Voedsellandschap%E2%80%99-aan-de-slag-met-toekomstgerichte-landbouwgebieden.aspx
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Agro-Ecologie op de Laskouter (Vilvoorde) 
Tijdens deze 2de projectperiode is ook Stad Vilvoorde aangesloten 
bij dit Strategisch Project. Het helpen waarmaken van hun 
zoektocht naar een ‘Productief Landschap’ in de open 
ruimtekamers van Koningslo, werd hierbij naar voor geschoven (zie 
aparte fiche verder). Een zoektocht naar een groen-recreatieve 
parkinvulling zoals hun gewestbestemming, maar met behoud van 
mogelijkheden tot landbouw die er vandaag mee het landschap 
bepaalt, weliswaar in een transitie naar agro-ecologische en sociaal 
ingebedde stadslandbouw. Met reeds aanwezige lokale 
initiatieven zoals ‘Ferme Urbaine’ en lopende onderhandelingen 
vanuit ‘Terre-en-Vue’ liggen hiertoe kansen. Samen met de Stad 
Vilvoorde, voerde het Groene Noordrandteam 
kennismakingsgesprekken met beide landbouwspelers (04/02, 
04/03, 30/03, 19/11 & 08/12/2021).  
 
Op 01/09/2021 vond een Intergewestelijk overleg 
‘Stadslandbouw op Laskouter, Vilvoorde’ plaats. Naast een 
kennismaking van elkaar en elkaars (stads)landbouw & 
landschapsprojecten, had deze bijeenkomst als doel een zoektocht 
naar een gemeenschappelijke visie voor de ontwikkeling van agro-
ecologische projecten op te starten op de Laskouter te Vilvoorde, 
aansluitend op Neder-over-Heembeek (Stad Brussel). Zowel lokaal 
(Stad Vilvoorde, Stad Brussel) als bovenlokaal (SP Groene 
Noordrand, ‘Ruimte voor Voedsel’ - VLM, ‘Good Move’ - BHG). 
Naast Stad Vilvoorde en Stad Brussel, sloten dan ook het Groene 
Noordrandteam, ANB, VLM, Leefmilieu Brussel, Terre-en-Vue en 
‘Ferme Urbaine – Le Début des Haricots aan. 
 
Het Groene Noordrand-team neemt dit vraagstuk eveneens mee in 
het bovenlokale GRUP R0-proces, waar eventuele gewenste 
bestemmingswijzigingen mee op de agenda kunnen geplaatst 
worden (19/10, 14/12/2021 en 14/01, 21/01 & 26/01/2022 -  
overleg met Stad Vilvoorde, Departement Omgeving en consortium 
MoVeR0- in de zoektocht naar hun plandoelstelling ‘versterken 
groen-blauwe assen’ én compensatie landbouw-natuur, zie aparte 
fiche verder). 
 
Studio ‘AgroEcological Urbanism’, UGent 
Het Groene Noordrandteam werd gevraagd om een ontwerpstudio 
‘AgroEcological Agriculture & Urbanism’ aan de 1ste masters van 
de architectuuropleiding van de Universiteit Gent te begeleiden. 
De focus van de studio is studenten te confronteren met een 
bepaalde transitie-uitdaging (water, energie en voedsel) en hen 
daarin te verplichten een relevante ontwerpopdracht voor zichzelf 
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te zien en vervolgens daarop een voorstel te ontwikkelen. Tijdens 
het eerste semester van het academiejaar 2021-2022, werd hierbij 
ingezoomd op het gebied tussen het kasteeldomein van Laken en 
de Verbrande Brug, ruwweg de valleigebiedjes van Neder-Over-
Heembeek en de Tangebeek en hun aanliggende kouters 
(grotendeels de Groene Noordrand dus). vanuit het perspectief van 
agroecologische landbouw/stedenbouw (waar onvermijdelijk ook 
water- en soms energie-opgaven bij komen kijken). Naast een 
tussentijds feedbackmoment (22/11 & 25/11/2021) maakte het 
Groene Noordrandteam ook deel uit van de jury (22/12/2021). 
 

Op de planning Verder actief en ambitieus opvolgen en helpen realiseren van de 
reeds lopende of geplande initiatieven (zie hoger). 
 
Nieuwe kansen detecteren en helpen lanceren. 

Financieel Personeelskost & werkingskost via Strategisch Project  
 
 

ACTIE: Beheerovereenkomsten gebiedsgericht inzetten 

Initiatief Bedrijfsplanner Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 

Rol SP-Projectteam Helikopter – Bruggenbouwer – Ondersteuner 

Omschrijving Een beheerovereenkomst (BO) is een vrijwillige, vijfjarige 
overeenkomst die een landbouwer met de Vlaamse 
Landmaatschappij kan afsluiten waarbij hij in ruil voor een jaarlijkse 
vergoeding extra inspanningen doet voor het milieu, de natuur en de 
biodiversiteit. Een beheerovereenkomst bestaat uit één of meerdere 
beheerpakketten, elk met hun specifieke doelstelling zoals 
biodiversiteit verhogen, erosiemaatregelen, … 
 
Het Groene Noordrandteam bekijkt samen met de Bedrijfsplanner 
(VLM) welke beheerovereenkomsten waar in de Groene Noordrand 
een rol kunnen spelen in het behalen van de doelstellingen binnen 
het beoogde groene netwerk of het integrale waterbeheer. De 
Bedrijfsplanner kan zo de betrokken landbouwers gerichter 
benaderen i.f.v. het voorstellen tot afsluiten van 
beheerovereenkomsten.  
 
Daarnaast volgt de VLM-bedrijfsplanner eveneens de lopende 
gebiedsprogramma’s binnen de Groene Noordrand op (o.a. 
Beheersplan Amelgem, Landinrichting, Integraal Waterbeheer,…) 
door deelname aan de verschillende werkgroepen. 

Strategische 
doelstellingen 

Duurzame landbouw – Groen Netwerk – Integraal Waterbeheer 
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Uitgevoerd In de 1ste Projectperiode (2016-2019) werden 60 
beheerovereenkomsten afgesloten verspreid over de Groene 
Noordrand, telkens geldend voor 5 jaar. 
 
Vanaf 01/01/2020 komen hier nog eens 62 nieuwe 
beheerovereenkomsten bij. Het betreft hierbij voornamelijk: 

• Aanleg & onderhoud gemengde grasstrook (plus) 
• Aanleg & onderhoud strategisch grasland 
• Aanleg & onderhoud bloemenstrook 
• Onderhoud gemengde grasstrook (plus) 
• Onderhoud haag of heg 
• Faunabeheer akkerland voedselgewas 

 
Op 25/11/2020 werden enkele specifieke dossiers in de Groene 
Noordrand doorgesproken, vnl. zoekend naar oplossingen voor te 
hoge recreatiedruk op de BO-grasstroken en problemen van 
sluikstorten. 
 
Op vraag van de VLM-Bedrijfsplanner werd samen met het Groene 
Noordrand-team een terreinbezoek in de Groene Noordrand 
voorbereid voor alle bedrijfsplanners van Regio-Oost. Deze 
Teamdag vond plaats op 01/06/2021 met o.a. een rondwandeling in 
het Gehucht Amelgem’ (Meise). Het Groene Noordrand-team gaf er 
toelichting rond het proces van ‘Beheersplan’ (zie verder) en de 
uitdagingen hierbij op het terrein, waarbij beheerovereenkomsten 
een deel van de oplossing kunnen zijn.  
 
Binnen de lopende trajecten ‘LIP Groene Noordrand’ (zie verder) en 
‘Waterlandschap Klimaatrobuuste Groene Noordrand’ (zie hoger) 
wordt tevens gezocht hoe reeds lopende beheerovereenkomsten, 
dikwijls erosiegerelateerd en dreigend weg vallen in het nieuwe in 
opmaak zijnde BO-pakket, gebiedsgericht kunnen worden 
verdergezet en uitgebreid. 
. 

Op de planning Regelmatig overleg met/informeren van bedrijfsplanner met 
aangeven welke landbouwpercelen in de diverse Groene Noordrand-
projecten een belangrijke rol (kunnen) spelen i.f.v. o.a. Groen 
Netwerk of Integraal Waterbeheer. 
 
Momenteel is nog niet duidelijk waar en welke BO’s in de toekomst 
nog zullen kunnen worden ingezet. Het Groene Noordrandteam zal 
via afstemming met erosiecoördinator dergelijke terreinmaatregelen 
pogen te bestendigen (i.k.v. Landinrichting, Integraal Project 
Maalbeek, Water+Land+Schap, …)  
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Financieel Afsluiten BO’s: Personeelskost & werkingskost intern bij VLM 
Ondersteuning: Personeelskost & werkingskost via Strategisch 
Project  

 

 
 

ACTIE: Landbouwstudie Kouters  

Initiatief Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 

Rol SP-Projectteam Helikopter – Bruggenbouwer – Ondersteuner 

Omschrijving Naast de eigenlijke vallei liggen in de Groene Noordrand enkele nog vrij 
goed aaneengesloten landbouwgebieden, waar de focus ligt op 
akkerbouw en rundveehouderij. Deze kouters – o.a. Kruiskouter, 
Beverkouter, Potaardekouter, Priesterlindekouter- hebben 
momenteel een belangrijke landbouwwaarde (voedselproductie) en 
een recreatieve waarde voor zachte weggebruikers. Maar het 
landbouwgebruik op de kouters, heeft ook een ecologische en 
hydrologische impact op de lagergelegen vallei. 
 
In 2013 startte de Vlaamse Landmaatschappij in opdracht van het 
Departement Landbouw en Visserij een landbouwstudie over de 
landbouwsituatie in de Vlaamse rand rond Brussel (situatie, 
uitdagingen en kansen, …). Vandaag wil het SPGN-team deze studie 
samen met de VLM, én in overleg met de betrokken landbouwers, 
verfijnen in de Groene Noordrand met als doel het duurzaam 
bestendigen van de landbouw op deze kouters, met aandacht voor 
behoud & beheer KLE's, biodiversiteit, erosiemaatregelen & 
waterbuffering.  

Strategische 
doelstellingen 

Duurzame landbouw -groenrecreatief netwerk – integraal 
waterbeheer 
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Uitgevoerd Deze Groene Noordrand-landbouwstudie werd opgestart parallel 
lopend met en in functie van opmaak ontwerp-LIP Groene Noordrand 
(voorjaar 2019) en is nog lopend (desktop, landbouwenquête in 
voorjaar en zomer 2021, …).. 

Op de planning Verdere verfijning ifv opmaak LIP Groene Noordrand (zie verder). 

Financieel Studie: Personeelskost & werkingskost intern bij VLM 
Ondersteuning: Personeelskost & werkingskost via Strategisch Project 
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GEBIEDSGERICHTE acties – OPEN RUIMTE – Een gebiedsgerichte en geïntegreerde 
aanpak van open ruimtevraagstukken waarbij meerdere partners betrokken zijn (natuur, 

landschap, erfgoed, recreatie, landbouw, …) 

ACTIE: Landinrichtingsproject ‘Vlaamse Rand’ – LIP ‘Hooghof & Omgeving’ 

Initiatief Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 

Rol SP-Projectteam Helikopter – Bruggenbouwer – Ondersteuner 

Omschrijving Als er in een (open ruimte)gebied meerdere 
inrichtingsvraagstukken opgelost moeten worden, waarbij er 
meerdere partners betrokken zijn en verschillende doelstellingen 
nagestreefd worden (zoals o.a. landbouw, recreatie of 
natuurdoelstellingen), kan een landinrichtingsproject de oplossing 
bieden. Met het ‘Planprogramma Vlaamse Rand’ (goedgekeurd 
door de Vlaamse Regering d.d. 16 mei 2014), is dergelijk 
landinrichtingsproject lopend in de 19 Vlaamse randgemeenten 
rond Brussel. Om het landinrichtingsproject ‘Vlaamse Rand’ te 
realiseren, maakt VLM samen met een planbegeleidingsgroep, en 
binnen een vastliggend traject- één of meerdere 
landinrichtingsplannen. Ter uitvoering van dergelijk 
landinrichtingsplan kan ten slotte een ruime instrumentenkoffer en 
financiering ingezet worden.  
 
‘Hooghof & Omgeving, Asse’ betreft de omgeving van een 
historische hoeve (horend bij de Abdij van Affligem), net buiten de 
Ring 0 ter hoogte van Laarbeekbos. In 2013 werd de hoeve 
Hooghof, samen met de omliggende gronden verkocht. De hoeve 
zelf werd verworven door een particulier\manegehouder; 10ha 
grond werd verworven door een landbouwer; 63ha werd 
aangekocht door de Vlaamse overheid, waarvan 26ha ten zuiden 
van de Ring door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en 37ha 
ten noorden van de R0 door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). 
De gronden die gekocht werden door VLM, hebben als bestemming 
bouwvrij agrarisch gebied. Het hoofddoel van de gronden is het 
uitruilen van landbouwers, getroffen door het GRUP VSGB. Echter, 
vooraleer te ruilen, plant VLM enkele inrichtingsmaatregelen die de 
kwaliteit van de open ruimte te goede moeten komen. De focus ligt 
hierbij op herstel en herinrichting van het openbaar domein 
(wegenis), erosiemaatregelen, recreatieve ontsluiting en 
natuurinrichting gemeentelijk buffergebied.  

Strategische 
doelstellingen 

Groen Netwerk – Recreatief Netwerk – Landbouw 

Uitgevoerd Tijdens de 1ste projectperiode Groene Noordrand (2016-2019) werd 
het LIP ‘Hooghof & omgeving’ voorbereid, geschreven en 
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goedgekeurd. Ook de benodigde technische plannen werden 
opgemaakt en de nodige vergunningen aangevraagd.  
Het Groene Noordrandteam gaf op basis van haar terreinkennis 
input en feedback bij de LIP-opmaak en zoekend naar aansluiting bij 
de ruimere Groene Noordrand en de gestelde doelstellingen in het 
Strategisch Project. 
 
Tijdens de zomer 2020 werd de uitvoering van het LIP ‘Hooghof & 
Omgeving’ opgestart om in het najaar 2021 af te ronden. 

Op de planning Vervolgtraject via LIP Groene Noordrand (in opmaak, zie verder) 

Financieel Opmaak: Personeelskost & werkingskost intern bij VLM 
Ondersteuning: Personeelskost & werkingskost via Strategisch 
Project  
Uitvoering: via Landinrichting (max. 70% inrichting/max 50% 
aankoop via VLM, restfinanciering door Gemeente Asse/Wemmel) 
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ACTIE: Landinrichtingsproject ‘Vlaamse Rand’ – LIP ‘Oostelijke Maalbeekvallei’ 

Initiatief Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 

Rol SP-Projectteam Helikopter – Bruggenbouwer – Ondersteuner 

Omschrijving Als er in een (openruimte)gebied meerdere inrichtingsvraagstukken 
opgelost moeten worden, waarbij er meerdere partners betrokken 
zijn en verschillende doelstellingen nagestreefd worden (zoals o.a. 
landbouw, recreatie of natuurdoelstellingen), kan een 
landinrichtingsproject de oplossing bieden. Met het 
‘Planprogramma Vlaamse Rand’ (goedgekeurd door de Vlaamse 
Regering d.d. 16 mei 2014), is dergelijk landinrichtingsproject 
lopend in de 19 Vlaamse randgemeenten rond Brussel. Om het 
landinrichtingsproject ‘Vlaamse Rand’ te realiseren, maakt VLM 
samen met een planbegeleidingsgroep, en binnen een vastliggend 
traject- één of meerdere landinrichtingsplannen. Ter uitvoering van 
dergelijk landinrichtingsplan kan ten slotte een ruime 
instrumentenkoffer en financiering ingezet worden.  
Het LIP-projectgebied ‘Oostelijke Maalbeekvallei, Grimbergen’ valt 
grotendeels samen met het Beschermde Dorpsgezicht ‘Oostelijke 
Maalbeekvallei’. In de afbakening van het LIP wordt de verbinding 
met de hoger gelegen noordelijke kouter in het algemeen en met 
het Lintbos in het bijzonder, toegevoegd. Op 25 april 2016 werd 
voor het Beschermde Dorpsgezicht een Beheersplan goedgekeurd 
(Agentschap Onroerend Erfgoed). Het beheersplan is het resultaat 
van een planproces, dat werd gevolgd door de 
begeleidingscommissie, waarin vertegenwoordigers zetelden van 
ANB, de Provincie (diensten Erfgoed en Waterlopen), Regionaal 
Landschap Brabantse Kouters, Agentschap Onroerend Erfgoed, 
VLM, vzw Natuurpunt, vzw Pro Natura, gemeentelijke adviesraad 
Lintbos, vzw Eigen Schoon, FV Oyenbrugmolen, de gemeente 
Grimbergen (milieudienst, bevoegde schepen, raden, bewoners, 
eigenaars), het MOT. De doelstellingen uit het beheersplan kunnen 
bijna integraal als inrichtingsmaatregelen in het Landinrichtingsplan 
worden opgenomen. Focus ligt hierbij op (1) zichtbaarheid en 
doorwaadbaarheid van de vallei, (2) recreatieve ontsluiting, (3) 
natuurherstel &- inrichting (waterpartijen, vismigratie, …) en (4) 
herinrichting open ruimte (recreatiegebied, …).  

Strategische 
doelstellingen 

Groen Netwerk – Blauw Netwerk – Recreatief Netwerk – 
Landbouw – Leefbare dorpskernen 

Uitgevoerd Tijdens de 1ste projectperiode Groene Noordrand (2016-2019) werd 
het LIP ‘Oostelijke Maalbeekvallei’ voorbereid, geschreven en 
goedgekeurd door de Minister op 14/04/2020. 
 
Sinds die goedkeuring wordt er gewerkt aan de technische plannen 
ter voorbereiding van vergunningen, bestekken en uitvoering. In 
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2021 lag de focus op het verfijnen en afwerken van 
herinrichtingsplan van het recreatieve parkgedeelte, als schakel 
tussen Lintbos en Maalbeekvallei. 
 
Het Groene Noordrandteam gaf op basis van haar terreinkennis 
input en feedback bij de LIP-opmaak en opmaak technische 
plannen, hierbij telkens zoekend naar aansluiting bij de ruimere 
Groene Noordrand en de gestelde doelstellingen in het Strategisch 
Project. Hierbij was overleg op 30/03, 18/05 & 16/09/2021 en 
26/01/2022. 
 

Op de planning Opmaak technische plannen, vergunningen, bestekken 
‘Inrichtingsplan 1: Recreatief park’: voorjaar-zomer 2022. 
Uitvoering inrichtingsmaatregelen (VLM): 2023 - … 

Financieel Opmaak: Personeelskost & werkingskost intern bij VLM 
Ondersteuning: Personeelskost & werkingskost via Strat. Project 
Uitvoering: via Landinrichting (max. 70% inrichting/max 50% 
aankoop via VLM, cofinanciering door Gemeente Grimbergen, 
ANB, Provincie Vlaams-Brabant of via particuliere eigenaars) 
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ACTIE: Landinrichtingsproject ‘Vlaamse Rand’ – LIP ‘Groene Noordrand’ 

Initiatief Groene Noordrandteam 

Rol SP-Projectteam Helikopter – Bruggenbouwer – Ondersteuner - Procesbegeleider 

Omschrijving Als er in een (open ruimte)gebied meerdere 
inrichtingsvraagstukken opgelost moeten worden, waarbij er 
meerdere partners betrokken zijn en verschillende doelstellingen 
nagestreefd worden (zoals o.a. landbouw, recreatie of 
natuurdoelstellingen), kan een landinrichtingsproject de oplossing 
bieden. Met het ‘Planprogramma Vlaamse Rand’ (goedgekeurd 
door de Vlaamse Regering d.d. 16 mei 2014), is dergelijk 
landinrichtingsproject lopend in de 19 Vlaamse randgemeenten 
rond Brussel. Om het landinrichtingsproject ‘Vlaamse Rand’ te 
realiseren, maakt VLM samen met een planbegeleidingsgroep, en 
binnen een vastliggend traject- één of meerdere 
landinrichtingsplannen. Ter uitvoering van dergelijk 
landinrichtingsplan kan ten slotte een ruime instrumentenkoffer en 
financiering ingezet worden.  
 
Met twee bovenvermelde LIP’s ‘Hooghof & omgeving, Asse’ 
(brongebied Maalbeek) en ‘Oostelijke Maalbeekvallei’ 
(mondingsgebied Maalbeek), wordt een aanzet gegeven tot de 
herinrichting van de open ruimte in de Groene Noordrand. Met 
voorliggend LIP ‘Groene Noodrand’ willen we ook het tussenliggend 
verhaal schrijven. Omwille van de complexiteit en grote van het 
projectgebied, vragen het Groene Noordrandteam en de 
Gemeenten Asse, Wemmel, Grimbergen aan de Vlaamse 
Landmaatschappij om voorafgaand een planvormingsstudie uit te 
voeren ter voorbereiding van de eigenlijke opmaak van een LIP 
‘Groene Noordrand’. Hierbij kan de globale visie verder verfijnd 
worden en kan ingezoomd worden op specifiekere vraagstukken in 
bepaalde deelgebieden. Op basis van deze studie, aangevuld met 
kansen gedetecteerd uit andere lopende trajecten (o.a. Integraal 
Waterproject Maalbeek, Beheersplan Amelgem Meise, …) zal het 
LIP ‘Groene Noordrand’ vervolgens worden opgemaakt, bestaande 
uit verschillende deelprojecten. Het Groene Noordrandteam neemt 
hierin – samen met de VLM–Planontwerper - een coördinerende 
rol op. 

Strategische 
doelstellingen 

Groen Netwerk – Blauw Netwerk – Recreatief Netwerk – 
Landbouw – Infrastructuurwerken - Leefbare dorpskernen  

Uitgevoerd Het Groene Noordrandteam coördineert planvormingsstudie en 
geeft op basis van haar terreinkennis input en feedback bij de LIP-
opmaak en zoekend naar aansluiting bij de ruimere Groene 
Noordrand en de gestelde doelstellingen in het Strategisch Project. 
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Tijdens de 1ste projectperiode Groene Noordrand (2016-2019) werd 
het LIP ‘Groene Noordrand’ voorbereid met een externe studie 
(zomer 2019 – voorjaar 2020, onderzoeksgebieden ‘Bovenloop 
Maalbeek, Asse-Wemmel’ & ‘Domein Ter Tommen, Grimbergen’) 
én een bij VLM interne studie (zomer 2019 – lopend, kouters Asse, 
Wemmel, Grimbergen (met een focus op de landbouw (incl. water 
& bodem), ecologie en archeologie & landschap). 
 
Tijdens deze 1ste helft van het 2de werkingsjaar van deze 2de 
projectperiode werd het  

• Interne studie verder vorm gegeven (overleg en/of 
terreinbezoeken op 03/03, 19/03, 23/03, 31/03, 28/04, 
11/06, 21/06, 29/09, 06/10, 26/10 & 23/12/2021 en 
26/01/2022). 

• Archeologisch vooronderzoek ‘Relegemse Motte’: 
Bureauonderzoek & Landschappelijk bodemonderzoek 
(najaar 2020), Metaaldetectie & Geofysisch onderzoek 
(voorjaar 2021), Eindrapport (zomer-najaar 2021). 

Op de planning Opmaak LIP ‘Groene Noodrand’: 
• Verdere Opmaak Ontwerp-LIP: 2022 
• Conform LIP-traject (Planbegeleidingsgroep, openbaar 

onderzoek, goedkeuring…): voorjaar 2023 – voorjaar 2024 
• Eerste realisaties vermoedelijk ten vroegste begin 2025… 

Financieel Voorbereidende studie: door studiebureau via Landinrichting (70% 
via VLM, restfinanciering door Gemeenten Asse, Wemmel en 
Grimbergen) 
Opmaak & Ondersteuning: Personeelskost & werkingskost intern bij 
VLM & Personeelskost & werkingskost via Strategisch Project  
Uitvoering: via Landinrichting (max. 70% inrichting/max 50% 
aankoop via VLM, cofin. door gemeenten, partners of particulier) 
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Planvormingsstudie LIP Groene Noordrand (extern – links & intern – midden en rechts) 

ACTIE: Beheersplan ‘Gehucht Amelgem & omgeving, Meise’ 

Initiatief Groene Noordrandteam 

Rol SP-Projectteam Helikopter – Bruggenbouwer – Ondersteuner - Procesbegeleider 

Omschrijving Het ‘Land van Amelgem’, is een voormalig deel van het abdijdomein van 
de Norbertijnen van Grimbergen, dat op een unieke manier qua 
structuur, omvang en functie bewaard is gebleven rond zijn drie polen, 
de kapel van Amelgem en de twee hoeves (Groot & Klein Amelgem). 
Het gebied is beschermd als cultuurhistorisch landschap. Het heeft een 
nog grotendeels ongerept landelijk karakter met contrasten tussen 
open kouters,n diep ingesneden colluviale dalen van de 
Amelvonnebeek en zijriviertjes en de vergezichten op de Brusselse 
skyline.  
 
Het is een gebied met heel wat uitdagingen en kansen, met vandaag 
een aantal conflictsituaties, tussen grootschalige landbouw en 
cultuurhistorisch open kouterlandschap mét kleine 
landschapselementen en trage wegen, tussen open ruimte en recreatie, 
tussen erfgoed en nieuwe invullingen,…  Een gedragen visie, een 
handleiding (cultuurhistorisch, landschappelijk, landbouw, natuur, 
recreatie) voor het gehele gebied dringt zich op. Dit is een noodzakelijke 
eerste stap in het behoud en versterken van de open ruimte in en rond 
Amelgem. Het Strategisch Project Groene Noordrand wil deze ambitie 
helpen waarmaken. 
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De aanduiding als Beschermd Landschap biedt hiertoe kansen, dankzij 
het beschikbare instrumentarium bij Agentschap Onroerend Erfgoed: 
Beheersplan, Onderzoekspremie en Erfgoedpremies (meer info: 
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beheer/beheersplannen/).  

De meerwaarde van een dergelijk beheersplan is enerzijds de 
ontwikkeling van een gebiedsdekkende en lange termijn beheervisie en 
doelstellingen (looptijd 20 jaar) en anderzijds de bepaling van de 
beheersmaatregelen die nodig zijn om op zijn minst de 
erfgoedkwaliteiten te behouden, maar liever nog te verbeteren en 
blijvend te verankeren in een goed en haalbaar beheer. 
 
Het Groene Noordrandteam neemt hierin een coördinerende rol op. 

Strategische 
doelstellingen 

Groen Netwerk – Blauw Netwerk – Recreatief Netwerk – Landbouw  

Uitgevoerd Tijdens de 1ste projectperiode Groene Noordrand (2016-2019) werd de 
opmaak van een ‘Beheersplan Beschermd Landschap Gehucht 
Amelgem & omgeving’ voorbereid, enerzijds administratief, anderzijds 
met de oprichting van een Begeleidingscommissie (eigenaars, 
gebruikers, administratie, middenveld, …). Een studiebureau startte 
eind 2019 met de eigenlijke opmaak van het Beheersplan. 
 
In het 1ste helft van deze 2de projectperiode werd deze opmaak 
verdergezet (administratief overleg, tussentijdse rapporten en 
bespreking in de Begeleidingscommissie).  
 
Op 09/03/2020 werd door het Groene Noordrandteam een verlenging 
voor de bijhorende onderzoekspremie voor de opmaak van dit 
beheersplan aangevraagd bij Agentschap Onroerend Erfgoed (van 
13/03/2020 naar 13/03/2022). Deze verlenging werd toegekend 
(18/03/2020).  
 
Begin 2021 werd het ontwerp-Beheersplan door het studiebureau 
afgewerkt. Met de goedkeuring van de Begeleidingscommissie en de 
betrokken gemeentelijke colleges Meise (12/04/2021), Wemmel 
(08/04/2021) en Merchtem (15/04/2021) werd het Beheersplan 
‘Gehucht van Amelgem & omgeving’ op 23/03/2021 ter goedkeuring 
worden voorgelegd aan het Agentschap Onroerend Erfgoed. Deze 
goedkeuring kwam er op 17/05/2021. 
 
Vandaag wordt samen met de betrokkenen (Kerkfabriek, 
omwonenden, …) gewerkt aan een herinrichting van de omgeving van 
de Kapel van Amelgem. Een eerste terreinrealisatie van het 
Beheersplan…  
 

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beheer/beheersplannen/
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beheer/beheersplannen/
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In de zomer van 2020 werd eveneens door Agentschap Onroerend 
Erfgoed een ‘Handhavingsdossier’ opgestart binnen dit beschermde 
landschap. Ook in deze remediëringsopgave ondersteunt het Groene 
Noordrand-team de betrokkenen. 

Op de planning Opvolgen & begeleiden eerste onderhoudspremies voor uitvoering 
 
Afstemmen met het in opstart zijnde LOB – Loket Onderhout 
Buitengebied – in Meise via RLBK vzw (zie aparte fiche) 
 
Afstemmen met het in opstart zijnde IOED – Intergemeentelijke 
Onroerende Erfgoed Dienst – via RLBK vzw 
 
Afstemmen met het in opstart zijnde WaterLandSchap 
‘Klimaatrobuuste Groene Noordrand’ – via RLBK vzw (zie aparte fiche) 

Financieel Opmaak Beheersplan: door studiebureau via Onderzoekspremie (80% 
via Agentschap Onroerend Erfgoed, restfinanciering door Gemeenten 
Meise) 
Coördinatie & Ondersteuning: Personeelskost & werkingskost intern via 
Strategisch Project  
Uitvoering: via diverse kanalen (te onderzoeken) 

 

 

ACTIE: OPEN RUIMTEKAMERS rond historisch hart van Koningslo (Vilvoorde) 

Initiatief Groene Noordrandteam 

Rol SP-Projectteam Helikopter – Bruggenbouwer - Procesbegeleider – 
Ondersteuner – Realisator 

Omschrijving De Stad Vilvoorde keurde eind 2017 het GRSP, het Globaal 
Ruimtelijk Strategisch Plan voor Vilvoorde, goed. Het GRSP 
is een eerste belangrijke stap ter voorbereiding van het 
Gemeentelijk Ruimtelijk Beleidsplan (GRB). Binnen het GRSP 
worden o.a. ‘Robuuste Landschappen’ gedefinieerd. Het zijn 
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gebieden die gekenmerkt worden door een groot aandeel 
groene ruimte. Deze spelen een belangrijke rol in het 
ecologische en recreatief netwerk. Daarnaast zijn ze, zeker 
in een verstedelijkte omgeving, van fundamenteel belang 
voor het welzijn van de bevolking.  
 
Het robuuste landschap ‘Driefonteinen-Tangebeek-
Koningslo’ valt ruimtelijk én qua uitdagingen en kansen 
helemaal binnen de Groene Noordrandvisie. Deze open 
ruimtestructuur valt te lezen als 3 systemen: (1) Domein 3 
Fonteinen, (2) de vallei van de Tangebeek en (3) een ring van 
open kamers rond het historische hart van Koningslo (oa. 
Hoogveld, Keelveld, Warandeveld en Laskouter). Deze 3 
landschapsstructuren ontmoeten elkaar aan de R0, ter 
hoogte van afrit 6 Koningslo.  
 
Elk systeem heeft haar eigen aandachtspunten en 
uitdagingen,  waar we vanuit het Strategisch Project Groene 
Noordrand graag samen met alle betrokkenen verder mee 
aan de slag gaan richting realisatie van het GRSP.  

Strategische doelstellingen Groen-blauw-recreatief Netwerk - duurzame landbouw – 
leefbaarheid – natuur in je buurt 

Uitgevoerd In overleg met de Stad Vilvoorde ligt de 1ste focus op de ‘Ring 
van Open Ruimte Kamers rond Koningslo. 
 
In kader van een stageopdracht (HOGent, 20/04 tot 
13/06/2020) werd ingezoomd op de ring van open kamers 
rond Koningslo en meer specifiek naar de zoektocht om er 
het in het GRSP-beoogde ‘Productief Landschap’ 
(toegankelijk parkgebied mét deels behoud van 
landbouwfunctie) waar te maken. Hierbij waren er eerste 
verkenningsoverlegmomenten met Stad Vilvoorde: 08/05 & 
03/06/2020 en Stad Brussel: 03/04/2020.  
 
Deze 1ste conceptkaart werd door het Groene Noordrand 
meegenomen naar de lopende studie ‘Open 
Ruimtenetwerk in en rond Brussel’ (zie verder fiche 
‘Gebiedsprogramma Vlaamse Rand’), waarbij deze site deel 
uitmaakt van een grote case-gebied ‘Koningslo-Neder-over-
Heembeek). 
 
In de zoektocht naar een invulling als ‘Productief 
Landschap’, met een groen-recreatieve parkinvulling zoals 
hun gewestbestemming, maar met behoud van 
mogelijkheden tot landbouw die er vandaag mee het 
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landschap bepaalt, weliswaar in een transitie naar agro-
ecologische en sociale stadslandbouw, werd in deze 
projectperiode verder ingezoomd en gebrainstormd met 
de betrokken actoren: 
 

• Het Groene Noordrandteam polste bij en 
informeerde de Stad Vilvoorde over de huidige 
vraagstukken en voorliggende kansen (23/04, 
29/06, 20/07/2021) 

• Met de grote open ruimtekamer ‘Klein Hoogveld’ in 
eigendom/beheer én de bovenlokale ambitie van 
robuuste groenverbinding tussen ‘Tangebeekbos-
Domein3Fonteinen-Klein Hoogveld én Begijnbosdal 
in Brussel’, werd ook bij ANB gepolst naar haar visie 
op het ruimere gebied (02/04/2021). 

• Met reeds aanwezige lokale agro-ecologische 
initiatieven zoals ‘Ferme Urbaine’ en ‘Terre-en-Vue’ 
voerde het Groene Noordrandteam samen met de 
Stad Vilvoorde kennismakingsgesprekken met beide 
landbouwspelers (04/02, 04/03, 30/03, 19/11 & 
08/12/2021). 

• Het Groene Noordrand-team neemt het vraagstuk 
‘bestemming versus gewenste invulling’ eveneens 
mee in het bovenlokale GRUP R0-proces, waar 
eventuele gewenste bestemmingswijzigingen mee 
op de agenda kunnen geplaatst worden in de 
zoektocht naar hun plandoelstelling ‘versterken 
groen-blauwe assen’ én ‘compensatie landbouw-
natuur’ (19/10, 14/12/2021 en 14/01, 21/01 & 
26/01/2022, overleg met Stad Vilvoorde, 
Departement Omgeving en consortium MoVeR0) 

• Op 01/09/2021 vond een Intergewestelijk overleg 
‘Stadslandbouw op Laskouter, Vilvoorde’ plaats. 
Naast een kennismaking van elkaar en elkaars 
(stads)landbouw & landschapsprojecten, had deze 
bijeenkomst als doel een zoektocht naar een 
gemeenschappelijke visie voor de ontwikkeling van 
agro-ecologische projecten op te starten op de 
Laskouter te Vilvoorde, aansluitend op Neder-over-
Heembeek (Stad Brussel). Zowel lokaal (Stad 
Vilvoorde, Stad Brussel) als bovenlokaal (SP Groene 
Noordrand, ‘Ruimte voor Voedsel’ - VLM, ‘Good 
Move’ - BHG). Naast Stad Vilvoorde en Stad Brussel, 
sloten dan ook het Groene Noordrandteam, ANB, 
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VLM, Leefmilieu Brussel, Terre-en-Vue en ‘Ferme 
Urbaine – Le Début des Haricots aan. 

 
Op de planning Het verder bij elkaar leggen van de verschillende visies en 

ambities tot een masterplan ‘Open Ruimtekamers 
Koningslo’. 
 
Koppeling met GRUP R0 in functie van eventuele 
noodzakelijke bestemmingswijzingen verder opvolgen. 
 
Realisatietraject ‘Masterplan’ opstarten: opvolgen agro-
ecologische initiatieven, grondenbank - & ruil, … 
 
Uitwerken parkinvulling in de lokale kamers ‘Warandeveld’, 
‘Keelveld’ via projectoproep ‘Groene Rand’ of ‘Natuur-in-je-
Buurt’ of dergelijke: van overleg, participatie en 
ontwerpend onderzoek tot herinrichtingsvoorstel en 
terreinrealisatie. 

Financieel Personeelskost & werkingskost via Strategisch Project  
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ACTIE: Gebiedsprogramma ‘Vlaamse Rand rond Brussel’ 

Initiatief Departement Omgeving 

Rol SP-Projectteam Helikopter – Bruggenbouwer - Ondersteuner 

Omschrijving In de Vlaamse Rand rond Brussel lopen vandaag heel wat initiatieven, 
planningsprocessen en projecten geïnitieerd en uit te voeren door 
verschillende partners, zowel lokaal als bovenlokaal, maar veelal met 
bovenlokale impact. Omwille van de veelheid aan partners die vaak 
in hetzelfde gebied ageren is het noodzakelijk deze projecten, 
visies,… op elkaar af te stemmen, samenwerking te stimuleren en te 
coördineren, zowel thematisch als ruimtelijk en zo te streven naar 
gedeelde en elkaar versterkende winsten voor het gebied. 
Departement Omgeving startte hiertoe het nieuwe 
gebiedsprogramma ‘Vlaamse rand rond Brussel’ op, waarbij ze de rol 
van gebiedsregisseur op zich nemen, op zoek naar gedeelde 
strategieën om het gebied te ontwikkelen en hiertoe een 
actieprogramma op te maken, mede uitgaande van reeds lopende 
acties in het gebied. Het Strategisch Project Groene Noordrand wil 
hierbij input leveren bij de globale gebiedsvisie, evenals trekker zijn 
in bepaalde gebiedsgerichte deelacties in de Noordrand rond Brussel. 
 
Binnen dit gebiedsprogramma worden 3 uitdagingen naar 
voorgeschoven: 

• ‘Groen-blauwe dooradering van het gebied versterken’ 
(o.a. versterken groen-blauwe netwerken, meer ruimte voor 
water, versterking open ruimte systeem (ook in de 
bebouwde omgeving), productieve landschappen (meerlagig 
en multifunctioneel) 

• (2) ‘Differentiatie en optimalisatie van woon- en werklocaties 
gelinkt aan mobiliteitsknooppunten’  
(o.a. gericht verdichten, verweven, ontdichten, ontharden, 
verhogen van leefbaarheid, inspelen op 
klimaatdoelstellingen, ontsnippering lijninfrastructuren, …) 

• (3) ‘Omgevingskwaliteit in het gebied verbeteren’ 
 
In de zoektocht naar gedeelde strategieën werden verschillende 
studies opgestart, waarbij met cases telkens wordt ingezoomd op de 
Noordrand rond Brussel. Ook deze studies volgt het Groene 
Noordrand-team op, met constructieve én ambitieuze input en linken 
leggend met onze Groene Noordrandvisie en eigen projecten. 
 Projectenmonitor 
 Open Ruimtenetwerk in en rond Brussel  
 Slimme verdichting  
 LaboRuimte: Bebouwde weefsel in 20ste eeuwse randgebied 

van en rond Brussel 
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 Ontwerpend onderzoek Parking C & Romeinsesteenweg 
 Ontwikkeling van bossen en boomrijke groenstructuren in 

een verstedelijkende context  
 … 

Strategische 
doelstellingen 

Infrastructuurwerken – Groen, Blauw, Recreatief Netwerk – 
landbouw – open ruimte - leefbare dorpen 

Uitgevoerd Reeds tijdens de 1ste projectperiode Groene Noordrand (2016-2019) 
werd dit gebiedsprogramma (opgestart 2018) opgevolgd door het 
Groene Noordrandteam, ambitieus en constructief, met de input van 
haar terreinkennis en de Groene Noordrandvisie als leidraad. Ook in 
deze 2de projectperiode blijft deze opvolging: 
 

• Projectenmonitor: info- & testevent (07/05/2021) 
• Open Ruimtenetwerk in en rond Brussel 23/03, 29/04, 28/05, 

15/06 17/07, 03/09, 02/10 en 14/10/2020. In halve werkjaar 
met een aantal thematische werktafels 29/04, 20/05 
(natuur), 27/05 (voedsel), 10/06 (infrastructuur), 
24/06/2021 (stedelijk weefsel), M-Stuurgroep 05/10/2021 
en slotevent 08/02/2022 (met start ‘Opdrachtencentrale’, 
met vb-case ‘Buurtparkje Borgt’ door Groene Noordrand-
team) 

• Labo Ruimte: Bebouwde weefsel 20ste eeuwse randgebied 
van en rond Brussel: workshop 14/10/2021. 

• Slimme verdichting: 17/06/2021 – bespreking potentiële 
voorbeeldcases in de Groene Noordrand (open te houden 
percelen, speculatiedruk ontwikkelaars, …) en workshop 
14/09/2021 met o.a. zoom om case ‘Ronkelhof & omgeving 
– (grond) speculatie door woonpromotoren’ door Groene 
Noordrandteam aangebracht. 

• Ontwikkeling van bossen en boomrijke groenstructuren in 
een verstedelijkende context: studie afgerond. 

• Parking C/Romeinsesteenweg: ontwerpend onderzoek 
afgerond. 

 
Op de planning Verder actief opvolgen van dit gebiedsprogramma. Ambities en link 

met doelstellingen gesteld binnen SP Groene Noordrand hierbij 
bewaken.  
 
Actief opvolgen opgestarte en lopende studies. 
 
Trekker & katalysator zijn in bepaalde gebiedsgerichte deelacties in 
de Noordrand rond Brussel (al dan niet via Opdrachtencentrale ‘Open 
Ruimte’. 
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Financieel Ondersteuning: Personeelskost & werkingskost via Strategisch 
Project 
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INFRASTRUCTUURWERKEN - Grote infrastructuurprojecten als kans aangrijpen tot 
ontsnippering (natuur, recreatief, …) en tot landschappelijk integreren en verbinden. 

ACTIE: Mobiliteit rond Brussel – Infrastructuurwerken: Ring0, Brabantnet, Fietssnelwegen 

Initiatief De Werkvennootschap 

Rol SP-Projectteam Helikopter – Bruggenbouwer - Ondersteuner 

Omschrijving Het wegennet rondom Brussel, en zeker in de Noordrand, is 
vandaag dichtgeslibd. Zeker de Ring 0, maar meer en meer ook de 
omliggende secundaire wegen. Een ruimer mobiliteitsplan & -
aanpak, met oog voor alle modi – auto, openbaar vervoer én fiets, 
geïntegreerd en afgestemd- is een must. De overheid maakt hier 
vandaag dan ook werk van. SP Groene Noordrand wil bij al deze 
geplande infrastructuurwerken de planopmaak opvolgen en de 
impact op de open ruimte en leefbaarheid bewaken en bijsturen, 
compensatieverplichtingen gericht inzetten en het momentum 
aangrijpen voor ontsnipperen i.p.v. verder versnipperen 
(ecoducten, ecotunnels, groenbuffers, ...). 
 
Het eerste stuk van de Ring 0 rond Brussel, tussen Groot-Bijgaarden 
en Strombeek-Bever, werd aangelegd in 1958 
(Wereldtentoonstelling). Op andere plaatsen is de Ring veertig à 
vijftig jaar oud. Niet alleen de infrastructuur zelf, maar ook de 
manier waarop het verkeer georganiseerd is (de inrichting van de 
Ring), is gedateerd. De Ring is er aan een complete vernieuwing toe. 
Vandaag worden herinrichtingsplannen gemaakt voor het 
noordelijke ringdeel, tussen de verkeerswisselaars Groot-
Bijgaarden en Sint-Stevens-Woluwe. In het kader van de 
herinrichting wordt niet alleen de weg zelf vernieuwd, ook veel 
bruggen en viaducten over de Ring worden mee aangepakt. Ook 
landschappelijke integratie en leefbaarheid staan mee op de 
agenda.  
 
Drie tramlijnen in de noordelijke rand van Brussel, dat is het 
Brabantnet. Concreet gaat het om een sneltram van Willebroek 
naar Brussel, een ringtram(bus) van Brussels Airport over Vilvoorde 
naar Jette en een luchthaventram van Brussels Airport naar Brussel 
Noord. Met de nieuwe tramlijnen wil De Lijn mee helpen de 
mobiliteitsknoop in de Noordrand te ontwarren. De Sneltram 
Willebroek-Brussel loopt ten westen van de A12 tot Londerzeel. 
Daarna volgt het de oostkant van de A12 tot Willebroek. Vandaag 
vormt de A12 een harde barrière in de Groene Noordrand, tussen 
boven- en benedenloop Maalbeek, tussen boven- en benedenloop 
Amelvonnebeek. En dit zowel in het groene netwerk als in het 
recreatieve netwerk. De A12 verdeelt en is een sterke barrière voor 
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mens en natuur. De aanleg van de Sneltram mag deze barrière niet 
versterken. Meer nog, het is een kans om effectieve onsnipperende 
ingrepen mee te nemen (ecoduct, ecotunnel, wandel-& fietsbrug). 
 
Fietssnelwegen brengen je vlot, veilig en comfortabel over een 
langere afstand waar je moet zijn. Fietssnelwegen zijn: rechtlijnig; 
verkeersluw of verkeersvrij; zonder onnodige vertragingen, stops of 
hindernissen. In 2012 voerde de provincie Vlaams-Brabant, samen 
met het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een 
studie uit om fietsassen met een hoog potentieel uit te tekenen in 
de Vlaamse Rand en Brussel: een FietsGEN, als aanvulling op het 
(openbaar vervoer)GEN. Het resultaat: 15 fietssnelwegen - 
grotendeels nog te realiseren - die de Vlaamse Rand en Brussel met 
elkaar moeten verbinden. Ze lopen tot zo'n 15 kilometer buiten het 
centrum van Brussel. De realisatie gebeurt stap voor stap. 
Gemeenten kunnen hiervoor subsidies aanvragen bij de provincie. 
In de 'Groene Noordrand' zijn vijf dergelijke fietssnelwegen 
gepland: F212 (Asse-Brussel), F213 (Jette-Wemmel), F28 (A12), F23 
(Kanaal Brussel-Schelde) & FR0 (tangentieel aan Ring 0). 

Strategische 
doelstellingen 

Infrastructuurwerken – Groen, Blauw, Recreatief Netwerk – 
landbouw – open ruimte - leefbare dorpen 

Uitgevoerd Reeds tijdens de 1ste projectperiode Groene Noordrand (2016-2019) 
werd het programma ‘Werken aan de Ring’ (opgestart voorjaar 
2017) opgevolgd door het Groene Noordrandteam, ambitieus en 
constructief, met de input van haar terreinkennis en de Groene 
Noordrandvisie als leidraad (werkgroepen en overleg bestuurlijke 
actoren). 
 
Sinds zomer 2018 wordt dit R0-proces benaderd als een 
‘Geïntegreerd Planningsproces’, met (1) GRUP-procedure en (2) 
Quick-Wins-projecten (zie onder). Dit proces is nog lopend. 
 
GRUP ‘Ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel (R0) – deel Noord’: 

• Werkgroepen & overleg: 04/02, 18/02, 02/04, 28/05, 18/06 
, 25/06, 02/10, 08/10, 19/11, 23/11 en 26/11/2020. 

• Feedbackronde PLAN-MER R0 – Loop 1: zomer 2020. 
• Toelichting MKBA – Loop 1 & scope Loop 2: 22/04/2021 
• Algemene terugkoppeling Scopingsnota 2: 31/05/2021 
• Duiding door Groene Noordrandteam naar administraties 

gemeenten i.f.v. publieke raadpleging Scopingsnota 2: 
29/06 (Vilvoorde), 06/07 (Grimbergen) en 05/07/2021 
(Asse) 
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• Overleg i.f.v. herbestemmingen i.k.v. open ruimte: 10/06, 
09/07/2021 (algemeen) en 19/10 & 14/12/2021, 14/01 & 
26/01/2022 Koningslo (specifiek) 

• GPP R0 – Werksessie bestuurlijke actoren: 12/10 & 
16/11/2021. 
 

Quick-Wins-projecten (fietssnelwegen, onderdoorgangen, …): 
• F213: 07/12/2021: stand van zaken 
• ‘Fietssnelwegen zone noord’: 25/01/2022, stand van zaken 
• ‘Afrittencomplex Medialaan’: opstart werf: 03/2021 met 

naast optimalisatie autoverkeer aandacht voor kwalitatieve 
en veilige fiets-en wandelverbinding, evenals ecologische 
verbindingen tussen ‘Tangebeekbos, Domein 3 Fonteinen 
Klein Hoogveld & Indringingsweg/Gewestgrens’. 

 
Overleg openruimte-partners: 

• Het Groene Noordrandteam koppelde met enkele 
openruimtepartners (VLM, ANB) terug rond  

- afstemming i.f.v feedbackronde op PLAN-MER Loop 1 i.k.v. 
GRUP, zomer 2020). 

- Afstemming i.f.v open-ruimtebestemmingen: 09/07/2021 
 

Brabantnet - Sneltram: 
• Overleg ontwerpteam ‘Herinrichting omgeving 

Sprietmolen, Grimbergen – landschapspark tussen 
Maalbeek & Amelvonnebeek/Plantentuin Meise’: 
07/06/2021 

Op de planning Geïntegreerd Planningsproces verder opvolgen: GRUP, QW’s, … 
 
Ambities en link met doelstellingen gesteld binnen SP Groene 
Noordrand hierbij bewaken. Hiertoe eventueel extra 
Partneroverleg organiseren. Zoeken naar win-wins. 

Financieel Ondersteuning: Personeelskost & werkingskost via Strategisch 
Project  
Uitvoering: via diverse kanalen  
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RUIMTEBESLAG - Meer doen met minder ruimte: ruimtelijk rendement van huidig 
ruimtebeslag verhogen, met maatwerk voor leefkwaliteit, klimaatbestendigheid en 

beperking van verharding 

ACTIE: Opvolgen ontwikkelingen in huidig ruimtebeslag (RUP’s, woonontwikkelingen, 
industrieontwikkelingen, wegenwerken…) 

Initiatief Divers, maar vnl. betrokken gemeenten 

Rol SP-Projectteam Helikopter – Bruggenbouwer - Ondersteuner 

Omschrijving In de Noordrand van Brussel staan – naast de optimalisatie van de R0 (zie 
hoger)- nog heel wat ruimtelijke ontwikkelingen op de planning. Het 
betreft processen of projecten in het huidige ruimtebeslag, eerder dan 
in de open ruimte. Het SPGN-Projectteam volgt deze processen op (soms 
actief of soms passief) met hierbij het bewaken van de Groene 
Noordrandvisie, zowel naar bedreigingen als eventuele opportuniteiten.  

Strategische 
doelstellingen 

Infrastructuurwerken – Groen, Blauw, Recreatief Netwerk – landbouw – 
open ruimte - leefbare dorpen – ruimtelijk rendement – ontharden 

Uitgevoerd Tijdens de 1ste projectperiode (2016-2019) schoof het Groene 
Noordrandteam ambitieus en constructief mee aan tafel bij enkele 
‘hardere’ ontwikkelingen rond wonen, werken en verkeer. Via een 
partnership met de trekkers van deze projecten werd maximaal gezocht 
naar kruisbestuiving en win-wins (o.a. RUP Douwe Egberts Grimbergen, 
Green Energy Park Asse, …).  
 

In deze nieuwe projectperiode willen we deze ondersteunende rol 
blijven opnemen, maar daarnaast ook actiever hierin specifieke 
potentiële cases/sites naar voor schuiven om door andere partners te 
worden opgenomen in studiewerk of pilootprojecten, bv. in studie 
‘Slimme verdichting’, …). Divers overleg met: 
 

• Gemeente Asse:  
 Opmaak ‘Beleidsplan Ruimte’: Publieke Raadpleging 

Startnota (12/06 – 10/08/2020) 
 

• Gemeente Wemmel:  
 Opmaak ‘Mobiliteitsplan’: Publieke Raadpleging (maart 

2021) 
 

• Gemeente Grimbergen:  
 Dienst Ruimtelijke Planning, 06/10/2020 (overzicht geplande 

RUP’s: Waardbeekdreef, Potaarde, …)  
 Dienst Wegen & Water: 18/11/2020 (oa. geplande 

wegenwerken Veldkantstraat, Sparrenlaan, Beiaardlaan…) 
 Opmaak ‘Klimaatplan’: 23/02 (Expertenwerkgroep), 

15/03/2021 (Actielijst Groene Noordrand als input) 
 Opmaak ‘RUP Waardbeekdreef’: 09/03/2021 

(Participatiemoment) 



 

 

77 

 Aanvraagdossier ‘Groenblauwe dooradering in Grimbergen’ 
(Dienst Ruimtelijke Planning): input & feedback door Groene 
Noordrand-team (07/09, 22/09 & 20/10/2021) 

 ‘MTB-route Grimbergen’: input & feedback door Groene 
Noordrand-team (25/11/2021 & 25/01/2022) 

 
• Gemeente Meise:  
 Opmaak ‘Hemelwater- & Droogteplan’: stakeholderoverleg 

(17/09/2021) en bilateraal overleg (19/11/2021) 
 Korte Keten in Meise:  opstartoverleg (03/06/2021), 

opvolgvergadering (13/07/2021) en brede brainstorm 
(07/09/2021) (zie aparte fiche) 

 

• Stad Vilvoorde:  
 / 

 
Op de planning Verder opvolgen lopende processen/projecten en nieuwe die worden 

opgestart in het projectgebied van de Groene Noordrand. Hierbij telkens 
de ambities en link met doelstellingen gesteld binnen SP Groene 
Noordrand bewaken. Hiertoe eventueel extra Partneroverleg 
organiseren. Zoeken naar win-wins. 
 

Reeds op de planning:  
• Verder opvolgen reeds lopende trajecten (zie hoger) 
• Opvolgen nieuwe trajecten. O.a. : 

- Opstart Beleidsplan Ruimte, Wemmel 
- Opstart Hemelwater- & droogteplan, Wemmel 
- Opstart Hemelwater- & droogteplan, Meise 

• … 
Financieel Ondersteuning: Personeelskost & werkingskost via Strategisch Project 
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DEEL 3: PROJECTPROCES – Periode 01/02/2021 – 31/01/2022 

Ook tijdens deze projectperiode vond heel wat overleg plaats. Naast de vaste ‘Stuurgroep’, zijn de 
meer thematische, gebiedsgerichte of projectmatige werkgroepen de drijvende krachten richting 
projectrealisaties. Daarnaast was het SP-team opnieuw aanwezig op enkele uitwisselings- en 
netwerkmomenten. Ook aan de bekendmaking en draagvlak werd verder gewerkt. Een overzicht… 

Met de opstart van verschillende werkgroepen, de dubbele aanwezigheid van heel wat partners in 
zowel Stuur- ,Project- als werkgroepen én in functie van de vergaderlast, bleek het niveau van de 
‘Projectgroep’, zoals in de 1ste SP-projectperiode opgenomen, eerder overbodig. De Projectgroep 
wordt dan ook niet langer structureel samengeroepen, maar alleen wanneer een bepaalde actie, 
ontwikkeling of thema globaal over het gehele Groene Noordrandprojectgebied behandeld dient te 
worden. Door daarnaast de Stuurgroep uit te breiden met de administratieve krachten van gemeenten 
en provincie, krijgt iedereen minstens 2 keer per jaar een globaal overzicht en stand van zaken van alle 
lopende trajecten.  
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STUURGROEP 
 

Vierde stuurgroepvergadering 

De vierde Stuurgroep van deze nieuwe projectperiode vond plaats op vrijdag 18 juni 2021, opnieuw 
online wegens de Covid19-pandemie. 

Tijdens deze Stuurgroep werd door de betrokken partners, trekkers van hun deeltraject, opnieuw een 
update gegeven van de lopende projecten-programma’s-studies, waarbij telkens de link wordt 
gemaakt met de Groene Noordrandvisie & gewenste open ruimtestructuur, zowel qua situering als 
qua doelstellingen. Hierbij wordt telkens ook de rol aangegeven die het Strategisch Project hierin 
vervult. Na elke presentatie is er ruimte voor eventuele vragen, opmerkingen of suggesties vanuit de 
Stuurgroep. Er wordt een stand van zaken gegeven -met focus op evolutie sinds vorige Stuurgroep- 
van het Integraal Project Maalbeek (Bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken), het Beheersplan Gehucht 
Amelgem & omgeving (Agentschap Onroerend Erfgoed), het LIP Groene Noordrand (Vlaamse 
Landmaatschappij), de projectuitvoering door RLBK, het Programma Werken aan de Ring (De 
Werkvennootschap) en het Gebiedsprogramma Vlaamse Rand (Departement Omgeving). 

Om de Groene Noordrandvisie verder op terrein uit te kunnen rollen, gaat het Groene Noordrandteam 
op zoek naar studie- en uitvoeringsmiddelen, samen met betrokken gemeenten of partners. Kansen 
die hiertoe liggen in diverse projectoproepen worden door het Groene Noordrand-team opgevolgd. 
Tijdens deze Stuurgroep werden enkele van deze lopende projectoproepen geduid, eerdere 
inspirerende voorbeelden uit de Groene Noordrand gelinkt, eventuele kansen voor de Groene 
Noordrand aangegeven door het Groene Noordrand-team, én gepolst naar eventuele projectideeën 
bij de projectpartners. O.a. Natuur in je Buurt (Agentschap Natuur en Bos), Water+Land+Schap 
(Vlaamse Landmaatschappij), Groene Rand (Agentschap Natuur en Bos), Duurzame 
Biodiversiteitsprojecten (Provincie Vlaams-Brabant), Vlaanderen Breekt uit! Groenblauwe dooradering 
bebouwde omgeving (Dep. Omgeving) en PDOP – Plattelandsontwikkeling (Provincie Vlaams-Brabant) 
worden kort geduid. 

Het programma ‘Voedsel+Land+Schap’, proeftuin vanuit het Open Ruimte Platform, onderzoekt hoe 
we lokaal voedsel kunnen produceren en tegelijk kunnen inzetten op andere functies van de open 
ruimte, zoals recreatie, biodiversiteit, waterbeheer, streekidentiteit, etc. Tijdens deze Stuurgroep werd 
dit concept en traject ‘Voedsel+Land+Schap’ toegelicht door het Innovatiesteunpunt voor Landbouw 
& Platteland, uitvoerder van dit verkennend project in opdracht van VLM. Eén van de twee 
onderzochte cases liep in de Groene Noordrand op de Kouter Asse-Wemmel, tussen hoeves Hooghof 
& Ronkelhof. Vertrekkend vanuit de verschillende initiatieven en uitdagingen die ginds al lopen: het 
LIP Hooghof & Omgeving, het buurtcomité Ronkel dat samen met de landbouwer de oude hoeve haar 
sleutelrol in de lokale samenleving wil teruggeven, de Werken aan de Ring, …. Initiatieven die door het 
Groene Noordrand-team intens worden opgevolgd en met elkaar én met de hogere Groene 
Noordrandambities worden gelinkt. Ook bij deze verkennende studie ‘Voedsel+Land+Schap’ schoven 
we mee aan de werktafel … 

Tot slot werd een financiële tussenstand gegeven. 

Het verslag (incl. aanwezigheidslijst) van deze vierde Stuurgroep is toegevoegd als BIJLAGE 1. 
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Vijfde stuurgroepvergadering 

De vijfde Stuurgroep van deze nieuwe projectperiode vond plaats op vrijdag 3 december 2021, 
opnieuw online wegens de Covid19-pandemie. 

Tijdens deze Stuurgroep werd door de betrokken partners, trekkers van hun deeltraject, opnieuw een 
update gegeven van de lopende projecten-programma’s-Studies. Er wordt een stand van zaken 
gegeven -met focus op evolutie sinds vorige Stuurgroep. Hierbij wordt telkens de link gemaakt met de 
Groene Noordrandvisie & gewenste open ruimtestructuur, zowel qua situering als qua doelstellingen. 
Hierbij wordt telkens ook de rol aangegeven die het Strategisch Project hierin vervult. Na elke 
presentatie is er ruimte voor eventuele vragen, opmerkingen of suggesties vanuit de Stuurgroep.  

Er werd op deze stuurgroep gefocust op 3 trajecten, (1) Programma Werken aan de Ring (De 
Werkvennootschap), (2) Gebiedsprogramma Vlaamse Rand (Departement Omgeving) en (3) Open 
Ruimte Kamers Koningslo (Groene Noordrandteam & Stad Vilvoorde), omwille van: 

• Alle 3 op een belangrijk punt in hun proces, terwijl de andere trajecten in de Groene Noordrand 
vandaag gewoon lopend zijn … 

• Alle 3 leggen ze een link tussen processen op een hogere schaal en de Groene Noordrand-
ambities. Vanuit de Groene Noordrand gaan we op zoek naar kruisbestuiving en win-win’s, naast 
input (terreinkennis, lokale netwerk, …) geven aan deze bovenlokale processen, met de 
Gewenste Groene Noordrand als leidraad. 

• Alle 3 komen ze ook samen op het terrein in de case ‘Open Ruimtekamers Koningslo’. Dit kan 
exemplarisch zijn voor dit samen sporen op nog andere plekken in de Groene Noordrand. 

Bij het ‘Programma Werken aan de Ring’ werd hierbij door De Werkvennootschap/MoVeR0 gefocust 
op het lopende ‘Geïntegreerde Project R0-Noord’, met haar ‘Plandoelstelling 4: Landschappelijke 
inpassing, opheffen barrièrewerking, versterken groen-blauwe netwerk’ en hoe hierbij de ambitie van 
de te garanderen verbindingen en versterken groen-blauwe assen vandaag wordt meegenomen in 
varianten en ontwerpend onderzoek. Met de blik vooral op de deelzone ‘Jette-Wemmel-Grimbergen-
Vilvoorde (tot kanaal)’ – of de Groene Noordrand - en de gemeenschappelijke link met de Groene 
Noordrand rond die groen-blauwe-(recreatieve) ambities. 

Binnen het ‘Gebiedsprogramma Vlaamse Rand’ werd door Departement Omgeving ingezoomd op de 
resultaten van de intergewestelijke studie ‘Open Ruimtenetwerk in en rond Brussel’, met cases in de 
Groene Noordrand en met een vooruitblik naar en duiding bij de toekomstige mogelijke ondersteuning 
via de ‘Opdrachtencentrale Open Ruimte’ in functie van realisaties van dat beoogde open 
ruimtenetwerk. 

Tot slot werd het tot op heden doorlopen traject rond de ‘Open Ruimtekamers Koningslo’ door het 
Groene Noordrandteam geduid, met o.a. het afstemmen richting een gedragen ruimtelijke visie en 
ambities en de koppeling met de reeds lopende aansluitende trajecten (WADR, Robuust Landschap 
Tangebeekbos, 3 Fonteinen, Klein Hoogveld, Zoektocht ‘VoedselLandSchap – Stadslandbouw’, …). 

Om de Groene Noordrandvisie verder op terrein uit te kunnen rollen, gaat het Groene Noordrandteam 
op zoek naar extra studie- en uitvoeringsmiddelen, samen met betrokken gemeenten of partners. 
Kansen die hiertoe liggen in diverse projectoproepen worden door het Groene Noordrand-team 
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opgevolgd. Tijdens deze Stuurgroep werd kort ingezoomd op een aantal sinds vorige Stuurgroep 
(18/06/22) ingediende projectaanvragen i.s.m. het Strategisch Project Groene Noordrand:  

• ‘Klimaatrobuuste Groene Noordrand’ als WaterLandSchap (RLBK, oproep VLM). 
• ‘Beiaardpleintje’ en ‘Sint-Donatuslaan’, beide Grimbergen, als ‘Natuur in je Buurt’ (Gemeente 

Grimbergen, oproep ANB). 
• ‘Groenblauwe dooradering in Grimbergen’ i.k.v. ‘Vlaanderen breekt uit!’ (Gemeente 

Grimbergen, oproep Departement Omgeving). 
• ‘Eikelmuis’ en ‘Vleermuizen’ als Duurzame Biodiversiteitsprojecten (RLBK, oproep Provincie 

Vlaams-Brabant). 

2022 is alweer het laatste werkingsjaar van deze 2de projectperiode als strategisch project. Een nieuwe 
oproep ‘Strategische Projecten’ vanuit Departement Omgeving wordt verwacht in het voorjaar. Tijdens 
deze Stuurgroep werd gepolst naar de animo om verder te gaan richting een 3de Projectperiode; werd 
gevraag naar groen licht om hierrond een nieuw aanvraagdossier voor te bereiden en werd gevraag 
naar eventuele aandachtspunten of suggesties om mee te nemen bij dit aanvraagdossier. De 
Stuurgroep gaf het Groene Noordrandteam de opdracht om een nieuwe aanvraag voor te bereiden. 
Een stand van zaken zal besproken worden op de volgende Stuurgroep begin juni 2022. 

Tot slot werd een financiële tussenstand gegeven. 

Het verslag (incl. aanwezigheidslijst) van deze vijfde Stuurgroep is toegevoegd als BIJLAGE 2. 

 

 

 PROJECTBUREAU 
 

Samen met het Projectteam Groene Noordrand en opdrachthouder RLBK vormen Agentschap voor 
Natuur & Bos (ANB) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) - als belangrijkste kernactoren én open 
ruimtepartners - het ‘Projectbureau’. Dit Projectbureau zorgt voor de dagelijkse opvolging en 
coördinatie. Zij staat daarnaast in voor de praktische, logistieke en inhoudelijke voorbereiding en 
opvolging van de diverse werkgroepen, evenals de terugkoppeling met de stuurgroep. Daarnaast 
wordt binnen het ‘Projectbureau’ gereflecteerd en overlegd rond de implementatie van Vlaamse 
ambities & programma’s binnen de Groene Noordrand, zoals b.v. bebossing, ontharding, GRUP 
Werken aan de Ring 0 – noord, … 
 
Projectbureau 4 

Momenteel wordt door Departement Omgeving en De Werkvennootschap gewerkt aan een GRUP R0-
noord. Hierbij worden eventuele herbestemmingen in functie van natuur, bos, open ruimte en 
agrarisch gebied overwogen. Dit biedt ook kansen voor het waarmaken van de Groene 
Noordrandvisie. Samen met de open ruimtepartners en de betrokken gemeenten wordt de eerste 
voorstellen tot deze bestemmingswijziging besproken, eventuele conflicten geduid en aanpassingen 
of aanvullingen gesuggereerd. 
 



 

 

82 

Na een eerste verkennend overleg dat het Groene Noordrandteam hiertoe had met het Planteam 
GRUP R0 (Departement Omgeving, De Werkvennootschap, MoVeRo) en de eerste feedback vanuit en 
mogelijke links met onze Groene Noordrandvisiekaart, organiseerde het Groene Noordrandteam een 
voorbereidend overleg samen met VLM en ANB op 05/02/2021. Op 10/06 werden vervolgens alle 
open ruimtepartners door Departement Omgeving gepolst (SPGN, VLM, ANB, en DLV). Op 01/07 en 
09/07/2021 werd deze toelichting en oefening herhaald met de betrokken gemeenten, 
respectievelijk Asse, Wemmel, Grimbergen en Vilvoorde. Ook hierbij schoof het Groene 
Noordrandteam telkens mee aan de werktafel. 
 
Het Planteam (Dep. Omgeving, De Werkvennootschap/MoVeR0) verwerkte de opmerkingen en 
suggesties op het ontwerpplan ‘Grafisch plan’ om mee te nemen in het verdere trajecten. 
 
Projectbureau 5 

Het ‘Domein Ter Tommen, Grimbergen’ (circa 30 hectare) is een grotendeels moerassig overblijfsel 
van een park in landschappelijke stijl aangelegd, mogelijk vóór 1800, bij een vandaag verdwenen 
neoclassicistisch landhuis (op de plaats van een middeleeuwse burcht) en rond een oude meander van 
de Zenne. Vandaag is het een ontoegankelijk moerasgebied, met in het zuidwesten een oude 
dichtgeslibde Zennearm die als kasteelvijver werd ingericht, in het westen een steilrand tot 30m hoog 
en in het noorden en oosten bos. Een cultuurhistorisch relict, vandaag een waardevolle natuurparel. 
Het volledige projectgebied is eigendom van de Gemeente Grimbergen, maar niet publiek 
toegankelijk. Samen met de Gemeente Grimbergen, ANB, VLM, ProNatura en RLBK- als belangrijkste 
(terrein)partners- bekijken we hoe we dit domein ten volle kunnen inschakelen in het hogere groen-
recreatieve netwerk tussen de Tangebeekvallei in het zuiden en de Maalbeekvallei in het noorden. We 
willen hierbij verder volop inzetten op de reeds aanwezige en potentiële fauna en flora en op de 
waterhuishouding als sleutel hierbij. We willen het domein deels gericht toegankelijk maken, met 
respect voor die natuur en met aandacht voor de veiligheid van de passant. Een richting die reeds in 
het goedgekeurd Uitgebreid Bosbeheerplan (2007-2009) werd aangegeven. 
 
Naast een verkennend terreinbezoek (15/04/2021) met ANB, organiseerden we op05/05/2021 een 
kennismakingsoverleg met alle betrokken partners om: 
- om het gebied nog beter te leren kennen,  
- elkaar beter te leren kennen,  
- het huidige beheer even te duiden, 
- de uitdagingen én kansen in kaart te brengen, 
- de lopende initiatieven te duiden, 
- en al eventueel denkpistes voor de toekomst te bespreken. 
 
 

WERKGROEPEN 
 

Naast een Stuurgroep worden er -naargelang de noodzaak- eveneens enkele (thematische, gebieds- 
of projectmatige) werkgroepen opgevolgd en/of opgericht, waar o.a. stakeholders (middenveld, 
organisaties, burgers, …) worden in betrokken.  
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Het SP-team volgt enerzijds verschillende werkgroepen georganiseerd door partners op rond hun 
projecten of processen in het projectgebied van of gelinkt aan de beoogde doelstellingen van Groene 
Noordrand; anderzijds worden bij de eigenlijke uitwerking/uitvoering van de diverse Groene 
Noordrand-actieprogramma’s gebiedsspecifieke en thema-overschrijdende werkgroepen door het SP-
team geïnitieerd en vandaag samen met betrokken kernpartner getrokken die voor inhoudelijke 
input moeten zorgen, evenals voor begeleiding van het projectteam en/of betrokken studiebureau.  

Wat volgt is een beknopt overzicht van dergelijke werkgroepen die plaatsvonden tijdens deze 
projectperiode: het 2de werkingsjaar (01/02/2021-31/01/2022).  

Een overzicht over de gehele projectperiode van dit Strategisch Project is terug te vinden onder DEEL 
2 in de respectievelijke ‘project- en procesfiches’. 

 
Opvolgen werkgroepen flankerende projecten/processen partners 
 
Programma ‘Werken aan de Ring’ 

De Ring 0 rond Brussel is erg druk, maar het noordelijke deel, tussen Groot-Bijgaarden (E40) en Sint-
Stevens-Woluwe (E40) is hierbij het drukste. Enkele bekende flessenhalzen (vele op- & afritten met 
veel weefbewegingen als gevolg) en andere knelpunten (oa. reliëf, …) stremmen er het verkeer, met 
alle file-gevolgen bij grote drukte. Automobilisten zoeken steeds meer sluipwegen op, met een 2de of 
zelfs 3de ‘ring’-vormige sluipwegen doorheen de omliggende dorpskernen. De Werkvennootschap 
kreeg in het voorjaar 2017 van de Vlaamse Regering de opdracht om deze mobiliteitsknoop in de 
Noordrand te ontwarren. Naast een Ring 0-herinirchting/optimalisatie wordt gewerkt aan het 
versterken van het openbaar vervoer (Brabantnet) en de fietsinfrastructuur. Naast ‘mobiliteit’ wordt 
ingezet op de leefbaarheid langsheen de Ring 0 en het opheffen van haar barrièrewerking door o.a. 
kwalitatieve groen-blauweverbindingen over of onder de Ring, al dan niet in combinatie met 
recreatieve inrichting.  

Vandaag is een ‘Geïntegreerd Planningsproces’ lopend richting een GRUP R0-Noord (oa. startnota, 
scopingsnota, alternatieven, trechtering alternatieven, ontwerpend onderzoek, …). Daarnaast worden 
reeds Quick-Win-projecten voorbereid en uitgevoerd (fietssnelwegen, onderdoorgang N2019, …). Ook 
het ‘Brabantnet’ wordt uitgerold (Sneltram, Ringtrambus). Beiden met hun regelmatige 
overlegmomenten met betrokken administraties & stakeholders. Ook het Strategisch Project Groene 
Noordrand volgt deze op - voornamelijk de zones ‘Wemmel’ en ‘Vilvoorde’ eerder dan zone ‘Zaventem’ 
- met constructieve én ambitieuze input en linken leggend met onze Groene Noordrandvisie 
(Geïntegreerd Planningsproces-GRUP: 22/04, 31/05, 10/6, 29/06, 01/07, 06/07, 09/07, 12/10, 19/10, 
16/11 14/12/2021 en 14/01, 26/01/2022 – Brabantnet: Sneltram 07/06/2021 - Quick Wins: F213: 
7/12/2021,’Fietssnelwegen zone noord: 25/01/2022). 

 

‘Gebiedsprogramma Vlaamse rand rond Brussel’ 

In de Vlaamse rand rond Brussel lopen vandaag heel wat initiatieven, planningsprocessen en projecten 
geïnitieerd en uit te voeren door verschillende partners, zowel lokaal als bovenlokaal, maar veelal met 
bovenlokale impact. Omwille van de veelheid aan partners die vaak in hetzelfde gebied ageren is het 
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noodzakelijk deze projecten, visies,…op elkaar af te stemmen, samenwerking te stimuleren en te 
coördineren, zowel thematisch als ruimtelijk en zo te streven naar gedeelde en elkaar versterkende 
winsten voor het gebied. Departement Omgeving startte hiertoe het nieuwe Gebiedsprogramma 
‘Vlaamse rand rond Brussel’ op, waarbij ze de rol van gebiedsregisseur op zich nemen, op zoek naar 
gedeelde strategieën om het gebied te ontwikkelen en hiertoe een actieprogramma op te maken, 
mede uitgaande van reeds lopende acties in het gebied. Het Strategisch Project Groene Noordrand wil 
hierbij input leveren bij de globale gebiedsvisie, evenals trekker zijn in bepaalde gebiedsgerichte 
deelacties in de Noordrand rond Brussel. 

Binnen dit gebiedsprogramma worden 3 uitdagingen naar voorgeschoven: 

• ‘Groen-blauwe dooradering van het gebied versterken’ 
(o.a. versterken groen-blauwe netwerken, meer ruimte voor water, versterking open ruimte systeem (ook in de 
bebouwde omgeving), productieve landschappen (meerlagig en multifunctioneel) 

• (2) ‘Differentiatie en optimalisatie van woon- en werklocaties gelinkt aan 
mobiliteitsknooppunten’  
(o.a. gericht verdichten, verweven, ontdichten, ontharden, verhogen van leefbaarheid, inspelen op 
klimaatdoelstellingen, ontsnippering lijninfrastructuren, …) 

• (3) ‘Omgevingskwaliteit in het gebied verbeteren’ 

In de zoektocht naar gedeelde strategieën werden verschillende studies opgestart, waarbij met cases 
telkens wordt ingezoomd op de Noordrand rond Brussel. Ook deze studies volgt het Groene 
Noordrand-team op, met constructieve én ambitieuze input en linken leggend met onze Groene 
Noordrandvisie en eigen projecten. 

 Open Ruimtenetwerk in en rond Brussel (29/04, 20/05, 27/05, 10/06, 24/06 & 5/10/2021) 
 Ontwikkeling van bossen en boomrijke groenstructuren in een verstedelijkende context (/) 
 Slimme verdichting (17/06/2021 & workshop 14/09/2021) 
 Labo Ruimte: Bebouwde weefsel 20ste-eeuwse randgebied van en rond Brussel (workshop 

14/10/2021) 
 Parking C/Romeinsesteenweg: Ontwerpend Onderzoek (/) 
 Projectenmonitor (07/05/2021) 

 

Landinrichtingsproject ‘Vlaamse Rand’ - Planzone ‘Dilbeek-Grimbergen’ 

Het Landinrichtingsproject ‘Vlaamse Rand’ (Vlaamse Landmaatschappij - VLM), goedgekeurd door de 
Vlaamse Regering d.d. 16 mei 2014, stelt inrichtingsprojecten voor in de Vlaamse Rand, gespreid over 
in totaal 10 gebiedsgerichte planzones en 4 gebiedsdekkende thema’s. Binnen het projectgebied van 
het Strategisch Project Groene Noordrand worden er 2 planzones gedefinieerd: Planzone 5 
‘Openruimteparels Dilbeek-Asse-Wemmel en Planzone 7 ‘De Maalbeekvallei en omliggende kouters’. 
Daarnaast wordt er gewerkt aan de transversale thema’s (1) Uitbouwen & aantakken van zachte 
netwerken’, (2) ‘Erosiebestrijding in de rand’, (3) ‘Grote investeringsprojecten flankeren’ en (4) ‘Brussel 
als Kans: Ruimte voor voedsel’. 

Een ‘Planbegeleidingsgroep’, in deze zone ‘PBG Dilbeek-Grimbergen, intersectoraal samengesteld met 
vertegenwoordigers van administratieve overheden en verschillende betrokken doelgroepen, zorgt 
voor de opvolging van en ondersteuning bij de planopmaak van verschillende inrichtingsprojecten van 
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het begin tot het einde. Ook het Groene Noordrandteam volgt deze op. Tijdens deze projectperiode 
kwam deze Planbegeleidingsgroep niet samen. 

Momenteel worden met het ‘LIP Hooghof, Asse’ en het ‘LIP Oostelijke Maalbeekvallei, Grimbergen’ 
(30/03, 18/05 &16/9/2021 en 26/01/2022) reeds twee goedgekeurde landinrichtingsplannen (LIP) 
i.k.v. het VLM-Landinrichtingsproject ‘Vlaamse Rand’ binnen het projectgebied van de Groene 
Noordrand op het terrein uitgerold. Het Groene Noordrandteam volgt deze op en bewaakt het mee 
waarmaken van de Groene Noordrand-visie in deze deelzones.  

Daarnaast werd in het kader van dit Strategisch Project gestart met een Planvormingsstudie die moet 
resulteren in een LIP ‘Groene Noordrand’. Dit proces wordt gecoördineerd door het VLM-projectteam 
‘Groene Noordrand’, samen met het SP Groene Noordrandteam. In deze projectperiode werd het 
interne VLM-studiewerk verdergezet en een ontwerp-LIP verder vorm gegeven (03/03, 19/03, 23/03, 
31/03, 28/04, 11/06, 21/06, 29/09, 6/10, 26/10 & 23/12/2021 en 26/01/2022). 

 

Hup Hub Brussel 

‘Brussel Lust’ (07/2017 – 06/2020) was een ambitieus Europees plattelandsproject met ook de 
financiële steun van Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant waarin het Steunpunt Korte Keten 
samen met Innovatiesteunpunt en Bioforum de handen in elkaar slaat om de vermarktingskansen van 
land- en tuinbouwproducten uit de Groene Rand in het Brussel Gewest te vergroten. Met 
‘HupHubBrussel’ wordt dit verhaal verdergezet (01/07/2020 – 01/07/2023). Dit project beoogt de 
realisatie van minstens 2 voedselhubs rond Brussel die gerund worden door een juridisch 
samenwerkingsverband van hoeve - en streekproducenten. Door de samenwerking zal het mogelijk 
zijn een assortiment aan producten te leveren in de eigen regio maar zal het vooral de bedoeling zijn 
om de producten in Brussel te gaan leveren (op maat van de vraag van de Brusselse B2B afnemer). 
Leveringen zullen gebeuren op een duurzame manier maar met een duidelijke klemtoon om 
rendabiliteit van de ganse activiteit. Het Groene Noordrand-team maakt deel uit van de Stuurgroep 
van HupHubBrussel (18/03/2021). Naar aanleiding van de aankoop door de Provincie Vlaams-Brabant 
(voorjaar 2020) van de voormalige Bomaco-site te Asse, - gelegen tegen een kouter én tegen Brussel 
én goed ontsloten - werd door het Groene Noordrandteam gesuggereerd om hier met alle 
betrokkenen het potentieel als voedselhub samen te onderzoeken. Een kans voor de landbouwers in 
de Groene Noordrand. Na intens overleg vorig werkingsjaar, moeten we vandaag helaas vaststellen 
dat deze piste niet wordt weerhouden. Het SP-team kijkt uit naar andere mogelijkheden binnen de 
Groene Noordrand. 

 

TOP.Noordrand – BUDA+ 

Het project Buda+, opgericht in de schoot van het TOP.Noordrand (Territoriaal 
Ontwikkelingsprogramma Noordrand, Departement Omgeving) is een intergewestelijk 
samenwerkingsproject tussen het Vlaamse en Brusselse gewest, waarbij, naast de Provincie Vlaams-
Brabant, de Stad Brussel en de gemeenten Vilvoorde en Machelen belangrijke partners zijn. Samen 
ontwikkelen ze een gemeenschappelijke visie om de bedrijvenzone BUDA ten noorden van Brussel 
langsheen het kanaal, te verbeteren en duurzaam te herontwikkelen. En dit met aandacht voor 
mobiliteit, groen, water en ademruimte.  
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Het onderzoekstraject ‘Wervende Werven’ zoomt in op zes projecten in deze bedrijvenzone BUDA. 
Alle betrokken actoren zoeken er telkens samen  naar de knelpunten, he  potentieel en de mogelijke 
ontwikkelingspistes. Elke zone heeft immers haar eigen karakteristieken, potenties, problematieken 
en randvoorwaarden, en die vereisen een oplossing op maat. Waar en welke functies kunnen  
verweven of gescheiden worden? Welke natuurlijke structuren kunnen versterkt of toegevoegd 
worden? De ‘Wervende Werf 6: Mercator-Galilei’, ten westen van het kanaal en net ten zuiden van de 
R0, vormt ook binnen de Groene Noordrand-visie een belangrijke groen-recreatief te dooraderen 
bedrijvenzone tussen enerzijds Domein 3 Fonteinen (Vilvoorde) en het Begijnbosdal (Neder-Over-
Heembeek). Het Groene Noordrand-team volgt deze wervende werf dan ook met interesse op en legt 
hierbij linken met haar eigen projectgebied en –doelstellingen. In deze projectperiode vond geen 
werktafel ‘Wervende Werf 6’ plaats. 

 

Ecologische Ontsnippering A12  

Reeds 20 jaar zet Vlaanderen in op het ecologisch ontsnipperen van prioritaire knelpunten aan 
gewestelijke transportinfrastructuur (wegen en waterlopen). De ontsnipperende maatregelen kunnen 
heel zichtbaar zijn, bijvoorbeeld onder de vorm van ecoducten, maar ook minder opvallend, zoals 
ecotunnels met een begeleidend raster. De Vlaamse overheid heeft besloten om in te zetten op een 
onderbouwd meerjarenprogramma. In september 2020 is het Vlaams Actieprogramma Ecologische 
Ontsnippering (VAPEO) – deel I (Wegen) goedgekeurd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), 
het Departement Omgeving (DOMG) en het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Het Instituut voor 
Natuur en Bosonderzoek (INBO) levert wetenschappelijke ondersteuning. Het VAPEO geeft in de 
periode 2019-2024 uitvoering aan 15 prioritaire knelpunten, of het werkt aan de verdere 
onderbouwing van complexe projecten. Het gaat niet om een strikte lijst van projecten, maar om een 
rollend programma. Alle gekende knelpunten langs gewest- en snelwegen worden opgenomen in een 
ontsnipperingsdatabank en krijgen een score aan de hand van ecologische criteria en 
haalbaarheidscriteria. Een project dat hoog scoort, kan alsnog opgenomen worden in de lijst met uit 
te voeren knelpunten.  In de Groene Noordrand wordt vandaag gewerkt aan ontsnippering van de R0-
Noord i.k.v. het programma ‘Werken aan de Ring’ (zie hoger) en van de A12. Vandaag loopt ook rond 
dit laatste een ‘Ontsnipperingsstudie A12-Meise’, waarbij het Groene Noordrandteam deel uitmaakt 
van de Begeleidingsgroep. Deze projectperiode kwam deze een 2de keer samen op 12/01/2022. 

 

Korte Keten Meise 

De Gemeente Meise wil de korte keten in Meise onder de aandacht te brengen. Zowel uit ecologische 
als uit economische overwegingen is er nood aan een transitie richting korte keten. De gemeente 
Meise wil hierin een regierol opnemen. Tijdens deze projectperiode nodigde het lokaal bestuur 
verschillende van deze spelers tijdens een brainstorm uit om na te denken over hoe korte keten in de 
gemeente kunnen versterken en kenbaar maken bij het grote publiek. Ook het Groene Noordrand-
team sloot hierbij aan (07/09/2021). Een eerste resultaat is een korte keten-kaart waarop alle korte 
keten-bedrijven en hun onderlinge linken staan. Bij welke lokale producenten kan je als particulier 
terecht? Waar kan ik met de klas op bezoek? Met welke lokale producenten kan ik als ondernemer 
samenwerken? Op de korte keten-kaart is alles visueel in beeld gebracht. 
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Hemelwater- & Droogteplan Meise 

Het hemelwater in de gemeente zoveel mogelijk ter plaatse vasthouden en laten infiltreren of 
gebruiken als alternatieve waterbron, het lokaal bufferen, en het pas als laatste stap vertraagd 
afvoeren. Het grondwater zo goed mogelijk aanvullen. Daarbij ook win-wins met andere  doelstellingen 
realiseren. Lokale besturen staan vandaag voor heel wat uitdagingen. Een hemelwater- en droogteplan 
met een integrale visie op het hemelwater in de stad of gemeente helpt om die uitdagingen aan te 
gaan. In opdracht van de Gemeente Meise is Aquafin gestart met het opstellen van een hemelwater- 
en droogteplan. Deze periode werd de inventarisatiefase uitgevoerd, waarbij stakeholders tijdens een 
gezamenlijk overleg werden geïnformeerd en waarbij werd gepolst naar de knelpunten en 
opportuniteiten (zowel wat betreft wateroverlast als droogte) en welke concrete projecten er al 
lopende zijn. Het Groene Noordrand-team sloot hierbij aan (17/09/2021). Aanvullend werd bilateraal 
samengezeten met het Groene Noordrandteam en het Bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken om de 
link met het reeds lopende Integraal Project Maalbeek (en haar opgestelde actielijst, 19/11/2021). 

 

Klimaatplan Grimbergen 

De gemeente Grimbergen engageert zich om de klimaatwijziging te helpen inperken door de uitstoot 
van broeikasgassen op haar grondgebied terug te dringen. Dat wil de gemeente samen doen met 
inwoners, handelaars, bedrijven, verenigingen, landbouwers. Hiertoe heeft de gemeente een 
Duurzaam Klimaat- en Energieactieplan opgesteld. Omdat dit een project is om met z'n allen aan te 
werken, werd een participatief traject opgestart. Gedurende dit traject werden interne en externe 
stakeholders en experten gevraagd om input te geven rond mogelijke opportuniteiten. Zo werd een 
'klimaatteam' in het leven geroepen waaraan de verschillende gemeentelijke diensten en 
beleidsmakers deelnamen. Daarnaast werden thematische werkgroepen georganiseerd rond de 
thema's 'gebouwen en hernieuwbare energie', 'mobiliteit' en 'adaptatie'. Tot slot werd ook een 
klimaattafel georganiseerd waarop de hele gemeente werd uitgenodigd (bedrijven, organisaties, 
inwoners, middenveld, e.a.). Het Groene Noordrandteam sloot aan op de themawerktafel ‘adaptatie’ 
(23/02/2021) en gaf haar inhoudelijke feedback op het document zelf. Het Klimaatplan Grimbergen 
2021-2030 werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 november 2021. 

 

Evaluatie Erosiebeleid 

In het regeerakkoord Vlaamse Regering is er een evaluatie van het erosiebeleid aangekondigd. In kader 
hiervan er een evaluatieopdracht gestart o.l.v. dept. Omgeving (afdeling VPO – Vlaams Planbureau 
voor Omgeving). In dit kader werden een aantal gesprekken georganiseerd met focus op bijdrage van 
gebiedsgerichte projecten en programma’s in het erosieverhaal. Binnen onze ‘Groene Noordrand’ 
speelt de erosieproblematiek (en zoektocht naar een duurzame aanpak) ook, waardoor het Groene 
Noordrand-team als ‘trekker van een gebiedscoalitie’ uitgenodigd werd voor een stakeholdergesprek 
‘Strategische Projecten binnen Erosiebeleid’ (10/11/2021). Eveneens sloten we aan bij een bredere 
workshop ‘Evaluatie Erosiebeleid’ (30/11/2021). Het eindrapport wordt verwacht in het voorjaar 2022. 
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Organiseren werkgroepen naar aanleiding projecten/processen Groene Noordrand 

 

Werkgroep Integraal Project Maalbeek 

De Maalbeek en haar zijloop de Amelvonnebeek vormen een belangrijke verbindende blauwe ader 
door de Groene Noordrand rond Brussel. De waterkwaliteit van de Maalbeek is de laatste jaren sterk 
verbeterd, maar toch blijven er nog een aantal knelpunten. Samen met het strategisch project 'Groene 
Noordrand' en waterloopbeheerder provincie Vlaams-Brabant startte het Bekkensecretariaat Dijle-
Zenne daarom in juni 2018 een Integraal Waterproject voor de Maalbeek op. Hierin wordt met alle 
partners samen gewerkt aan een betere waterkwaliteit voor de Maalbeek en haar zijlopen, naast acties 
rond waterbeheersing. Tijdens deze projectperiode werd het ontwerp-actieprogramma, vervolledigd 
en uiteindelijk als startpunt voor het IPM-actieprogramma afgeklopt door de IPM-partners. In de reeds 
lopende projecten (o.a. LIP Groene Noordrand, Natuur-in-je-Buurt-projecten, …) worden deze 
uitdagingen en kansen alvast meegenomen. Samen met het Bekkensecretariaat, VLM en RLBK stelde 
het Groene Noordrandteam zich met het dossier ‘Klimaatrobuuste Groene Noordrand’ kandidaat als 
‘Water+Land+Schap’-gebiedscoalitie en -programma (ingediend 31/07/2021, voorbereidend overleg 
op 09/03, 20/04, 26/04, 29/04, 30/04, 28-30/07/2021). Ter voorbereiding van dit WLS-dossier werd 
ook een IPM-werktafel ‘droogte’ georganiseerd op 30/04/2021, waarbij met alle waterpartners met 
een ‘droogte’-bril naar de uitdagingen in de Maalbeekvallei (in de open ruimte en in het stedelijk 
weefsel) als  op de naastgelegen kouters werd gekeken. Bij honorering kan dit traject het uitrollen van 
het ‘IPM-actieprogramma’ op terrein versnellen en als katalysator werken voor andere initiatieven 
door waterpartners in het stroomgebied van de Maalbeek. 

 

Begeleidingsgroep ‘Gehucht Amelgem & omgeving’ 

Een groot deel van het projectgebied van de Groene Noordrand binnen Meise, valt samen met het 
Beschermde Landschap ‘Gehucht van Amelgem & omgeving’. Het gaat om een voormalig abdijdomein 
van de Norbertijnen van Grimbergen, dat op een unieke manier qua structuur, omvang en functie 
bewaard is gebleven rond zijn drie polen, de kapel van Amelgem en de twee hoeves (Groot & Klein 
Amelgem). Het gebied van Amelgem tot Ossel heeft een nog grotendeels ongerept landelijk karakter 
met contrasten tussen open kouters (oa. Foksenberg) en diep ingesneden colluviale dalen van de 
Amelvonnebeek en zijriviertjes, met vergezichten op Brussel. Een gebied met vandaag een aantal 
conflictsituaties, tussen grootschalige landbouw en cultuurhistorisch open kouterlandschap mét kleine 
landschapselementen en trage wegen, tussen open ruimte en recreatie, tussen erfgoed en nieuwe 
invullingen,… Een gedragen visie, een handleiding, (cultuurhistorisch, landschappelijk, landbouw, 
natuur, recreatie) voor het gehele gebied dringt zich op. Dit is een noodzakelijke eerste stap in het 
behoud en versterken van de open ruimte in en rond Amelgem. Het Strategisch Project Groene 
Noordrand wil deze ambitie helpen waarmaken via de opmaak van een Beheersplan. 

Door de oprichting van een begeleidingsgroep, samengesteld uit de betrokken actoren (AOE, 
gemeente Meise, Strategisch Projectteam, RLBK, landbouwers, eigenaars, Natuurpunt, ANB, DLV, 
VLM, Provincie Vlaams-Brabant,...) die de opmaak van het Beheersplan opvolgt en richting geeft, 
wordt een goed doorgesproken en gedragen visie & plan opgemaakt. Dit vormt de leidraad voor het 
beheer en (her)inrichting van het gebied voor de komende 24 jaar. Het Strategisch Project Groene 
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Noordrand begeleidt dit gehele proces, zowel administratief als met input en als stimulator en 
bruggenbouwer. Een studiebureau startte op 18/12/2019 met de opmaak van het Beheersplan. 
Tijdens verschillende werktafels met deze begeleidingsgroep werd er gebrainstormd rond een 
gedragen visie voor het gebied en de te nemen maatregelen. Na verdere verwerking en werkoverleg 
tussen studiebureau, SPGN en AOE, werd het uiteindelijke beheersplan een laatste keer samen 
besproken op de begeleidingsgroep van 01/10/2020. Het finale Beheersplan ‘Gehucht Amelgem en 
Omgeving’ werd op 23/03/2021 ingediend bij Agentschap Onroerend Erfgoed en – na toevoegen 
akkoord via gemeentelijke collegebeslissingen (Wemmel 08/04, Meise 12/04, Merchtem 15/04/2021) 
- op 17/05/2021 goedgekeurd. Vandaag worden de eerste terreinrealisaties voorbereid (zie Deel 2). 
De begeleidingsgroep zal jaarlijks voor een update en tussentijdse evaluatie worden bijeengeroepen.  

 

 

DEELNAME AAN UITWISSELINGSMOMENTEN EN KENNISDELING 
 

Over heel Vlaanderen zijn de uitdagingen in de open ruimte gelijkaardig. Op heel wat plaatsen zijn er 
projecten en processen lopend in die open ruimte, veelal met gelijkaardige doelstellingen rond een 
groen-blauw-oranje-geel netwerk als gesteld in het strategisch project Groene Noordrand. Uitwisselen 
van ervaringen en kennis, bestuderen van andere projecttrajecten,… is daarom een must. Ook in deze 
projectperiode werden een aantal specifieke uitwisselingsmomenten bijgewoond door het Groene 
Noordrand-projectteam. Naast het verzamelen van info, was dit ook telkens opnieuw een nuttig 
netwerkmoment. 

 

Symposium Ecosysteemdiensten -  Ecosysteemdiensten doen (be)leven! Hoe het landschap 
ons leven verrijkt (Departement Omgeving) – 9 februari 2021 

Op dinsdag 9 februari 2021 organiseerde het departement Omgeving een online symposium over 
‘Ecosysteemdiensten doen (be)leven! Hoe het landschap ons leven verrijkt’. Ecosysteemdiensten (ESD) 
omvatten ‘al de goederen en diensten die ecosystemen aan de samenleving leveren’ zoals natuurlijke 
bescherming tegen overstroming, bestuiving door wilde insecten, natuurlijke waterzuivering, 
klimaatregulering, natuurgebonden recreatie, enzovoort. Op het symposium vertelden de sprekers 
o.a. over natuurbegraafplekken, de installatie van een biodiverse beweeg- en beleefruimte, landschap 
als inspiratiebron voor kunstenaars en de vernieuwing van stadspark De Motten (Tongeren). 
Inspirerende voorbeelden voor de Groene Noordrand. 

Good Food 2.0 (Leefmilieu Brussel)– 22 februari 2021 

De Good Food-Strategy 2016-2020, die tijdens de vorige legislatuur werd goedgekeurd, maakte het 
mogelijk in het Brussels Gewest een echte transitiedynamiek voor het voedingssysteem in gang te 
zetten. Vandaag worden de volgende stappen gezet richting een lokalere, biologische voeding uit de 
korte keten die toegankelijk is voor iedereen! En hierbij liggen ook kansen voor de landbouw in de 
(Vlaamse) Groene Noordrand. Tijdens dit event werd even teruggeblikt naar de 1ste periode, werd de 
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visie op de toekomst van het voedingssysteem in het Brussels Gewest voorgesteld en werd aangegeven 
hoe de Good Food-Strategy 2.0 via co-creatie vorm zal krijgen. 

Inspiratiedag ‘Over dreigende droogte en waardevol water’ (Provincie Oost-Vlaanderen & 
vzw De Waterkant)– 16 maart 2021 

De droge zomers waarmee Vlaanderen de laatste jaren werd geconfronteerd, stellen ons voor een 
nieuw en niet te onderschatten probleem. We mogen ervan uitgaan dat we door de 
klimaatverandering steeds vaker te maken zullen hebben met langere periodes van droogte en 
waterschaarste. Op 16 maart organiseerde de Provincie Oost-Vlaanderen de inspiratiedag ‘Over 
dreigende droogte en waardevol water’, waar dieper werd ingegaan op deze uitdaging: van ons 
waterbeleid (met vandaag vooral focus op wateroverlast en minder op droogte), over landbouw en 
droogte tot de blauwalgenproblematiek. Uitdagingen waarvoor ook wij in de Groene Noordrand staan. 

Webinar ‘Landbouw & Natuur: scheiden of verweven’ (Oikos)– 17 mei 2021 

Hoe moeten we onze schaarse ruimte inzetten indien we tegelijkertijd de wereld willen voeden en 
onze biodiversiteit willen beschermen? Een vraagstuk dat werd voorgelegd aan het panel Esmeralda 
Borgo (beleidsverantwoordelijke BioForum), Myriam Dumortier (Landbouw- en 
Biodiversiteitsdeskundige INBO) en Hubert Gulinck, (emeritus hoofddocent Aard- en 
Omgevingswetenschappen KU Leuven). Een boeiende uitdaging waar ook wij in de Groene Noordrand 
mee aan de slag zijn. 

Workshops ‘Beleidsbeïnvloeding’ (Regionale Landschappen) – 18 mei & 22 juni 2021 

Wanneer we onderzoeken rond welke thema's Regionale Landschappen werken dan zijn dat vaak 
thema's waar het bewustzijn bij de bevolking nog vrij laag is, met uitzondering van 
"Klimaatproblemen". Hoe kan dit beter aangepakt worden? En hoe kunnen we meer wegen op het 
beleid? Om zo nog meer resultaat te boeken op het terrein. Via een werktafel tussen de Vlaamse 
Regionale Landschappen onder extern begeleiding ging we hiermee aan de slag. De vorming was 
inspirerend en leverde bruikbare tips op die we meenemen in onze gebiedscoalitie Groene Noordrand. 

Ambtelijk Bekkenoverleg ‘Dijle-Zenne’ – 28 mei 2021 / Bekkenbestuur Dijle-Zenne – 11 juni 
2021 

Elke zes jaar wordt een integraal waterbeheerplan voor het Dijle-Zennebekken opgesteld, een 
gezamenlijk plan van de verschillende waterbeheerders en andere betrokkenen. Het integraal 
waterbeheerplan voor het Dijle-Zennebekken wordt als bekkenspecifiek deel toegevoegd aan het 
Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde. Elk jaar wordt via een Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 
gerapporteerd over de uitvoering van het bekkenspecifieke deel voor het Dijle-Zennebekken. Het WUP 
bevat naast een rapportage ook een uitvoeringsplan voor de volgende jaren. Via het WUP kunnen 
acties toegevoegd, bijgestuurd of stopgezet worden.  

Op de agenda van het Ambtelijk Bekkenoverleg (28 mei 2021) stond onder andere de bespreking van 
de bezwaren uit het openbaar onderzoek op het Bekkenspecifiek deel van het Dijle-Zennebekken en 
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de bespreking van de vragen van de CIW Expertenwerkgroep Gebiedsgerichte Werking rond het 
gebiedsgericht werken i.k.v. het integrale waterbeheer. Op de agenda van het Bekkenbestuur (11 juni 
2021) stond onder andere de goedkeuring van het overwegingsdocument, waarin geantwoord wordt 
op de opmerkingen die gemaakt zijn op het ontwerp van het Bekkenspecifiek deel Dijle-Zennebekken 
van het Stroomgebiedbeheerplan 2022-2027 in kader van het openbaar onderzoek, en van het 
Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020 voor het Dijle-Zennebekken.  

Nieuwe klimaatinzichten voor de landbouw (ILVO – ELK)– 31 mei 2021 

Het ILVO Expertisecentrum Landbouw en Klimaat stelde zich op deze digitale meeting graag even voor. 
Het ELK zet zich in om gepaste antwoorden te bieden op de klimaatuitdagingen in de landbouw in 
samenwerking met én ter ondersteuning van het beleid en de sector. De ILVO klimaatexperten deelden 
o.a. hun inzichten uit onderzoek naar het verlagen van de broeikasgasuitstoot bij melkvee, naar 
energiezuiniger telen in serres en naar klimaatslim bodem- en waterbeheer. Via korte presentaties, en 
getuigenissen werd een overzicht gegeven van het meest actuele onderzoek en wat er in de pijplijn zit. 
Knowhow en contacten die we meenemen richting een klimaatrobuustere Groene Noordrand. 

Webinar ‘Landbouwrapport Provincie Vlaams-Brabant’ – 29 juni 2021 

De Provinciale Dienst Land- & Tuinbouw stelde haar recente Landbouwrapport via deze webinar voor. 
Enerzijds werd het rapport bondig voorgesteld, evenals ingezoomd op de achterliggende data en cijfers 
en hoe deze via www.provincies.incijfers.be kunnen worden geraadpleegd. Via dit Landbouwrapport 
en achterliggende website kan ook worden ingezoomd op de actuele stand van zaken van de Land- en 
Tuinbouw in de Groene Noordrand. Dit is nuttige info om mee aan de slag te gaan. 

Studiedag ‘Klimaatbestendige Publieke Ruimte’ (Provincie Vlaams-Brabant) – 27 september 
2021 

De voorbije zomer drukte ons meer dan ooit met de neus op de feiten. Het klimaat verandert. Hoe 
speel jij met jouw gemeente in op de klimaatverandering? Klimaatbestendige publieke ruimten zijn 
het antwoord. Maar hoe begin je daaraan? Met interessante lezingen en inspirerende terreinbezoeken 
bracht deze studiedag alvast enkele antwoorden. 

Webinarreeks ‘Landschapsbiografie als instrument geïntegreerde gebiedsanalyse’ (Inverde, 
AOE, – 04, 11, 18 en 25 oktober 2021 

Een landschapsbiografie beschrijft op een geïntegreerde manier verleden en heden van een gebied, 
brengt cultuurhistorische en landschapsecologische kenmerken en waarden aan het licht, biedt 
mogelijkheden tot participatie, zet bouwstenen klaar voor beleid en beheer, en inspireert, over de 
sectoren heen. Daarmee is de landschapsbiografie een geknipt instrument voor een gebiedsanalyse. 
Doelstelling van deze webinarreeks was trekkers van gebiedscoalities conceptueel, methodologisch en 
praktisch op weg te zetten, met de bedoeling de kwaliteit van landschapsbiografieën hoog te krijgen 
om zo tot een sterke gebiedsvisie te komen. 

 

http://www.provincies.incijfers.be/
http://www.provincies.incijfers.be/
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Lerend netwerk Regionale Landschappen (VORL) – 31 mei en 21 oktober 2021 

Omdat water en natte natuur steeds belangrijker thema’s worden, werden deze toegevoegd aan de 
thema’s waarover regelmatig bij elkaar wordt gekomen in het kader van het ‘Lerend netwerk van de 
regionale landschappen’ (VORL). De eerste thema bijeenkomst vond plaats op 31 mei 2021, een 
tweede op 21 oktober 2021. Opnieuw een dag van delen van kennis en ervaringen. Het Groene 
Noordrand-team sloot vooral aan om bij te leren in functie van eigen projecten. 

Webinar ‘Klimaatportaal’ (VMM) – 21 oktober 2021 

Het klimaat wijzigt, en die verandering zorgt voor heel wat uitdagingen, ook op lokaal niveau. In een 
webinarreeks gaan we op zoek naar antwoorden. In de derde editie focussen we op het vernieuwde 
Klimaatportaal Vlaanderen, en hoe het kan helpen om een lokaal beleid uit te stippelen. In dit webinar 
werd getoond welke data & tools het Klimaatportaal Vlaanderen ter beschikking stelt aan gemeenten 
om de kwetsbaarheid van klimaatverandering te analyseren. En er werd ook inzage gegeven aan tools 
die in ontwikkeling zijn om klimaatadaptieve oplossingen af te wegen. Een portaal waar we verder mee 
aan de slag gaan. 

Werelddag Stedenbouw: ‘PLOEG’ (Vlaamse vereniging voor Ruimte en Planning) – 18 
november 2021 

Landbouw geeft van oudsher mee vorm aan de ruimte in Vlaanderen. Toch lijken ruimtemakers vooral 
oog te hebben voor de bebouwde omgeving. Landbouwruimte wordt soms te eng benaderd als een 
louter juridische bestemming. Zo komt de klemtoon van het maatschappelijk debat vaak te liggen op 
de ruimteboekhouding – en dat is een gemiste kans. Door de toenemende druk op open ruimte en 
vanuit de klimaatuitdagingen wordt een coherente lokale en bovenlokale visie op de landbouwruimte 
immers alleen maar prangender. Voor de Werelddag van de Stedenbouw 2021 lanceerde VRP PLOEG 
als noemer, vanuit de idee dat iedereen er baat bij heeft als landbouw en ruimte in de nabije toekomst 
een team vormen. Een dag vol kennis en inzicht over landbouw en ruimte, met inspirerende 
voorbeelden voor lokale besturen, de landbouwsector, ontwerpers en planners. Inspirerend voor de 
uitdagingen in de Groene Noordrand. 

Webinar ‘Wie zal er binnen 10 jaar voor ons voedsel zorgen?’ (De Landgenoten) – 8 
december 2021 

Elke week stoppen er zo'n 25 landbouwbedrijven in Vlaanderen. Elk jaar verdwijnen er zo'n 2000 banen 
in de Belgische landbouwsector. De gemiddelde leeftijd van de boeren in 2017 was 54 jaar en slechts 
13% van de 50-plussers heeft een opvolger. Wie gaat er binnen 10 jaar voor ons voedsel zorgen? 
Zekere toegang tot landbouwgrond is één van de drempels om vandaag een landbouwbedrijf te 
starten, uit te breiden of over te dragen. Tijdens dit webinar werd toegelicht waarom toegang tot 
grond zo'n uitdaging is en welk antwoord ‘De Landgenoten’ hierop bieden.  

Webinar ‘Voedsellandschappen’ (VLM) – 20 januari 2022 

Hoe kan je in een landbouwgebied naast voedselproductie ook thema’s als klimaatverandering, lokale 
voedselproductie en -verkoop, recreatie en biodiversiteit integreren? Tijdens het webinar wordt 
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dieper ingegaan op deze vraag. Anne-Marie Vangeenberghe van het Innovatiesteunpunt van 
Boerenbond schreef in opdracht van VLM het 'Inspiratieboek Voedsellandschap'. Tijdens het webinar 
lichtte zij het concept van een voedsellandschap toe, en ging ze dieper in op de randvoorwaarden om 
tot een succesvol voedsellandschap te komen. Ze deelde ook praktische tips waarmee u zelf aan de 
slag kunt in uw gebied. Brecht Vermote (Strategisch Project Groene Noordrand, Regionaal Landschap 
Brabantse Kouters) en Kathy Belpaeme (Voedselregisseur Oostende) reflecteerden aansluitend over 
hun ervaringen met voedsellandschappen. Ook het Spoelepark in Lokeren kwam aan bod (Philip 
Rubbens). 

 

COMMUNICATIE & DRAAGVLAKVERBREDING 

Het is belangrijk dat het strategisch project Groene Noordrand gekend is en gedragen wordt door het 
grote publiek. Regelmatig communiceren over het reilen en zeilen van het strategisch project via 
diverse eigen kanalen en via deze van partners is hierbij een must, evenals regelmatig naar buiten 
komen met een publieksactiviteit. Bij elke mijlpaal wordt een persbericht uitgestuurd.  

• Het strategisch project Groene Noordrand heeft een eigen Facebook-pagina 
(www.facebook.com/groenenoordrand/). Er wordt geprobeerd om hier frequent een item 
gerelateerd aan het projectgebied, projectthema’s of realisaties binnen het strategisch project 
zelf op te posten. Momenteel wordt deze pagina gevolgd door 365 personen (+22 t.o.v. vorige 
periode van 6 maanden). Tijdens de afgelopen periode (01/02/2021-31/07/2021) werden 22 
berichten geplaatst (+/- 1 bericht per maand).  

• Een webpagina rond het project werd aangemaakt: www.groenenoordrand.be ontsloten. 
Deze webpagina kreeg een update eind juli 2021. 

• Na het uitstel van de 2020-editie vond het jaarlijkse ‘Feest in het Landschap’ van Regionaal 
Landschap Brabantse Kouters plaats op 12/09/2021 te Wemmel, centraal in de 
Maalbeekvallei en Groene Noordrand. Het Strategisch Project nam hierbij actief deel met een 
Maalbeekwandeling (6 km) en een infostand met toelichting lopende processen & projecten. 
750 Deelnemers ontdekten er die dag de Maalbeekvallei, de ruggengraat van de Groene 
Noordrand. 

• ‘Strategisch Project Groene Noordrand’ in de pers: 
o Tijdens afgelopen projectperiode verscheen in de Randkrant (mei 2021) een artikel ‘De 

bewakers van de open ruimte’, waarin we ook als ‘Strategisch Project Groene 
Noordrand’ aan het woord komen: https://www.randkrant.be/artikel/regionale-
landschappen-in-de-rand  

o https://pers.vlaamsbrabant.be/nieuwe-projecten-moeten-leefbaarheid-in-groene-
noordrand-bevorderen - 6 december 2021, opgepikt in: 
 https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20211210_92754994  
 https://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/nieuwe-projecten-moeten-

leefbaarheid-in-groene-noordrand-bevorderen/50316  
o MAG.#92-Winer2021. Provincie Vlaams-Brabant: ‘Elke vierkante meter telt. 

Groenblauwe dooradering – Strategische Projecten in Vlaams-Brabant’: 

http://www.facebook.com/groenenoordrand/
http://www.facebook.com/groenenoordrand/
http://www.groenenoordrand.be/
https://www.randkrant.be/artikel/regionale-landschappen-in-de-rand
https://www.randkrant.be/artikel/regionale-landschappen-in-de-rand
https://www.randkrant.be/artikel/regionale-landschappen-in-de-rand
https://pers.vlaamsbrabant.be/nieuwe-projecten-moeten-leefbaarheid-in-groene-noordrand-bevorderen%20-%206%20december%202021
https://pers.vlaamsbrabant.be/nieuwe-projecten-moeten-leefbaarheid-in-groene-noordrand-bevorderen%20-%206%20december%202021
https://pers.vlaamsbrabant.be/nieuwe-projecten-moeten-leefbaarheid-in-groene-noordrand-bevorderen%20-%206%20december%202021
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20211210_92754994
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20211210_92754994
https://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/nieuwe-projecten-moeten-leefbaarheid-in-groene-noordrand-bevorderen/50316
https://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/nieuwe-projecten-moeten-leefbaarheid-in-groene-noordrand-bevorderen/50316
https://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/nieuwe-projecten-moeten-leefbaarheid-in-groene-noordrand-bevorderen/50316
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https://issuu.com/vlaamsbrabant/docs/mag_n92_winter2021_210x285_v8_issuu/s/
13999273  

o Persbericht goedgekeurde ‘Water+Land+Schap 2.0’-projecten, met o.a. ons project 
‘Klimaatrobuuste Groene Noordrand’ https://pers.vlm.be/gebiedsgerichte-projecten-
en-systeeminnovaties-voor-aanpak-wateroverlast-en-droogte#, opgepikt in: 
 https://vilt.be/nl/nieuws/16-gebiedsgerichte-projecten-en-8-

systeeminnovaties-tegen-droogte-en-wateroverlast  
 https://www.standaard.be/cnt/dmf20220104_98043709  
 https://www.landbouwleven.be/12728/article/2022-01-05/15-miljoen-euro-

voor-aanpak-wateroverlast-en-droogte  
 http://www.agripress.be/start/artikel/614880/nl  

Daarnaast moet het strategisch project zichtbaar en herkenbaar zijn. Het ontwikkelen van een eigen 
huisstijl is hierbij opportuun, met minimaal een eigen SP-logo, eventueel uitgebreid met een 
herkenbare huisstijl in recreatieve ontsluiting/infrastructuur (infoborden, wegwijzers, zitbanken, …).  

• Een eigen Groene Noordrand-logo werd tijdens de 1ste projectperiode ontwikkeld. 
• In de zomer 2021 werden 2 beachvlaggen en 2 gewone vlaggen voor de Groene Noordrand 

aangekocht. Deze kunnen worden gebruikt bij Groene Noordrand- of partnerevenementen. 
• Voor een herkenbare huisstijl in de recreatieve ontsluiting/infrastructuur wordt teruggevallen 

op de ‘Vlaamse Rand’-look (VLM), momenteel o.a. in uitwerking voor de projecten ‘Reekbeek’, 
‘Wemmelse Motte’ en ‘Van Reek tot Motte’ (allen in Wemmel, zie eerder Deel2). 

De beste zichtbaarheid komt er natuurlijk door realisaties op het terrein. Het strategisch project 
Groene Noordrand maakt hier dan ook werk van (zie Deel 2).  

https://issuu.com/vlaamsbrabant/docs/mag_n92_winter2021_210x285_v8_issuu/s/13999273
https://issuu.com/vlaamsbrabant/docs/mag_n92_winter2021_210x285_v8_issuu/s/13999273
https://issuu.com/vlaamsbrabant/docs/mag_n92_winter2021_210x285_v8_issuu/s/13999273
https://pers.vlm.be/gebiedsgerichte-projecten-en-systeeminnovaties-voor-aanpak-wateroverlast-en-droogte
https://pers.vlm.be/gebiedsgerichte-projecten-en-systeeminnovaties-voor-aanpak-wateroverlast-en-droogte
https://pers.vlm.be/gebiedsgerichte-projecten-en-systeeminnovaties-voor-aanpak-wateroverlast-en-droogte
https://vilt.be/nl/nieuws/16-gebiedsgerichte-projecten-en-8-systeeminnovaties-tegen-droogte-en-wateroverlast
https://vilt.be/nl/nieuws/16-gebiedsgerichte-projecten-en-8-systeeminnovaties-tegen-droogte-en-wateroverlast
https://vilt.be/nl/nieuws/16-gebiedsgerichte-projecten-en-8-systeeminnovaties-tegen-droogte-en-wateroverlast
https://www.standaard.be/cnt/dmf20220104_98043709
https://www.standaard.be/cnt/dmf20220104_98043709
https://www.landbouwleven.be/12728/article/2022-01-05/15-miljoen-euro-voor-aanpak-wateroverlast-en-droogte
https://www.landbouwleven.be/12728/article/2022-01-05/15-miljoen-euro-voor-aanpak-wateroverlast-en-droogte
https://www.landbouwleven.be/12728/article/2022-01-05/15-miljoen-euro-voor-aanpak-wateroverlast-en-droogte
http://www.agripress.be/start/artikel/614880/nl
http://www.agripress.be/start/artikel/614880/nl
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DEEL 5: BIJLAGEN 
 

BIJLAGE 1:   Stuurgroep 4, 18/06/2021, online – Verslag 

BIJLAGE 2:   Stuurgroep 5, 03/12/2021, online - Verslag 

BIJLAGEN 3: 1a-10d:  Overzichten analytische boekhouding voor uitgaven per post van het 2de 
werkjaar (01/02/2021 – 31/01/2022) 
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Brecht Vermote 
Coördinator Strategisch Project Groene Noordrand 

brecht.vermote@brabantsekouters.be 
 

Wim Solie 
Projectmedewerker Strategisch Project Groene Noordrand 

wim.solie@brabantsekouers.be  
 

www.groenenoordrand.be  
 

Houtemsesteenweg 23, 1800 Vilvoorde 
02/253.43.04 – 0486/33.01.74 
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