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In het noordwesten van de Vlaamse Rand ligt een verrassend landelijk open 
ruimtegebied. De Maalbeekvallei met eeuwenoude watermolens en weidse open 
kouters met prachtige uitzichten op Brussel bepalen er het landschap. 

Bijna onzichtbaar is dit gebied echter ook een strijdveld. De druk uit de groeiende 
stad is enorm. Er is een stijgende vraag naar woon- en (be)leefruimte. 
Bedrijvigheid en grote private (shoppingcentra, transporthubs,…) en publieke 
projecten zoals de R0-optimalisatie en het Brabantnet, leggen een extra druk op 
dit gebied. Die grote dynamiek en investeringsprojecten bieden echter ook 
kansen. Het snoer van natuur- en bosgebieden kan gebufferd, verbonden en 
ontsloten worden doorheen de woon- en industriegebieden en op, onder en langs 
de vernieuwde grote infrastructuren. Op de kouters kunnen landbouw, 
natuurverweving en zachte recreatie hand in hand gaan. 

De vele uitdagingen kunnen niet worden aangepakt als alleenstaande projecten. 
Ze moeten in een samenhangend geheel benaderd worden waarin harde functies 
in relatie staan tot de zachte kwaliteiten van het gebied. Niet voor niets heeft 
Vlaanderen daarom van het flankerend beleid in de Noordrand een prioriteit 
gemaakt en naast ‘Werken aan de Ring’ ook het ‘Gebiedsprogramma Vlaamse 
Rand rond Brussel’ opgestart. 

Het Strategisch Project Groene Noordrand bouwt verder op het 
fundament dat de voorbije jaren werd gelegd: de eerste terreinrealisaties zijn een 
feit, plannen liggen klaar om uitgevoerd te worden, andere studies zijn in 
voorbereiding. Dit doen we in een breed en sterk partnerschap. De gezamenlijk 
gedragen visie voor het projectgebied fungeert als leidraad en het 
‘Gebiedsprogramma Vlaamse Rand rond Brussel’ als kapstok voor de ruimere 
omgeving. Groene Noordrand neemt hierbij de rol op van bruggenbouwer en 
trekker van deeltrajecten. We zorgen voor kruisbestuiving met grote 
investeringsprojecten waardoor ambitieuze doelstellingen voor natuur en 
landschap haalbaar worden. Hierbij inspireren we met voorbeeldprojecten, maar 
dagen ook uit om altijd beter, toekomstgerichter, klimaatbestendig te ontwerpen. 

De Vlaamse Rand gaat grondig op de schop de komende jaren. Terwijl de eerste 
deelprojecten al in uitvoering zijn, moeten de grootste beslissingen nog genomen 
worden. Het Strategisch Project zal hierbij pleiten vóór en werken aan een Groene 
Noordrand, zodat toekomstige generaties na alle grote projecten net nog méér 
kunnen genieten van dit landelijke én randstedelijke landschap.   
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LEESWIJZER 
 

Het strategisch project Groene Noordrand is gestart op 1 september 2016. Vanaf dat 
moment tot 31 augustus 2019 liep een 1ste projectperiode van 3 jaar. Eind 2019 werd onze 
projectaanvraag voor een nieuwe periode gehonoreerd en deze 2de periode ging van start op 1 februari 
2020 en loopt tot 31 januari 2023 (met goedkeuring Departement Omgeving verlengd tot 28 februari 
2023). Vandaag heeft ons project zijn 3de – en laatste – werkjaar achter de rug. Voorliggend document 
is dan ook het 3de Jaarrapport, een voortbouwen op het 2de Voortgangsrapport (projectperiode 
01/02/2022 – 31/07/2022). Graag blikken we terug op dit afgelopen laatste werkjaar als op de gehele 
2e projectperiode van ons Strategisch Project.  Ten slotte kijken we ook even vooruit… 

Tijdens de 1ste projectperiode werd volop werk gemaakt van een ruimtelijke vertaling van onze Groene 
Noordrand-visie. Een door alle partners gedragen visiebeeld dat kan gebruikt worden als leidraad voor 
lopende en toekomstige projecten en programma’s binnen de Groene Noordrand. In het 1e deel wordt 
deze gewenste (landschappelijke) structuur van de Groene Noordrand nogmaals kort geschetst en 
besproken en de bijhorende strategische doelstellingen geduid. 

Wegens de complexiteit en de grootte van het projectgebied werden reeds op het einde van die 1ste 
projectperiode verschillende studies opgestart waarbij een verfijning van die gebiedsvisie beoogd 
wordt, wordt ingezoomd en een antwoord wordt gezocht op specifieke vraagstukken in bepaalde 
deelgebieden. Dit moet via ontwerpend onderzoek en inrichtingsvoorstellen leiden tot concrete 
acties op het terrein. Vandaag zijn ook al enkele hefboomprojecten of quick-wins in uitvoering of 
uitgevoerd. In het 2e deel van voorliggend rapport wordt een update gegeven van dit verfijnend 
studiewerk, de hefboomprojecten in uitvoering en de verschillende processen in de regio die door 
het Strategisch Project worden opgevolgd, geadviseerd en waarbij input wordt gegeven waar 
gevraagd/nodig. Dit hoofdstuk geeft zo een overzicht en voortgang van de acties & output gedurende 
de totale projectperiode van dit Strategisch Project Groene Noordrand. 
 
In het 3de deel van dit rapport wordt het projectproces van dit 3de werkingsjaar (01/02/2022 – 
28/02/2023) in vogelvlucht doorlopen. 

Een financiële eindstand van dit Strategisch Project Groene Noordrand volgt ten slotte in het 4de deel. 

Een terugblik en een globale projectevaluatie van dit Strategisch Project ‘Werken aan de Groene 
Noordrand’ volgt in het 5de deel. 

De bijlagen in het 6de deel sluiten dit rapport af. 
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Figuur 1 – Luchtbeeld projectgebied ‘Groene Noordrand’: stroomgebied Maalbeek-Amelvonnebeek, 
van bronnen in Asse en Merchtem, over Wemmel en Meise, tot de monding in het Zeekanaal Brussel-
Schelde in Grimbergen & stroomgebied van de Tangebeek, Grimbergen en Vilvoorde. Een verrassend 
open ruimtegebied in de NW-rand van Brussel.  
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DEEL 1: OPEN RUIMTEVISIE VOOR DE GROENE NOORDRAND 
 

ALGEMENE AMBITIE & STRATEGIE 

Dit strategisch project beoogt de uitbouw van een duurzaam, leefbaar, beleefbaar en veerkrachtig 
open ruimte gebied in de Noordrand rond Brussel, met een groen-blauw-oranje netwerk (natuur-
water-recreatie) dat zich uitstrekt over het stroomgebied van de Maalbeek. 

Een geïntegreerde en gebiedsgerichte aanpak van landschapsherstel, natuurinrichting, ontsluiting 
voor zachte recreatie, erfgoed en verweving met duurzame landbouw in de hele valleizone en 
aangrenzende kouters, kan een positief antwoord bieden op actuele en toekomstige dynamieken in 
en grenzend aan het gebied. De dynamiek in de regio, het complexe karakter in ruimte en tijd van de 
verschillende planningsprocessen en de diversiteit van instrumenten om tot uitvoering te komen is van 
die aard dat er een helikopterzicht en onderlinge afstemming nodig is.  

Samenwerking tussen de verschillende spelers en schaalniveaus in het gebied is hierbij het 
sleutelwoord. Het Strategisch Project zal hierbij facilitator & intermediair zijn tussen de verschillende 
lopende programma’s, tussen programma en uitvoering én tussen beleid, administraties en het 
terrein, om zo draagvlak te vergroten en realisaties op het terrein sneller te initiëren. 

 

 

 

 

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 

Drie strategische doelstellingen vormen onze leidraad hierbij en sluiten aan bij het bovenlokale 
(Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en Provinciale Visie Ruimte) en lokale beleid: 
 

1. Open Ruimte: naar een veerkrachtig, klimaatbestendig, duurzaam en meerlagig 
ruimtegebruik met een evenwichtige invulling van de open ruimte dragers natuur, water, 
landbouw en recreatie. 

 
o Robuuste groen-blauwe dooradering door open ruimte én bebouwde ruimte (dorps- en 

stedelijk weefsel, natuur dicht bij, …) 
o Integraal waterbeheer: waterbeheersing, waterkwaliteit & biodiversiteit 
o Veerkrachtige landbouwgebieden die voedsel- en landbouwproductie garanderen, maar 

ook andere ecosysteemdiensten leveren (biodiversiteit, waterbuffer, klimaat, recreatie, …). 
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o Een beleefbare Groene Noordrand: het ‘Maalbeekpad’, ‘Tangebeekpad’ en ‘route Van 
Basiliek tot Basiliek’ als bovenlokale recreatieve en toeristische kapstokken van een 
kwalitatief recreatief netwerk langsheen verschillende landschaps-, natuur- en 
cultuurkamers. 

 
2. Landschappelijk benaderen van grote infrastructuurprojecten (o.a.. Brabantnet, R0, …). 

Kansen grijpen tot integratie én ontsnippering in het groene, recreatieve en open 
ruimtenetwerk. 

 
3. Meer doen met minder ruimte: ruimtelijk rendement van het huidig ruimtebeslag verhogen, 

met maatwerk voor leefkwaliteit, verhogen van klimaatbestendigheid en beperken en 
terugdraaien van verharding. 

 
Groene Noordrand ambieert om in de open ruimte op te treden als trekkende actor en in die rol dus 
ten volle in te zetten op doelstelling 1 (en subdoelstellingen). Door daarnaast ambitieus en 
constructief mee aan tafel te schuiven bij grote infrastructuurprojecten of andere ‘hardere’ 
ontwikkelingen rond wonen en werken, wil het Strategisch Project de gestelde doelen 2 en 3 
realiseren. Via een partnership met de trekkers van deze projecten wordt maximaal gezocht naar 
kruisbestuiving en win-wins. Beide sporen leiden samen tot de kwalitatieve en robuuste realisatie van 
de Groene Noordrand-gebiedsvisie (zie onder). 
 

 

EEN RUIMTEMIJKE (LANDSCHAPS)VISIE VOOR DE GROENE NOORDRAND 
 

Er werd ook in de Groene Noordrand natuurlijk niet gestart vanaf een blanco blad. Op verschillende 
schaalniveaus werden reeds visies uitgeschreven en plannen, al dan niet met een juridische basis, 
opgemaakt (Figuur 2). Waardevolle input die we tijdens onze 1ste projectperiode (1 sept 2016-31 aug 
2019) meenamen bij de opmaak van een gewenste open ruimtestructuur voor de Groene Noordrand 
(Figuur 3). Een door alle partners gedragen visie die kan gebruikt worden als leidraad voor lopende en 
toekomstige projecten en programma’s binnen de Groene Noordrand. Via verschillende processen en 
projecten, reeds opgestart of gepland wil het Strategisch Project Groene Noordrand deze visie met 
partners helpen waarmaken (Figuur 4 en zie DEEL 2). 
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Figuur 2– Bestaande visies en plannen in de Groene Noordrand, van bovenlokaal tot lokaal 
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Figuur 3– Ruimtelijke vertaling Groene Noordrand-visie 
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De belangrijkste concepten in de Groene Noordrandvisie zijn (zie legende Figuur 3): 

• Behouden 
- Het behoud van de open ruimte.  
- Het behouden van de reeds aanwezige groen-blauwe valleien met hun groenkernen (park- én 

boslandschappen, nattere ruigten en weilanden). 
- Het duurzaam bestendigen van landbouw op de kouters. 
- Het behouden van het landbouwlandschap (weilanden, kleinere akkers), met naast duurzame 

landbouw plaats voor natuur of recreatie, functioneel met elkaar verweven. 
- Het behouden van openruimte-zichtrelaties. 
- Het behouden van de reeds aanwezige dooradering voor recreatieve fietsen wandelen. 
- Het opwaarderen van de vallei en vrijwaren van bijkomende bebouwing in de vallei. 

 

• Versterken 
- Het versterken van het blauwgroene parelsnoer van bestaande en potentieel nieuwe 

groengebieden in de vallei. 
- Het versterken van de aanwezige groenkernen, mét bosuitbreiding aansluitend op de 

bestaande boskernen. 
- Het versterken van het kouter- & landbouwlandschap.  
- Integraal waterbeheer: meer plaats voor water ter versterking van het bufferend vermogen 

en ecologische structuurkwaliteit, streven naar betere waterkwaliteit. 

 

• Verbinden 
- Versterken en/of creëren van robuuste groenverbindingen (van ecologische bermen, over 

netwerk van kleine landschapselementen tot extra bos) tussen groenkernen zowel in de 
valleien en op de heuvelkammen, als tussen deze assen in. 

- Het creëren van robuuste groen-blauwe verbindingen doorheen de dorpskernen. 
- Het actief inzetten op bestendigen en/of realiseren van open verbindingen tussen de 

verschillende openruimtekamers. 
- Het creëren van missing-links in het recreatieve (wandel- en fiets)netwerk, zodat de gehele 

Groene Noordrand doorwaadbaar wordt én linken gelegd worden met de ruimere omgeving 
van de Brabantse Kouters. 

- Het opheffen van de barrièrewerking door harde infrastructuren op de groen-blauwe en 
recreatieve netwerken. 

 

• Bufferen - Integreren 
- Het landschappelijk integreren en sturen van infrastructuurwerken (o.a. Ring0, Brabantnet, 

Fietssnelwegen, gebouwen, …). 
- Het (groen)bufferen van gebouwen en harde infrastructuren, landschappelijk en breed waar 

ruimtelijk mogelijk, eerder beperkt in een meer stedelijke context. 
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VIA VERFIJNEND STUDIEWERK TOT TERREINREALISATIES 
 

Wegens de complexiteit en de grootte van het projectgebied lopen momenteel verschillende studies 
waarbij een verfijning van de Groene Noordrand-gebiedsvisie beoogd wordt, wordt ingezoomd en 
een antwoord wordt gezocht op specifieke vraagstukken in bepaalde deelgebieden. Dit moet via 
ontwerpend onderzoek en inrichtingsvoorstellen leiden tot concrete acties op het terrein. Vandaag 
zijn al enkele hefboomprojecten of quick-wins in uitvoering. Daarnaast worden enkele ruimtelijke 
processen (oa. opmaak RUP’s, ontwikkelingen, …) in de regio door het SP-team opgevolgd en hierbij 
wordt de Groene Noordrandvisie bewaakt (zie Figuur 4). Ook worden naburige gebiedsprojecten 
opgevolgd waarbij linken worden gelegd met het beoogde groen-blauwe-recreatieve netwerk in de 
Groene Noordrand. 

In DEEL 2, de projectfiches, worden deze meer in detail besproken. Hieronder wordt enkel een (niet-
limitatieve) opsomming gemaakt van de belangrijkste processen en projecten. 

Daarnaast is als BIJLAGE 1 het ‘Gebiedsprogramma Groene Noordrand’ opgenomen. Als afsluiten van 
voorliggend ‘SP Groene Noordrand 2.0’ en als inputdocument ‘SP Groene Noordrand 3.0’ wordt 
gewerkt aan een overkoepelend ‘Gebiedsprogramma Groene Noordrand’. Dit overkoepelend 
actieplan wordt – naast het nogmaals weergeven van onze doelstellingen, visie en weergeven van 
actiegebieden en scharnierplekken - samengesteld uit de diverse lopende of nog op te starten 
deeltrajecten en terreinprojecten. Het is een overzicht en structurering van onze acties binnen de 
Groene Noordrand. Het is eveneens dynamisch, rollend gebiedsprogramma. Aanvullingen of 
bijsturingen kunnen – in overleg met de Stuurgroep – worden doorgevoerd. Dit op basis van 
voortschrijdend inzicht, nieuwe beleidsdoelstellingen en opportuniteiten, maar ook door afronding of 
opstart van trajecten of terreinrealisaties. 

 

Verfijnend studiewerk lopend / afgerond (van macro- over meso- naar microschaal): 
• ‘Integraal Project Maalbeek’ – i.s.m. Bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken / Vlaamse 

Milieumaatschappij / Provincie Vlaams-Brabant 
• Voorbereidende studie ‘Landinrichtingsplan Groene Noordrand’ - i.s.m. gemeenten Asse, 

Wemmel, Grimbergen en met opvolging en financiële steun van Vlaamse Landmaatschappij 
• Beheersplan ‘Gehucht Amelgem & omgeving’ – i.s.m. gemeenten Meise, Merchtem, Wemmel 

met financiering via Agentschap Onroerend Erfgoed (afgerond) 
• Programma ‘Werken aan de Ring’ – De Werkvennootschap 
• Gebiedsprogramma ‘Vlaamse Rand rond Brussel’ – Departement Omgeving 

o Open Ruimte Netwerk in en rond Brussel (afgerond) 
o Slimme verdichting (afgerond) 
o Urbane bossen (afgerond) 

• Bospotenties & Bebossing in de regio – i.s.m. Regionaal Landschap Brabantse Kouters / 
Agentschap voor Natuur & bos / Vlaamse Landmaatschappij / Bosgroep Vlaams-Brabant 
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(Hefboom)projecten ‘uitgevoerd’, ‘in uitvoering’ of ‘financiële ondersteuning aangevraagd’ 
• ‘Groene Rand’-projecten:  

o ‘Motte’ (Wemmel) – uitgevoerd – i.s.m. gemeente Wemmel en Regionaal Landschap 
Brabantse Kouters, met financiële steun van Agentschap voor Natuur & Bos 

o ‘Reek’ (Wemmel) – in uitvoering – i.s.m. gemeente Wemmel en Regionaal Landschap 
Brabantse Kouters, met financiële steun van Agentschap voor Natuur & Bos 

o ‘Van Reek tot Motte en verder’ (Wemmel) – in uitvoering – i.s.m. gemeente Wemmel en 
Regionaal Landschap Brabantse Kouters, met financiële steun van Agentschap voor 
Natuur & Bos 

• ‘Natuur in je Buurt’-projecten: 
o ‘Psychiatrisch Centrum Sint-Alexius’ (Grimbergen) – in uitvoering – i.s.m. Psychiatrisch 

Centrum Sint-Alexius en Regionaal Landschap Brabantse Kouters, met financiële steun 
van Agentschap voor Natuur & Bos 

o ‘Beiaardpleintje’ (Grimbergen) – in uitvoering – i.s.m. gemeente Grimbergen en Regionaal 
Landschap Brabantse Kouters, met financiële steun van Agentschap voor Natuur & Bos 

o ‘Sint-Donatuslaan’ (Grimbergen) – in uitvoering – i.s.m. gemeente Grimbergen en 
Regionaal Landschap Brabantse Kouters, met financiële steun van Agentschap voor 
Natuur & Bos 

• ‘Natte Natuur’ (Blue Deal): 
o ‘Herwaardering Tangebeekvallei, Borgt, Grimbergen’ – in uitvoering - i.s.m. gemeente 

Grimbergen en Regionaal Landschap Brabantse Kouters, met financiële steun van 
Departement Omgeving. 

o ‘Ontharden Maalbeekvallei & versterken natuurlijke parkzone, Grimbergen’ – in 
uitvoering - i.s.m. gemeente Grimbergen en Vlaamse Landmaatschappij, met financiële 
steun van Departement Omgeving. 

o ‘Ruimte voor de Molenbeek, Wemmel’ – in uitvoering - i.s.m. gemeente Wemmel en Farys, 
met financiële steun van Departement Omgeving. 

• ‘Water+Land+Schap’ (Blue Deal): 
o ‘Klimaatrobuuste Groene Noordrand’ – in uitvoering - i.s.m. gemeenten Asse, Merchtem, 

Wemmel, Meise, Grimbergen en stad Vilvoorde en Regionaal Landschap Brabantse 
Kouters, met financiële steun van Vlaamse Landmaatschappij. 

• ‘Duurzame Biodiversiteitsprojecten’ 
o ‘Voormalige Pastorietuin’ (Meise) – uitgevoerd - i.s.m. gemeente Meise en Regionaal 

Landschap Brabantse Kouters, met financiële steun van Provincie Vlaams-Brabant 
o ‘Naar een fijnmazig netwerk van overwinteringslocatie voor vleermuizen ten NO van 

Brussel’ – in uitvoering - i.s.m. stad Vilvoorde, gemeenten Steenokkerzeel en Kraainem en 
Regionaal Landschap Brabantse Kouters en Natuurpunt Studie, met financiële steun van 
Provincie Vlaams-Brabant 

• ‘360°-Erfgoed’-projecten: 
o ‘Kelder Domein 3 Fonteinen’ (Vilvoorde) – uitgevoerd - i.s.m. Stad Vilvoorde en  Regionaal 

Landschap Brabantse Kouters, met financiële steun van Provincie Vlaams-Brabant, 
Agentschap voor Natuur en Bos en Stad Vilvoorde 

o Paviljoen Pastorietuin (Meise) – uitgevoerd - i.s.m. gemeente Meise en Regionaal 
Landschap Brabantse Kouters, met financiële steun van Provincie Vlaams-Brabant 
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• ‘Behoud & Waarderen Onroerend Erfgoed’-projecten: 
o Achterstallig onderhoud ‘Kastanjedreef Domein Ter Tommen (Grimbergen)’ – uitgevoerd 

(fase 1) - i.s.m. gemeente Grimbergen en Regionaal Landschap Brabantse Kouters, met 
financiële steun van Provincie Vlaams-Brabant 

• Landinrichtingsproject ‘Vlaamse Rand’: 
o Landinrichtingsplan ‘Hooghof & omgeving’ (Asse) – uitgevoerd – Vlaamse 

Landmaatschappij i.s.m. gemeenten Asse en Wemmel. 
o Landinrichtingsplan ‘Oostelijke Maalbeekvallei’ (Grimbergen) – in uitvoering – Vlaamse 

Landmaatschappij i.s.m. gemeente Grimbergen 
• Kleinschalige inrichtingsprojecten met kleine landschapselementen bij particulieren – deels al 

uitgevoerd, deels in uitvoering – i.s.m. Regionaal Landschap Brabantse Kouters met financiële 
steun van de provincie Vlaams-Brabant 

• Gericht inzetten Beheerovereenkomsten in de Groene Noordrand – in uitvoering– i.s.m. 
Vlaamse Landmaatschappij 

• ‘Loket Onderhoud Buitengebied’: 
Koppeling visie en uitvoeringsprogramma strategisch project aan LOB-traject in gemeenten 
Asse en Meise i.f.v. efficiënt landschapsbeheer, ook opstart LOB Grimbergen vanaf 2023. 
 

Opvolgen van ruimtelijke processen, ontwikkelingsplannen, …: 
• In de praktijk brengen van gebiedsvisie door constructieve en ambitieuze opvolging, input en 

zoeken naar win-wins bij programma’s derden/partners, o.a.:  
- Programma ‘Werken aan de Ring’ (R0, Brabantnet, Fietssnelwegen) (i.s.m. De 

Werkvennootschap, Dep. Omgeving)  
- Programma ‘Werken aan de Regio’ – Gebiedsprogramma Vlaamse Rand rond Brussel 

(i.s.m. Dep. Omgeving) met o.a. studies ‘Open Ruimtenetwerk in en rond Brussel’, 
‘Slimme verdichting’, …  

- Gebiedsprogramma ‘Groene Rand’ (i.s.m. Agentschap voor Natuur en Bos)  
- Vlaamse ambitie bosuitbreiding  
- Vlaams-Brabantse ambitie: 1 miljoen extra bomen  
- Planprogramma ‘Vlaamse Rand’ (i.s.m. Vlaamse Landmaatschappij).  
- Opvolgen Vervoersregio Vlaamse Rand  
- Opvolgen VAPEO – Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering: ‘Ecoduct 

A12, Meise’  
- Opvolgen (input geven bij opmaak) (geïntegreerde) natuur- &/of 

erfgoedbeheerplannen: Natuurbeheerplan Neromhof (Meise) en geïntegreerd 
beheerplan ‘Domein 3 Fonteinen-Tangebeekbos-Klein Hoogveld’ (Vilvoorde)  

• Opvolgen (input geven bij opmaak & uitvoering helpen realiseren) gemeentelijke 
beleidsplannen:  

- Opmaak Beleidsplan Ruimte Provincie Vlaams-Brabant  
- Opmaak Beleidsplan Ruimte Asse  
- Opmaak Beleidsplan Ruimte Wemmel (nog op te starten)  
- Opmaak Beleidsplan Ruimte Meise (nog op te starten)  
- Opmaak Beleidsplan Ruimte Grimbergen (nog op te starten)  
- Opmaak Beleidsplan Ruimte Vilvoorde – Globaal Ruimtelijk Strategisch Plan 

Vilvoorde  
- Uitvoering Klimaatplan Asse  
- Uitvoering Klimaatplan Grimbergen  
- Uitvoering Klimaatplan Wemmel  
- Uitvoering Klimaatplan Vilvoorde  
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- Goedkeuring Klimaatplan Meise  
- Opmaak Hemelwater- en droogteplan Meise  
- Opmaak Hemelwater- en droogteplan Vilvoorde  
- Opmaak Hemelwater- en droogteplan Wemmel  
- Opmaak Hemelwater- en droogteplan Asse (nog op te starten)  
- Opmaak Hemelwater- en droogteplan Grimbergen (nog op te starten)  

• Opvolgen (input geven bij opmaak) lokale & bovenlokale RUP’s, ’hardere’ ontwikkelingen 
(koppelkansen):  

- GRUP Westrode Morgen (Meise)  
- gRUP Reconversie Douwe Egberts (Grimbergen)  
- gRUP Potaarde (Grimbergen)  
- gRUP Waardbeekdreef (Grimbergen)  
- Veldkantstraat & Sparrenlaan (Grimbergen)  
- Green Energy Park (Asse)  

• Opvolgen & afstemming met intergewestelijke programma’s:  
- TOP.Noordrand  
- Buda+  

• Opvolgen & afstemming met programma’s Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
- Groen-blauwe en recreatieve dooradering R0 
- Good Food Strategie (Gewest)  
- Masterplan voor het gebied rond de Trassers- en de Korte Groenweg, Neder-over-

Heembeek (Stad Brussel)  
• ...  
 

Opvolgen van naburige gebiedscoalities & -projecten 
• Strategisch Project ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’ 
• Strategisch Project ‘Open Ruimte in en om Mechelen’ 
• Strategisch Project ‘Reconversie Vilvoorde-Machelen’ 
• Strategisch Project ‘Leve(n)de Woluwe’ 
• TOP.Noordrand 
• BUDA+ 
• … 
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Figuur 4: Van visie, over verfijnend studiewerk tot terreinrealisaties (niet-limitatief overzicht van de belangrijkste lopende ruimtelijke processen & projecten) 

(meer details in DEEL 2 – projectfiches) 
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DEEL 2: OUTPUT: acties uitgevoerd, in uitvoering of gepland 
Een belangrijke output vandaag is het opgebouwde netwerk en een screening van lopende projecten 
en processen, kansen en uitdagingen. Dit resulteerde in heel wat betrokken partners, evenals in een 
lijst van potentiële acties waar het strategisch project kan aan werken, op korte tot middellange en 
lange termijn. Voorliggende fiches zijn geen vaste, definitieve lijst. Het geeft een actuele update en 
zal onderweg aangevuld en verfijnd worden. 

Tijdens de 1ste projectperiode, 01/09/2016 – 31/08/2019, werd volop werk gemaakt van een 
ruimtelijke vertaling van onze Groene Noordrand-visie. Een door alle partners gedragen visiebeeld dat 
kan gebruikt worden als leidraad voor lopende en toekomstige projecten en programma’s binnen de 
Groene Noordrand (zie Deel 1).  

Wegens de complexiteit en de grootte van het projectgebied werden reeds op het einde van die 1ste 
projectperiode verschillende studies opgestart waarbij een verfijning van die gebiedsvisie beoogd 
wordt, wordt ingezoomd en een antwoord wordt gezocht op specifieke vraagstukken in bepaalde 
deelgebieden. Dit moet via ontwerpend onderzoek en inrichtingsvoorstellen leiden tot concrete 
acties op het terrein. Vandaag zijn dan ook al enkele hefboomprojecten of quick-wins in uitvoering of 
uitgevoerd.  
 
In dit 2de deel wordt een update gegeven van dit verfijnend studiewerk, de (hefboom)projecten in 
uitvoering en de verschillende processen in de regio die door het Strategisch Project worden 
opgevolgd, geadviseerd en waarbij input wordt gegeven waar gevraagd/nodig. Dit hoofdstuk geeft zo 
een overzicht en voortgang van de acties & output gedurende de totale projectperiode van dit 
Strategisch Project Groene Noordrand, maar met focus op update binnen deze 2de projectperiode 
(01/02/2020-31/01/2023). 
 

In wat volgt, worden deze acties kort geduid. Elke actie wordt opgehangen aan één van de zes 
strategische doelstellingen/thema’s. Het spreekt echter voor zich dat bij de meeste acties een 
geïntegreerde aanpak, over de verschillende thema’s heen, wordt vooropgesteld.  

Telkens wordt het projectverloop sinds de start van deze 2de Strategisch Projectperiode weergegeven 
(d.w.z. sinds 1 februari 2020). Dit hoofdstuk geeft dus een overzicht van de acties & output 
gedurende de totale projectperiode van dit Strategisch Project ‘Werken aan de Groene Noordrand’. 
Uiteraard is dit een verder werken op de 1ste Strategische Projectperiode (1 september 2016 – 31 
augustus 2019). 

Wat tijdens de projectduur van voorliggende rapportage (d.w.z. het 3de werkingsjaar 01/02/2022-
28/02/2023) werd gerealiseerd staat hierbij telkens in het vet en onderstreept aangeduid.  

In Figuur 4 (zie DEEL 1 p. 14) worden ze ook ruimtelijk gesitueerd op de Groene Noordrand- visiekaart.  
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PROCESMANAGEMENT - Een globale projectwerking met de organisatie van divers 
overleg, communicatie & draagvlakvorming 

ACTIE: Organisatie gestructureerd overleg tussen projectpartners 

Initiatief Projectteam 

Rol SP-Projectteam Coördinatie & Organisatie – Opvolgen, Afstemmen & Input 

Omschrijving Naast Stuurgroep, Projectbureau en heel wat bilaterale gesprekken, 
worden er -naargelang de noodzaak of proces- ook diverse 
thematische of gebiedswerkgroepen georganiseerd (zie ook Deel 3: 
Projectproces & de specifieke acties in de fiches hieronder). 

Strategische 
doelstellingen 

Breed overlegplatform – Thematisch overlegplatform – 
Deelgebiedspecifiek overlegplatform 

Uitgevoerd Februari 2020 – juli 2022: 
• Stuurgroep: 06/03, 19/06, 04/12/2020 en 18/06 & 

03/12/2021 en 10/06 & 02/12/2022 en 17/02/2023 
• Projectbureau: 22/06, 10/11, 02/12/2020 en 05/02, 05/05 

& 10/06/2021 en 22/04/2022 
• Diverse werkgroepen: zie respectievelijke fiches of 

overzicht deel 3 verder: 
- Werkgroep ‘Integraal Project Maalbeek’ 
- Begeleidingsgroep ‘Gehucht Amelgem & omgeving’ 
- Kerngroep ‘WaterLandSchap Klimaatrobuuste 

Groene Noordrand’ 
- Programma ‘Werken aan de Ring’ 
- Gebiedsprogramma ‘Vlaamse Rand rond Brussel’ 
- Landinrichtingsproject ‘Vlaamse Rand’ 
- Top.Noordrand – Buda+ 
- VAPEO-Ecologische Ontsnippering A12 
- Westrode Morgen, Meise 
- Evaluatie Erosiebeleid 
- Gemeentelijke Klimaatplannen 
- Gemeentelijke Hemelwater- & droogteplanen 
- … 

Op de planning Organisatie/Opvolgen van overlegmomenten: 
• Halfjaarlijkse vergadering met Stuurgroep 
• Tussentijds Projectbureau afhankelijk van noden. 
• Diverse werkgroepen blijvend organiseren. 
• Diverse werkgroepen blijvend opvolgen. 

 
Financieel Personeelskost & werkingskost via Strategisch Project 
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ACTIE: Communicatie & draagvlakvorming 

Initiatief Projectteam & partners 

Rol SP-Projectteam Coördinatie & Organisatie 

Omschrijving Regelmatig communiceren over de acties van het strategisch 
project via diverse eigen kanalen en via deze van partners, evenals 
regelmatig naar buiten komen met een publieksactiviteit is 
belangrijk voor het gekend en gedragen zijn bij en door het grote 
publiek.  
Daarnaast moet het strategisch project zichtbaar en herkenbaar 
zijn. Het ontwikkelen van een eigen huisstijl is hierbij opportuun. 

Strategische 
doelstellingen 

Strategisch project gekend & gedragen – zichtbaar & herkenbaar 
in het projectgebied en bij partners 

Uitgevoerd Sociale media: 
• Facebook-pagina: @groenenoordrand: 396 volgers, 148 

geplaatste/gedeelde berichten, waarvan 9 in dit 3de 
werkingsjaar van onze 2de projectperiode. 

• Webpagina: www.groenenoordrand.be (update begin 
2023). 

 
In de pers: 
Tijdens deze 2de projectperiode (01/02/2020-31/01/2023) 
verschenen in de pers: 

• in de Randkrant (mei 2021) een artikel ‘De bewakers van de 
open ruimte’, waarin we ook als ‘Strategisch Project Groene 
Noordrand’ aan het woord komen. 

• Gouverneur Spooren verspreidde, als voorzitter, een 
persbericht over de Groene Noordrand: ‘Nieuwe projecten 
moeten leefbaarheid in groene noordrand bevorderen (6 
december 2021), opgepikt in o.a. Het Nieuwsblad. 

• Vermelding ‘WLS Klimaatrobuuste Groene Noordrand’ in 
VLM-persbericht goedgekeurde ‘Water+Land+Schap 2.0’-
projecten, opgepikt in o.a. VILT, De Standaard en 
Landbouwleven (04/01/2022). 

• Vermelding ‘WLS Klimaatrobuuste Groene Noordrand’ in 
VLM-persbericht goedgekeurde ‘Water+Land+Schap 2.0’ 
actieprogramma’s: Water-Land-Schap: 12,7 miljoen euro 
om Vlaanderen beter te beschermen tegen droogte’ 
(12/12/2022), opgepikt in o.a. VILT, De Morgen 

• ‘Ruim 1,5 miljoen euro om Noordrand beter te wapenen 
tegen droogte en wateroverlast’ – Nieuwsblad, 
16/12/2022 
 
 
 

http://www.groenenoordrand.be/
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Partners: infoblad/website/Facebook/…: 
• Provincie Vlaams-Brabant MAG#92-Winter2021: ‘Elke 

vierkante meter telt. Groenblauwe dooradering – 
Strategische Projecten in Vlaams-Brabant’, met vermelding 
Groene Noordrand. 

• Facebook partner RLBK: o.a. 25/08/2020: Persmoment 
‘Pastorietuin Meise’, 21/04/2020: ‘LIP Oostelijke 
Maalbeekvallei, Grimbergen goedgekeurd’, 04/01/2021: 
‘Groene Randproject van Reek tot Motte, Wemmel 
goedgekeurd’,  30/06/2021: LIP ‘Hooghof & Omgeving, 
Zellik Asse’ afgewerkt, 06/12/2021: ‘Natuur-in-je-Buurt-
projecten Grimbergen goedgekeurd’,  05/01/2022: 
‘Water+Land+Schap Klimaatrobuuste Groene Noordrand 
goedgekeurd’,  15/12/2022: ‘1,3 miljoen euro voor 
Klimaatrobuuste Groene Noordrand!’ 

• Website/Nieuwsbrief partner RLBK: : 
- 06/01/2022: ‘Middelen voor bijkomend groen in 

Grimbergen!’ 
- 06/01/2022: ‘Water+Land+Schap’-projecten 

goedgekeurd. 
- 15/12/2022: ‘1,3 miljoen euro voor Klimaatrobuuste 

Groene Noordrand!’ 
 

Publieksactiviteit:  
• Na het uitstel van de 2020-editie vond het jaarlijkse ‘Feest 

in het Landschap’ van Regionaal Landschap Brabantse 
Kouters plaats op 12/09/2021 te Wemmel, centraal in de 
Maalbeekvallei en Groene Noordrand. Het Strategisch 
Project nam hierbij actief deel met een Maalbeekwandeling 
(6 km) en een infostand met toelichting lopende processen 
& projecten. 750 Deelnemers ontdekten er die dag de 
Maalbeekvallei, de ruggengraat van de Groene Noordrand. 

• De 2022-editie ‘Feest in het Landschap’ vond plaats in 
Zaventem. Bijgevolg was het Strategisch Project Groene 
Noordrand niet aanwezig. 

 
Groene Noordrand communicatieproducten: 

• Aanmaken van 2 beachvlaggen en 2 gewone vlaggen 
(zomer 2021) 

• Flyer ‘Groene Noordrand’ (voor algemene verspreiding): 
september 2021 

Op de planning Aanvullen en up-to-date houden sociale media. 
 
Communiceren via diverse kanalen bij elke nieuwe mijlpaal. 
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Organiseren van publieksactiviteiten: 
- ‘Feest in het Landschap’ (RLBK): aansluiten indien 

gemeente deel uitmaakt van de gebiedscoalitie 
Groene Noordrand. 

- Trefdag ‘Groene Noordrand’: voorjaar 2024 (partners, 
middenveld en verenigingen) bij honorering 3de 
projectperiode. 

- … 
Financieel Personeelskost & werkingskost via Strategisch Project  
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GROEN NETWERK – Robuuste groen-blauwe dooradering van open én bebouwde ruimte. 

ACTIE: Inrichting & ontsluiting Reekbeek, Wemmel 

Initiatief Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw 

Rol SP-Projectteam Procesbegeleider – Ondersteuner 

Omschrijving Met de herinrichting (boomgaard, houtkanten, extensief beheer) en 
(gedeeltelijke) ontsluiting van de gemeentelijke weilanden en 
broekbossen langsheen de ‘Reekbeek’, wordt er een extra groene 
plekje toegankelijk gemaakt. Bovendien werd door de gemeente 
ondertussen door enkele ingrepen in de loop van de Reekbeek en 
haar directe omgeving, op een natuurlijke wijze extra 
waterbufferend vermogen gecreëerd. 

Strategische 
doelstellingen 

Groen-blauw-recreatief netwerk, leefbare dorpskern 

Uitgevoerd Tijdens de 1ste projectperiode (2016-2019) werd hiertoe een 
‘Groene Rand’-project (ANB) voorbereid, ingediend en 
gehonoreerd.  
 
Alle aanplantingen werden ondertussen uitgevoerd (o.a. 
houtkanten, solitaire (knot)bomen, hoogstamboomgaard). Deze 
worden ondertussen meegenomen in het reguliere beheer van de 
site. 
 
Afgelopen periode werd gewerkt aan de recreatieve ontsluiting: 

• Overleg met een particuliere eigenaar en gemeente rond 
gedeeltelijk verkoop privé-eigendom als verbindingsstrook 
tussen de twee gemeentelijke eigendommen. Ondertussen 
werd ook de onteigeningsprocedure opgestart door de 
gemeente Wemmel.  

• Voorbereiding, opmaak en indienen omgevingsvergunning 
(vlonderpaden, brugjes, …):  
Na een toekenning door de Gemeente Wemmel 
(17/09/2020) werd succesvol beroep ingediend bij de 
Provincie Vlaams-Brabant. Een nieuw dossier werd 
voorbereid (met inbegrip van rooilijnplan, voorgelegd aan 
de Gemeenteraad), met nieuw openbaar onderzoek juli-
augustus 2021. Bij het indienen van de nieuwe 
omgevingsvergunning bleek echter de ‘Beschrijvende nota’ 
te ontbreken. Bijgevolg werd de procedure stilgelegd. Na 
het consulteren van een advocaat door de Gemeente 
Wemmel, werd een nieuwe aanvraag voor een 
omgevingsvergunning afgelopen periode door het Groene 
Noordrandteam voorbereid, in overleg met gemeente en 
ingediend op 30/08/2022, gevolgd door een openbaar 
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onderzoek van 08/10 tot 08/11/2022. Ten laatste 12 maart 
2023 wordt een uitspraak verwacht. 

• Mede omwille van het uitblijven van de benodigde 
omgevingsvergunning werden eerder verlengingen 
(oorspronkelijk 15/11/2016 – 15/11/2019) tot 30/09/2021, 
respectievelijk 30/09/2023 gevraagd bij en verkregen door 
ANB. Vandaag bereidt het Groene Noordrandteam opnieuw 
een gemotiveerde verlengingsaanvraag voor. 
 

• Een nieuw ‘Groene Rand’-project ‘Van Reek tot Motte & 
verder’ (zie verder) werd voorbereid, ingediend en 
toegekend met focus op een groen-recreatieve link tussen 
‘Reek’ met ‘Maalbeekvallei’ & ‘Wemmelse Motte’. 

• Een extra terrein (bos) werd binnen dit aansluitende traject 
door de gemeente Wemmel aangekocht (voorjaar 2022), 
als derde toegangspoort van deze binnenkamer ‘Reek’. 

• Het reguliere maaibeheer van de hooilanden op de site 
werd verdergezet. 

Op de planning • Uitvoering laatste fase ‘ontsluiting’: afhankelijk van verloop 
procedures (aankoop in der minne, onteigening, 
omgevingsvergunning, …): plaatsen vlonder, brugjes en 
inrichting onthaal- en vertoefzone. 

• Opstart achterstallig bosbeheer in broekbosje i.s.m. ANB en 
Provinciaal Steunpunt Bos 

• Reguliere maaibeheer verderzetten 
• Feestelijke opening voor het brede publiek 

 
Financieel Personeelskost & werkingskost via Strategisch Project 

Uitvoeringskost: Agentschap Natuur & Bos (Flankerend beleid VSGB: 
Groene Rand-projecten) & Gemeente Wemmel. 
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ACTIE: Inrichting & ontsluiting Motte, Wemmel 

Initiatief Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw 

Rol SP-Projectteam Procesbegeleider - Ondersteuner 

Omschrijving Bij voorliggend project ligt het zwaartepunt niet zozeer bij het 
creëren van extra groen, maar wel bij het versterken van de 
natuurwaarden door (omvormings)beheer, met als doel om de 
biodiversiteit in het gebied te verhogen en haar kwaliteit als 
belangrijke groene stapsteen in een groter groen netwerk tussen 
Laarbeekbos (Jette) en Beverbos (andere kant Wemmel) (en via de 
Maalbeekvallei) tot aan het Lintbos in Grimbergen, te verhogen. 
Naast groene stapsteen, is de site eveneens een (potentieel) 
recreatief knooppunt. Binnen voorliggend project wordt het gebied 
ontsloten door het doortrekken en opwaarderen van bestaande 
(wandel)wegen. Extra toegankelijk groen wordt zo gecreëerd 
binnen de gemeente Wemmel, maar ook vanuit de buurgemeente 
Asse (Relegem). Een lokale lus op de site zorgt daarnaast voor een 
natuurexploratiekans. Op grotere schaal draagt deze doorsteek ook 
bij tot de verbinding met Zellik, via de herinrichting van de trage 
wegen in de ruime omgeving van het Hooghof (Landinrichting) en 
kan het een knooppunt worden in de recreatieve ontsluiting 
langsheen de Maalbeek (oost-west) en tussen de Vlaamse Rand en 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (noord-zuid). Een idee dat ook 
reeds werd geopperd in het ontwerpend onderzoek ‘Metropolitan 
Landscapes’. Ook draagt de uitvoering van het project bij tot het 
versterken van het bovenlokale speelweefsel. De gemeente 
Wemmel realiseert met dit project haar eerste Speelbos. Door het 
opwaarderen van een lokale doorsteek (naar Oude Jetseweg en 
naar Uilenspiegelpark via brugje over Maalbeek) via voorliggend 
project, kan ook de jeugd uit naburige deelgemeente Relegem 
(Asse), waar vandaag ook nog geen speelbos is, mee spelen in dit 
gebied. 

Strategische 
doelstellingen 

Groen-blauw-recreatief netwerk, leefbare dorpskern 

Uitgevoerd Tijdens de 1ste projectperiode (2016-2019) werd hiertoe een 
‘Groene Rand’-project (ANB) voorbereid, ingediend en 
gehonoreerd. De voorziene herinrichting werd ondertussen 
uitgevoerd (o.a. speelbos, totems, vlonder, aanplantingen, …). Net 
na afronden van de 1ste projectperiode werd de ‘Wemmelse Motte’ 
feestelijk ingespeeld op 04/10/2019. 
 
Afgelopen periode werd: 

• Begeleiding definitieve oplevering door ANB: 20/12/2021 
• Gewerkt aan het verder onderzoeken van de ‘Wemmelse 

Motte’ als (bovenlokale) schakel in het groen-recreatieve 
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netwerk in de Groene Noordrand via studiewerk in functie 
van de opmaak van een Landinrichtingsplan Groene 
Noordrand (zie verder). 

• Opvolging van het reguliere exoten-, maai- & bosbeheer. 
Op de planning Zoektocht naar een duurzame oplossing – vermoedelijk via 

toekomstige LIP Groene Noordrand (zie verder) -  voor: 
- De vaak te natte en daardoor onbegaanbare paden in het 

gebied. 
- Extra wateroverlast ter hoogte van toegang door afstroming 

omliggende akker en weg ‘Motte’. 
- Niet-toegestaan gebruik van site door fietsers en ruiters. 
Aftoetsen, overleg en studiewerk ifv toekomstig Landinrichtingsplan 
(LIP) ‘Groene Noordrand’ (zie verder). 
 
Groen-recreatieve link met ‘Reek’ werd aangegrepen voor indienen 
nieuw ‘Groene Rand’-project ‘Van Reek tot Motte & verder’ (zie 
verder). 
 
Regulier exoten-, maai- & bosbeheer verder zetten. 
 

Financieel Personeelskost & werkingskost via Strategisch Project 
Uitvoeringskost: Agentschap Natuur & Bos (Flankerend beleid VSGB: 
Groene Rand-projecten) & Gemeente Wemmel 
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ACTIE: Inrichting & ontsluiting ‘Van Reek tot Motte & verder’, Wemmel 

Initiatief Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw 

Rol SP-Projectteam Procesbegeleider – Ondersteuner 

Omschrijving De scharnierpunten ‘Reekbeek’ en ‘Wemmelse Motte’, beide 
voorgaande Groene Randprojectrealisaties in de bovenloop van 
de Maalbeek (zie hoger), worden met de realisatie van 
voorliggend project naast ecologisch versterkt en recreatief 
ontsloten, eveneens met elkaar verbonden als schakels in het 
beoogde robuuste groene & recreatieve netwerk in de Groene 
Noordrand. 
 

Strategische doelstellingen Groen-blauw-recreatief netwerk, leefbare dorpskern 

Uitgevoerd Overleg met Gemeente op 12/05, 17/05, 08/06, 27/08 en 
10/09/2020. 

• Realisatie ‘Groene Noordrand’-visie 
• Link met 2 projecten in uitvoering: ‘Reek’ & ‘Wemmelse 

Motte’: versterken en verbinden (zie hoger) 
• Link met studie LIP Groene Noordrand: versterken en al 

deels realiseren (zie verder). 
Opmaken projectaanvraag ‘Groene Rand’ – Agentschap voor 
Natuur & Bos: 

• Opgemaakt en ingediend door RLBK vzw op 11/09/2020 
• Projectaanvraag en bijhorende subsidie werd door de 

Vlaamse Regering goedgekeurd op 18/12/2020. 
 
Afgelopen periode werd: 

• Info- & overlegmoment met betrokken eigenaars van de 
percelen opgenomen in het project: 31/03/2021. 

• Aankoop percelen door de gemeente in der minne 
opgestart en lopend. Ondertussen werden reeds 
verkopen afgesloten met 3 eigenaars (voorjaar 2022) en 
lopen er gesprekken met nog 4 buren. 

• Opmeting tracé voetwegen 33 en 50 door landmeter. 
• Mede omwille van de complexiteit bij het aankooptraject 

van een deel van de beoogde percelen en nog de op te 
starten procedure van de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning bereidt het Groene 
Noordrandteam vandaag al een gemotiveerde 
verlengingsaanvraag voor (oorspronkelijk 30/03/2021 – 
30/03/2024). 

Op de planning 2023 
• Afronden aankoopdossiers door de Gemeente Wemmel 
• Verfijning ontwerp 
• Opmaak en aanvraag nodige vergunningen 
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• Infomoment en participatieavonden betrokkenen & buurt 
• Opmaak en uitsturen bestek 
• Voorbereidende werken alsook vooropgesteld 

maaibeheer op de delen die in hooiland worden 
genomen. 

• Plantacties:  
- Bosomvormingen en bosuitbreidingen 
- Aanplanten houtkanten, loofbomen en fruitbomen  

• Aanleg recreatieve infrastructuur 
 

2024 
• Maaibeheer en vrijstellen 
• Aanleg recreatieve infrastructuur 
• Inboeten plantgoed 
• Feestelijke opening 

 
Financieel Personeelskost (deels) & werkingskost via Strategisch Project 

Personeelskost (deels) en uitvoeringskost: Agentschap Natuur & 
Bos (Flankerend beleid VSGB: Groene Rand-projecten) & 
Gemeente Wemmel. 
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ACTIE: Psychiatrisch Centrum Sint-Alexius, Grimbergen 

Initiatief Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw 

Rol SP-Projectteam Procesbegeleider – Ondersteuner 

Omschrijving De Broeders Alexianen bouwden in 1909 nabij de Potaardekouter 
op het hoogste punt van Grimbergen een zorgziekenhuis. Samen 
met de gebouwen werd er ook een vijf hectare groot park 
aangelegd. Na een eeuw van uitbreiden, bijbouwen, planten en 
rooien zat er echter geen structuur meer in het oude 
landschapspark. Samen met Regionaal Landschap Brabantse 
Kouters (RLBK) werd een visie uitgetekend. Hierbij krijgt het park 
stap voor stap weer een plaats in het landschap. De eerste 
ingrepen situeerden zich op de overgang tussen park en het 
omliggende landschap. Met streekeigen groen, een 
hoogstamboomgaard, een bloemenweide, hagen en houtkanten, 
knotbomenrijen en een mooie dreef van inlandse eik. 
 
De landschappelijke inrichting past in de bredere aanpak vanuit 
het Strategische Project Groene Noordrand. Met de 
Maalbeekvallei als landschappelijke drager is een visie en 
actieprogramma voor het gebied ontwikkeld met als einddoel de 
open groene ruimte te versterken. Hierbij gaat er uiteraard ook 
aandacht naar het kouterlandschap en het verbeteren van de 
recreatieve dooradering. 
 
De directie heeft de uitdrukkelijke wens om deze landschappelijke 
integratie door te trekken naar de verschillende deelruimten 
tussen de gebouwen om zo de natuur tot dichtbij de verschillende 
leefgroepen te brengen. Natuur heeft niet alleen een positief 
effect op de geestelijke gezondheid, maar zorgt ook voor 
verkoeling en een verhoging van de biodiversiteit op de site. 
 

Strategische doelstellingen Groen-blauw-recreatief netwerk, leefbaarheid, gezondheid 

Uitgevoerd Verkennend overleg met Sint-Alexius 
o Versterking van eerdere landschapsrealisaties op site. 
o Passend binnen ‘Groene Noordrand’-visie 
o Link met studie LIP Groene Noordrand: versterken en 

aansluiten op Potaarde-kouter. 
o Kansen studieopdracht-case Erasmus Hogeschool Brussel 

 
Projectaanvraag ‘Rust en Ontmoetingstuin’ - Natuur in je Buurt’ 
– Agentschap Natuur & Bos: 

o De projectoproep ‘Natuur in je Buurt’ trekt volledig de 
kaart van projecten die door middel van 
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natuurontwikkeling of groenaanleg inzetten op de 
bevordering van onze gezondheid. 

o Projectaanvraag opgemaakt door RLBK vzw en door het 
Psychiatrisch Centrum Sint-Alexius (Grimbergen) 
ingediend op 15/09/2019 en goedgekeurd: 01/2020. 

o Het project werd officieel gestart op 30/09/2020 en loopt 
in principe tot 30/09/2023. Recent werd een verlenging 
aangevraagd en goedgekeurd gekregen tot 31/12/2024. 

o Op initiatief van het strategisch project werd een 
samenwerking opgezet met Erasmus Hogeschool Brussel 
Landschaps- en tuinarchitectuur om de ideeën voor de 
inrichting verder te concretiseren. In het academiejaar 
2019-20 kregen de laatstejaarsstudenten de visie en het 
actieprogramma van het strategisch project als onderwerp 
voor hun fieldwork-project (jury 12/06/2020) Er werd een 
traject opgemaakt waarbij voor het vakgebied landschap 
de hele Maalbeekvallei het onderwerp van onderzoek 
vormt. In het vakgebied tuinen was Sint-Alexius aangeduid 
als projectzone. Hierbij werd er, naast een analyse van de 
hele site, ingezoomd op een ontwerp voor een ‘Rust- en 
Ontmoetingstuin’ binnen de vooropgestelde 
landschappelijke visie en met de randvoorwaarden van 
Natuur in je Buurt. 

Afgelopen periode werd: 
o Verdere verfijning ontwerp door Groene Noordrandteam: 
o Participatieproces met patiënten, personeel, bezoekers. 
o Verfijnen visie en opmaak herinrichtingsvoorstel ‘Rust- en 

Ontmoetingstuin’. 
o Aanbestedingsprocedure voor realisatie. 

o Opmaak bestek: voorjaar 2022 
o Uitsturen bestek: 01/07/2022 

o Er kon helaas nog geen aannemer aangesteld worden. 
Een nieuwe aanbestedingsprocedure wordt gepland 
voorjaar 2023.  

o Mede omwille hiervan vroeg het Groene Noordrandteam 
een gemotiveerde verlenging bij ANB  en verkreeg deze 
tot 01/12/2024 (oorspronkelijk 01/12/2020 – 
30/11/2023) 

o 27/04/2022 Terreinbezoek met toelichting project voor 
Raad van Bestuur RLBK vzw 
 

Op de planning 2023-2024 Aanbestedingsprocedure realisatie afwerken. 
Uitvoering. 
Feestelijke opening. 
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Financieel Personeelskost (deels) & werkingskost via Strategisch Project 

Personeelskost (deels) en uitvoeringskost: Agentschap Natuur & 
Bos (‘Natuur in je Buurt’-projecten) & Psychiatrisch Centrum Sint-
Alexius 
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ACTIE: Natuur-in-je-Buurt: Beiaardpleintje & Sint-Donatuslaan – Grimbergen 

Initiatief Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw, gemeente 
Grimbergen 

Rol SP-Projectteam Initiator - Procesbegeleider – Ondersteuner 

Omschrijving De projectoproep ‘Natuur in je Buurt’ (Agentschap voor Natuur en 
Bos) wil projecten ondersteunen die, door middel van 
natuurontwikkeling of door de aanleg van natuurelementen, zowel 
tegemoet komen aan een duidelijke maatschappelijke nood, als 
bijdragen aan een robuuste en veerkrachtige Vlaamse natuur zodat 
ook onze biodiversiteit ondersteund wordt. De maatschappelijke 
uitdagingen waarop het project de focus legt vallen binnen de 
thema’s ‘Focus op gezondheid door natuurcontact’, ‘Focus op 
natuurbeleving’, ‘Focus op vergroening van bebouwde omgeving’ 
of ‘Focus op waterinfiltratie en waterretentie’. De meerwaarde 
voor natuur wordt gevonden in de zichtbaarheid van het groen, 
ecologische  verbindingen, ontharding,  bijkomende  bomen, de 
bescherming of het herstel van zeldzame vegetaties of soorten, … 
 
Samen met de Gemeente Grimbergen diende het Groene 
Noordrand-team 2 dossiers in, beide passend binnen de hogere 
Groene Noordrandvisie rond groen-blauwe en recreatieve 
netwerken in de beekvalleien Maalbeek en Tangebeek. 
 

• In het centrum van Grimbergen, langs de Maalbeek, tussen 
steenweg en basiliek wordt met de herinrichting van het 
‘Beiaardpleintje’ een banaal graspleintje en straat 
omgetoverd tot een natuurlijke toegangspoort voor het 
centrum, met aangename vertoefplek aan de oevers van de 
Maalbeek (ontharden, groeninrichting, terras op en boven 
de Maalbeekoever, …). 

• Tussen de Steenweg en de eerste woning op de Sint-
Donatuslaan worden de gemeentelijke percelen 
heringericht als ‘instappoort’ tot de Tangebeekvallei 
(begeleidend groen, infobord, brugje over Tangebeek, …). 
Door de invulling van deze ontbrekende schakel, wordt de 
Tangebeekvallei tussen de bestaande groenkernen 
‘Tangebeekbos’ en ‘Domein Ter Tommen’ echt geschakeld 
als deel van het beoogde robuuste groen-blauwe & 
recreatieve netwerk. 

Strategische 
doelstellingen 

Groen-Blauw-Recreatief Netwerk, leefbare dorpskern 
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Uitgevoerd Verkennend overleg met Gemeente Grimbergen, VLM & Provincie 
Vlaams-Brabant: 

• Passend binnen ‘Groene Noordrand’-visie 
• Link met studie LIP Oostelijke Maalbeekvallei & LIP Groene 

Noordrand (VLM) 
• Versterken Groen-blauwe-recreatieve netwerk langsheen 

Maalbeek & Tangebeek (Provincie als waterloopbeheerder) 
 
Projectaanvraag als ‘Natuur in je Buurt’ (ANB): voorbereid door 
Groene Noordrand-team, voorgelegd aan college op 28/06/2021 en 
door Gemeente ingediend op 31/07/2021. 
 
Beide projectaanvragen werden door Minister Demir gehonoreerd 
eind 2021 (05/12/2021) en kennen een doorlooptijd van 3 jaar. 
Beiaardpleintje: trekker extern (Arcadis/Gemeente) 

• Verfijning ontwerp door Groene Noordrandteam, in 
overleg: voorjaar 2022 

• Indienen allesomvattende omgevingsvergunningsaanvraag 
door Arcadis: in voorbereiding. 

 
Sint-Donatuslaan: trekker RLBK-Groene Noordrandteam: 

• Verkennend terreinbezoek & afstemming partners 
(Gemeente, Provincie Vlaams-Brabant, VLM, Aquafin): 
10/111/2022. 

• Opmaak inrichtingsvoorstel: najaar 2022 
 

Op de planning Uitvoeringstermijn 3 jaar: 2022-2023-2024 
 
Beiaardpleintje: worden opgenomen in overkoepelende werken 
‘Beiaardstraat’ en zijn dus afhankelijk van deze vorderingen. 
 
Sint-Donatuslaan: trekker RLBK-Groene Noordrandteam 

• Aanbestedingsprocedure: 2023 
• Uitvoering: 2023-2024 
• Feestelijk inwandelen: voorjaar/zomer 2024 

 
Financieel Personeelskost & werkingskost via Strategisch Project én via ANB 

(Natuur-in-je-Buurt) 
Uitvoeringskost: Agentschap Natuur en Bos (Natuur-in-je-Buurt) 
met cofinanciering Gemeente Grimbergen 
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ACTIE: Herinrichting ‘Parkje Pastorietuin’, Meise 

Initiatief Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw 

Rol SP-Projectteam Procesbegeleider – Ondersteuner 

Omschrijving Achter de voormalige pastorie van Meise liggen nog de sporen van 
de 18de-eeuwse, regelmatige lusttuin met vijver en paviljoen. De 
lusttuin rond de vijver evolueerde tot een klein parkje, in het 
voorjaar met een tapijt van Daslook, aansluitend op de grote 
Plantentuin. Met enkele markante bomen: twee linden, een 
hemelboom, treurwilg en magnolia. Vandaag oogt het parkje 
desolaat en verwaarloosd, met een dichtgeslibde ‘dode’ vijver vol 
afgevallen takken. Overwoekerde en kapotte paden nodigen niet 
uit om hier even te verpozen, dit terwijl het park als groene vinger 
toch mooi aansluit op de kern van Meise. Samen met de gemeente 
Meise willen we dit parkje doen herleven – zowel naar flora en 
fauna als naar beleving/ontsluiting. Gerichte maatregelen als 
slibruiming, aanleg natuurvriendelijke oevers, bomenbeheer, 
bijkomende aanplantingen, aanleg van een bloemenweide en 
heraanleg paden, herstel en nieuwe functie paviljoentje… maken 
van dit park terug een biodiverse, kwalitatieve en aangename 
groene long in het centrum van Meise. Herstel van de vijver en de 
algemene waterhuishouding zorgt ook voor verhoogde 
buffercapaciteit.  
 
De facelift van het parkje past naadloos in de visie voor sterkere 
groen-blauwe netwerken in de 'Groene Noordrand' 

Strategische doelstellingen Groen-blauw-recreatief netwerk, leefbare dorpskern 

Uitgevoerd Verkennend overleg met Gemeente op 09/07, 27/09, 27/11, 
04/12/2019 en 16/06/2020: 

- Realisatie ‘Groene Noordrand’-visie: versterken 
groen-blauw netwerk tot in dorpskern. 

- Link met Beschermde Landschappen ‘Gehucht 
Amelgem & omgeving’ en ‘Plantentuin Meise’) (zie 
verder) 

- Opwaardering groene vertoefplek in de dorpskern 
 
Projectaanvraag ‘Duurzaam Biodiversiteitsproject’ – Provincie 
Vlaams-Brabant: vijverherstel- & verfraaiing, bomenonderhoud, 
exotenbeheer, extra groen 

- Projectvoorstel opgemaakt en aangemeld in eerste 
ronde door RLBK vzw 23/12/2019, met goedkeuring 
13/02/2020. Definitief voorstel opgemaakt en 
ingediend door RLBK vzw op 15/04/2020 met 
goedkeuring op 25/06/2020 
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- Voorbereiding: 
o Een verkennende slibanalyse werd uitgevoerd op 

28/04/2020: er werd geen vervuiling vastgesteld en 
het slib kan vrij worden hergebruikt. Een technisch 
verslag werd opgemaakt en een conformverklaring 
aangevraagd bij de Grondbank (geldig tot 
27/04/2022). 

o Aanbestedingsdossier ‘Slibruiming’ uitgestuurd 
zomer 2021. 

o Aanbestedingsdossier en gunning ‘Uitvoering 
Vitaliteitsonderzoek bomen’: 11/12/2020 met 
uitvoering VTA zomer 2021. 

o Aanvraag omgevingsvergunning ‘vellen bomen’: 
08/10/2021 

o Uitsturen bestek en gunning ‘slibruiming’: najaar 
2021 

o Opmetingen projectsite door Landmeter: 
18/01/2021 (grenzen, vijvercontouren, 
padenstructuur, bomenbestand, terreinprofielen, 
…). 

- Uitvoering: zomer - najaar 2022 
o Bomenbeheer:  vellen, snoeien, … 
o Exotenbeheer: verwijderen sneeuwbes, 

paplaurier, zaailingen hemelboom, …. 
o Vijverherstel: zomer 2022: 

 Slibruiming 
 Heraanleg oevers (deels natuurvriendelijk, 

deels nieuwe beschoeiing) 
 Herstel monnik 

 

Projectaanvraag ‘360°-Erfgoed’ – Provincie Vlaams-Brabant: 
- Voorafgaande inspectie door Monumentenwacht 

Vlaams-Brabant: voorjaar 2020. 
- Projectvoorstel ‘Parkpaviljoentje’ opgemaakt en 

ingediend RLBK vzw 12/05/2020 en goedgekeurd op 
07/2020 

- Voorbereiding:  
o overleg met gemeente 27/08/2020  
o Uitsturen bestek en gunning: voorjaar 2021. 

- Uitvoering: voorjaar - zomer 2022 
o Herstel Parkpaviljoen 

 

Aanvraag ‘Erfgoedsubsidies’ - Provincie Vlaams-Brabant   
- Voorafgaande inspectie door Monumentenwacht 

Vlaams-Brabant: voorjaar 2020. 
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- Projectvoorstel ‘Herstel paden en tuinmuur 
(gefaseerd)’ opgemaakt en ingediend RLBK vzw 
13/07/2021 en goedgekeurd 28/10/2021 door de 
Provincie Vlaams-Brabant. 

- Uitvoering: zomer – najaar 2022 
o Herstel fase 1 van ommuring Pastorietuin 

• Herstel van alle paden  
• Heraanplantingen e.a. natuurinrichting (inheems 

bosplantgoed, hoogstambomen, bloemenweide): 
voorjaar 2023 

•  
Op de planning • Plaatsen infrastructuur (banken, vuilbakken, 

insectenhotel): voorjaar 2023 
• Feestelijke heropening Pastoriepark Meise: erfgoeddag 

voorjaar 2023 
Financieel Personeelskost (deels) & werkingskost via RLBK (provinciale 

basissubsidies erfgoed) 
Personeelskost (deels) en uitvoeringskost: Provincie Vlaams-
Brabant (Duurzame Biodiversiteitsprojecten, 360°-
Erfgoedprojecten) & Gemeente Meise. 
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ACTIE: Natuurinrichtingsprojecten via aanleg en herstel kleine landschapselementen 
(KLE’s) 

Initiatief Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw 

Rol SP-Projectteam Procesbegeleider – Ondersteuner 

Omschrijving Met deze KLE-projecten wordt de particuliere eigendom ingeschakeld in 
het grotere landschapsherstel. Het betreft een herinrichting van private 
terreinen door behoud, herstel, uitbreiding of nieuw aanleggen van 
landschappelijke en cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen 
met een hoge ecologische waarde zoals hagen, houtkanten, bomen, 
boomgaarden en poelen.   

Strategische 
doelstellingen 

Groen-blauw netwerk, leefbare dorpskern 

Uitgevoerd In de eerste SPGN-projectperiode (2016-2019) werden 15 -hoofdzakelijk 
particuliere- KLE-projecten (oranje onderstaand overzicht) gerealiseerd. 
 
Tijdens deze nieuwe projectperiode werden: 

• 6 projecten (groen op onderstaand overzicht) uitgevoerd tijdens 
het plantseizoen 2019-2020, (groen op onderstaand overzicht) 
verspreid over Asse(1), Wemmel (2), Meise (1) en Grimbergen (2). 

• 6 projecten voorbereid en uitgevoerd in plantseizoen 2020-2021 
(geel op onderstaand overzicht), verspreid over Asse (2), Wemmel 
(2) en Grimbergen (2). 

• 3 projecten voorbereid en uitgevoerd in plantseizoen 2021-2022: 
(rood op onderstaand overzicht), verspreid over Asse (1), 
Wemmel (1), Grimbergen (1) 

• 6 Projecten in voorbereiding voor plantseizoen 2022-2023. 
kennismakingsoverleg, terreinbezoek, herinrichtingsvoorstel 
(lichtblauw op onderstaand overzicht) of in uitvoering, verspreid 
over Asse (1), Wemmel (1), Grimbergen (2), Vilvoorde (2) 
 

Op de planning Al eventuele uitvoering plantseizoen 2022-2023 bij goedkeuring reeds 
uitgewerkte herinrichtingsvoorstellen. 
Voorbereiding (terreinbezoek & herinrichtingsvoorstel) nieuwe KLE-
projecten met het oog op het plantseizoen 2023-2024. 

Financieel Personeelskost & werkingskost via RLBK (basissubsidies provincie 
leefmilieu) 
Uitvoeringskost: RLBK-projectmiddelen Provincie Vlaams-Brabant via 
Dienst Leefmilieu en/of Dienst Erfgoed; projectsubsidies provincie 
Vlaams-Brabant; Onderhoudspremies Agentschap Onroerend Erfgoed, … 
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ACTIE: Bos(uitbreidings)plan 

Initiatief Projectteam 

Rol SP-Projectteam Helikopter - Procesbegeleider - Ondersteuner - Bruggenbouwer 

Omschrijving In het voorjaar 2020 stelde minister Demir haar ambitieuze 
‘Bosuitbreidingsplan 2030’ voor: 4.000 ha tegen 2024, 10.000 ha 
tegen 2030. Meer bos staat gelijk aan meer biodiversiteit, een 
gezondere leefomgeving, klimaatadaptatie & klimaatmitigatie en 
toegankelijk en nabij groen voor ontspanning en rust. Het Groene 
Noordrandteam wil deze bosambitie op terrein helpen waarmaken. 
Daarnaast wordt de boscompensatie voor de ‘Werken aan de Ring’ 
eveneens gezocht in de regio. 
 
Het Groene Noordrandteam wil daarnaast – met het beoogde 
groene netwerk in de ‘Groene Noordrand’ als leidraad - voor 
afstemming zorgen tussen alle bosinitiatieven, betrokken 
stakeholders (ANB, VLM, De Werkvennootschap, Departement 
Omgeving, Provincie – Bosgroep Vlaams-Brabant, gemeenten, …) 
en andere lopende open ruimteuitdagingen.  

Strategische 
doelstellingen 

Groen netwerk 

Uitgevoerd Afstemming & overleg:  
- Met Steunpunt Bos Provincie Vlaams-Brabant: 14/05/2020. 
- Met Steunpunt Bos, Gemeente Grimbergen: 20/05/2020. 
- I.k.v ‘Groen-blauw netwerk’-GGP R0-Noord: 28/05/2020. 
- Workshop ‘Bosuitbreiding Groene Gordels’ (input bij interne 

ANB-oefening): 10/09/2020. 
- Topic op Projectbureau (SPGN, ANB, VLM, RLBK): 2e 

(10/11/2020) en 3e (02/12/2020)  
- Kennisdeling met andere strategische projecten in 

Vlaanderen: ‘Meer bos in Vlaanderen’, 13/11/2020 
- i.k.v. LIP Groene Noordrand (in opmaak): zie verder 
- i.k.v. ‘Meer bos in Vlaanderen!’ – overleg ANB & Bosgroep 

Vlaams-Brabant voor gemeenten Vilvoorde, Zaventem, 
Zemst: 20/01/2023 

- Voorbereidende input bij ‘Workshop Bosuitbreiding – 
Strategische Projecten’ (Dep. Omgeving): 06/02/2023 

- Voorbereidende input bij ‘Ontwerpend Onderzoek 
Bosuitbreiding Grimbergen-Vilvoorde-Steenokkerzeel-
Kampenhout’ (Dep. Omgeving): 23/02/2023 

 
Leidende concepten hierbij:  

• Bebossen op de ‘juiste’ plaats (locatie, context, …) 
• Het versterken van de aanwezige groenkernen, mét 

bosuitbreiding aansluitend op de bestaande boskernen. 
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• Versterken en/of creëren van robuuste groenverbindingen 
(van ecologische bermen, over netwerk van kleine 
landschapselementen tot extra bos) tussen groenkernen 
zowel in de valleien en op de heuvelkammen, als tussen 
deze assen in.  

• GRUP ‘VSGB’ & GRUP ‘R0-noord’ (in opmaak) leidend. 
• ‘Bos’ staat bij elke projectrealisatie op de agenda waar 

mogelijk/relevant. 
• Juiste inzet van financiële middelen én personeelsinzet: 

inzetten op kanaal ‘Boscompensatie R0 in de regio’ (= in 
de feite ook bosuitbreiding in oppervlakte, omwille van 
compensatiefactor), terwijl kanaal ‘Bosuitbreiding’ 
prioritair elders in Vlaanderen. 

 
Grootse uitdaging:  

• Grondbeschikbaarheid 
• Afstemming ‘Bosuitbreiding’ versus ‘Boscompensatie’ -> 

incl. informeren, afstemming & overleg tussen partners / 
collega’s (soms zelf binnen zelfde administratie) -> lokale 
‘boscoördinator’ (wat we alvast willen invullen met ons 
Strategisch Projectteam) 

 
Bosteller ‘Groene Noordrand’ (sinds 1 oktober 2019): 
Beoogd in diverse plannen in Groene Noordrand: 52 ha 

• Nog nader te bepalen of dit wordt gerealiseerd door 
‘Boscompensatie’ en/of ‘Bosuitbreiding’  

• ‘Van Reek tot Motte & verder’: 2,5 ha (RLBK vzw: nog in 
ontwerp, gronden aangekocht) -> via ‘Groene 
Randprojecten’ (ANB, i.s.m. Gemeente Wemmel) 

• ‘LIP Groene Noordrand’: 30 ha (VLM: nog in ontwerp, 
sommige gronden aangekocht) -> vermoedelijk via 
‘Boscompensatie WADR’ (Gemeenten Asse & Wemmel) 

• ‘Uitbreiding Geboortebos Grimbergen’: 1 ha (Gemeente: 
grond aangekocht, nog in ontwerp) 

• ‘Robuuste Groenverbinding Indringingsweg’: 3,5 ha (ANB: 
in ontwerp, sommige gronden al in eigendom, ism Stad 
Vilvoorde) 

• ‘Uitbreiding Lintbos, Grimbergen’: 15 ha (ANB: in ontwerp, 
nog geen gronden) 

• … 
Uitgevoerd op terrein in Groene Noordrand: 11,29 ha 

• ‘Verdere bosuitbreiding Tangebeebos & Klein Hoogveld’: 
8,9 ha  & 1,96 ha (ANB: in ontwerp, sommige gronden al in 
eigendom, i.s.m. Stad Vilvoorde) 

• ‘Boscompensatie Obberg, Wemmel’ – particulier’: 0,43 ha 
 
UPDATEN bosteller + overlegmomenten/vragen + extra taakstelling 

Op de planning Uitvoering bebossingsprojecten: ‘Bos’ staat bij elke projectrealisatie 
op de agenda waar mogelijk/relevant. 



 

  Jaarrapport 3 - Eindrapport 
 

41 

 
Verdere afstemming bebossingstrajecten als boscompensatie 
infrastructuurwerken (Ring 0, Fietssnelwegen, Brabantnet) en 
ambities bosuitbreiding Vlaanderen, Provincie & gemeenten i.k.v. 
‘Bosuitbreidingsplan 2030) en alle betrokken actoren. 
 
Tijdelijke taakstelling ‘Boscompensatie’ - Regionaal Landschap 
Brabantse Kouters in opdracht van De Werkvennootschap en in 
overleg met VLM: 

• Update bestaande ‘bospotentiekaarten’ met bundeling 
van relevante voorgaande oefeningen 
o ‘Bospotentieoefening’ (2017, RLBK in opdracht van 

ANB-Provincie Vl.-Brabant). 
o ‘Brutozoekzonegroenblauw’ (2021, De 

Werkvennootschap). 
o ‘Ecologische Connectiviteitskaart’ (2021, De 

Werkvennootschap). 
• Afstemming Vlaamse ‘bebossingsactoren’: VLM – ANB – 

Dep. Omgeving – DWV’: 
o Bebossing in de regio: context, visie, kansen 
o Boscompensatie én/of Bosuitbreiding – ‘Meer Bos in 

Vlaanderen’: werkafspraken  
o Input & afstemming met VLM-Grondenbank ‘Bos- & 

natuurcompensatie Werken aan de Ring’. 
• Verkenning terreinkansen 

o lokale besturen 
o private eigenaars 
o koppelkansen met (geplande) lokale projecten 

 
Financieel Ondersteuning: Personeels- & werkingskost via Strategisch Project  

Uitvoering: via diverse kanalen (verder te onderzoeken) 
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BLAUW NETWERK - Creëren van een blauw netwerk. Integraal waterbeheer: 
waterbeheersing (te veel, te weinig), waterkwaliteit en ‘natte’ natuur (biodiversiteit). 

ACTIE: Integraal Waterproject Maalbeek 

Initiatief Bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken & Provincie Vlaams-
Brabant (waterloopbeheerder) 

Rol SP-Projectteam Helikopter – Bruggenbouwer - Procesbegeleider - Ondersteuner 

Omschrijving Een ‘integraal waterproject’ is: 
• Overleg & samenwerking tussen alle (water)actoren 
• Integrale aanpak: alle aspecten en functies van ‘water’ 

worden meegenomen (kwaliteit, kwantiteit, biodiversiteit, 
structuur, beheer, …) 

• Gebiedsgerichte aanpak: een geheel stroomgebied van 
een waterloop, incl. alle zijwaterlopen. 

• Opmaak van een actieplan, participatief opgesteld en 
gedragen door alle actoren. 

• Uitvoering actieplan door alle actoren (via hun processen 
en projecten). 

 
De Maalbeek vormt de ruggengraat van het SP-projectgebied. Haar 
bronnen liggen via de Grote & Kleine Landbeek in Relegem (Asse). 
Vanaf de grens met Wemmel vormen ze samen de Maalbeek. De 
Amelvonnebeek (bronnen in Merchtem, verder lopend over Meise) 
is haar belangrijkste zijloop. Beide komen op de grens tussen Meise 
en Grimbergen samen om dan door Grimbergen te stromen naar 
de monding in het Zeekanaal Brussel-Schelde. Beide waterlopen 
vallen onder de bestuursverantwoordelijkheid van de Provincie 
Vlaams-Brabant. Alle zijlopen – op de Molenbeek/Ronkel, 
Moorbeek, Reek en Leestbeek na, werden door de respectievelijke 
gemeenten in beheer overgeheveld naar diezelfde Provincie (o.a. 
Bruinborrebeek, Kelkebeek). Die andere vier zijlopen vallen onder 
de verantwoordelijkheid van de gemeente Wemmel. 

Strategische 
doelstellingen 

Integraal Waterbeheer 

Uitgevoerd Tijdens de 1ste projectperiode werd het ‘Integraal (water)Project 
Maalbeek’ opgestart (goedkeuring Algemene Bekkenvergadering 
12/05/2017). In een 1ste Fase werden alle reeds gekende data 
(kwaliteit & kwantiteit) en knelpunten in kaart gebracht en een 
eerste keer afgetoetst en besproken met de waterpartners in de 
Groene Noordrand (08/06 & 22/10/2018 en 06/02/2019).  
 
In het begin van deze 2de projectperiode werd verder gewerkt aan 
een( ontwerp)-actielijst ‘Integraal Waterbeheer Maalbeek’: 

- Online vraag tot feedback 06/05/2020. 
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- Op de werktafel van 17/12/2020 werd de ‘Actielijst 
Integraal Waterbeheer Maalbeek’ nogmaals 
overlopen, aangevuld en afgeklopt als officiële start 
van het dynamisch integraal actieprogramma, waarvan 
minimaal jaarlijks een update zal worden gemaakt met 
alle waterpartners. 

 
Thematische IPM-werktafel ‘Droogte’ op 30/04/2021 als input bij 
voorbereiding dossier ‘Water+Land+Schap’. Een inzoomen op 
droogte in de vallei (open ruimte én stedelijk weefsel) en droogte 
op de kouters. 
 
Voorbereiden & indienen dossier ‘Klimaatrobuuste Groene 
Noordrand’ als ‘Water+Land+Schap’ (zie aparte fiche verder): 
voorjaar & zomer 2021 (ingediend 31/07/2021), gehonoreerd 
05/01/2022 en opstartvergadering (31/01/2022) i.f.v. opmaak 
Gebiedsprogramma en indienen 30/09/2022. 
 
Opvolgen van & input leveren bij opmaak gemeentelijke 
‘Hemelwater- & droogteplannen’: Meise (stakeholderoverleg 
inventarisatie: 17/09/ & 19/11/2021), Wemmel (kerngroep: 
23/05/2022:, overleg visievorming: 29/06 en 28/09/2022) en 
Vilvoorde (stakeholderoverleg: 15/09/2022). 
 
Opstartoverleg studieopdracht ‘gescheiden riolering 
Smiskensveld-Kanariestraat-Pastoriestraat-Oude Jetseweg’, Asse 
– bovenloop Maalbeek: 27/01/2023 
 

Op de planning Waarmaken IPM via diverse projectoproepen onderzoeken: 
• Natte Natuur: (zie aparte fiche) 
• Water+Land+Schap 2.0 (zie apart fiche) 
• Andere oproepen i.k.v. Blue Deal… 

 
Uitvoering eerste terreinacties uit actieprogramma. 
 
Opvolgen van & input leveren bij opmaak gemeentelijke 
‘Hemelwater- & droogteplannen’: Meise, Wemmel & Vilvoorde 
(reeds opgestart) & Asse & Grimbergen (gepland 2023) 
 
Minimaal jaarlijks een update van de IPM-actielijst met alle 
waterpartners. 

Financieel Ondersteuning: Personeels- & werkingskost via Strategisch Project  
Uitvoering: via diverse kanalen (verder te onderzoeken) 
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ACTIE: “Natte Natuur”-projecten in kader van gebiedsontwikkeling (Blue Deal) 

Initiatief Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw, Vlaamse 
Landmaatschappij, Gemeenten Grimbergen en Wemmel 

Rol SP-Projectteam Initiator - Procesbegeleider – Ondersteuner 

Omschrijving Het Departement Omgeving zet haar schouders mee onder de 
verhoogde inspanningen van de Vlaamse Regering in de strijd 
tegen droogte en waterschaarste zoals die zijn samengevat in de 
Blue Deal. Het succes van de Blue Deal zal mee gemaakt worden 
door een solide governance en door een goede afstemming en 
integratie ervan met andere omgevingsvraagstukken. Om de Blue 
Deal op het terrein te realiseren, kunnen de lopende 
gebiedsontwikkelingsprocessen als katalysator of versneller 
optreden. Ze bieden als vertrekpunt structurele 
samenwerkingsverbanden, gedeelde visievorming en inzichten, 
afstemming tussen open ruimte actoren, continue en 
samenhangende projectontwikkeling in gebiedsprogramma’s, enz. 
Als gebiedscoalitie neemt Groene Noordrand hierbij graag de 
handschoen op. 
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Met deze subsidiemogelijkheid - maximaal 250.000 euro - wil het 
Departement Omgeving in opdracht van Vlaams minister van 
Omgeving Zuhal Demir specifiek bijdragen vanuit haar lopende 
processen aan een snelle, kwaliteitsvolle opstart van het Project 
Natte Natuur uit de Blue Deal en de lopende gebiedswerking 
valoriseren.  
 

Strategische 
doelstellingen 

Blauw-groen-recreatief netwerk, klimaat, leefbare dorpskern 

Uitgevoerd In het najaar 2020 lanceerde Departement Omgeving haar 
projectoproep ‘Natte Natuur’. Het Groene Noordrand-team 
bereidde 3 dossiers voor die respectievelijk door de Gemeente 
Grimbergen (2) en Gemeente Wemmel (1) werden ingediend op 
20/11/2020. Deze 3 dossiers werden allen (deels) goedgekeurd bij 
Ministerieel Besluit 21/12/2020. Drie projectsites die als schakels 
passen binnen het beoogde kwalitatieve blauw-groene netwerk in 
de Groene Noordrand. 
 

• (1) Opwaardering Tangebeekvallei, Borgt, Grimbergen. 
Met de realisatie van voorliggend project wordt het 
‘Buurtpark Borgt’ (Grimbergen) kwalitatief, 
klimaatbestendig en ecologisch versterkt, wordt de 
Tangebeekvallei er opgewaardeerd én worden de 
bestaande groenkernen ‘Tangebeekbos’ en ‘Domein Ter 
Tommen’ echt geschakeld als deel van het beoogde 
robuuste groen-blauwe & recreatieve netwerk in de 
Groene Noordrand. 
 
Met het vernatuurlijken van de parkvijvers en de aanleg 
van wadi’s wordt plek gegeven aan natte 
natuurontwikkeling. Een meer gedifferentieerd beheer in 
functie van (natte) natuur, extensief waar mogelijk 
intensief waar nodig, zal dit versterken. De aanleg van 
wadi’s, het plaatselijk ontharden en het kiezen voor een 
gedifferentieerde padenstructuur zal de opvang, 
vasthouden en langzaam infiltreren van hemelwater 
bevorderen. De Tangebeekvallei wordt er terug zichtbaar, 
beleefbaar, opgewaardeerd en in haar ecologisch 
functioneren hersteld. Een bewust inbrengen van 
natuurlijke speelelementen, rust- en vertoefplekken zal 
zorgen voor een aangename verblijf- en beleefplek. 
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• (2) Bijkomend ontharden van de gemeentelijke 
recreatiezone ten voordele van de inrichting van 
parkgebied met buffergracht, Maalbeekvallei, 
Grimbergen. 
Voorgestelde maatregelen voor ontharding dragen bij tot 
de versterking van de reeds voorziene aanleg van een 
natuurlijk park ten zuiden van het vliegveld, 
voortvloeiende uit het beheersplan Onroerend Erfgoed en 
gerealiseerd binnen het LIP Oostelijke Maalbeekvallei. 
 
Het betreft ontharding van terreinen van de 
hondenscholen (clublokalen, bergingen, parking,…) die nu 
geen ‘groene’ functie hebben, inclusief de aanleg van een 
buffergracht in functie van natte natuur, waardoor 
infiltratie bevorderd wordt en waterconservering 
gestimuleerd wordt. De meer zuidelijke gelegen 
Oyenbrugstraat in de Maalbeekvallei heeft immers te 
lijden onder de (slechte) afwatering van hemelwater dat 
afstroomt van de grote verharde oppervlaktes van het 
vliegveld (landingsbanen, loodsen en hun functionele 
verhardingen. Deze zorgen voor een hogere ‘run-off’ dat 
op onvoldoende en gebrekkige wijze naar de Maalbeek 
wordt afgevoerd. Vooral bij hevige regen raken delen van 
de Oyenbrugstraat overstroomd. 

 
• (3) Opwaardering Molenbeekvallei, Wemmel. 

Met de realisatie van voorliggend project wordt de 
Molenbeek - zijbeekje van de Maalbeek - kwalitatief, 
klimaatbestendig en ecologisch versterkt, ze zal ook 
zorgen voor een betere waterhuishouding en op deze 
wijze bijdragen tot de ambitieuze 'Bleu Deal'. 
 
Concreet wordt er via dit project - door de bouw van een 
wadi en ruime en brede grachtstructuur - meer ruimte 
gegeven aan regenwater, krijgt het regenwater meer tijd 
om te infiltreren en kan de grondwatertafel worden 
aangevuld. Ook zal de natuur hierdoor minder snel 
uitdrogen. Met het vernatuurlijken van de Molenbeek en 
de aanleg van wadi’s wordt ruimte gemaakt voor natte 
natuurontwikkeling. Een meer gedifferentieerd beheer in 
functie van (natte) natuur, extensief waar mogelijk 
intensief waar nodig, zal dit versterken. Bijkomend en zeer 
belangrijk voordeel van deze buffering is dat naast het 
herstel van de natuurwaarde ook gezorgd wordt voor 
extra waterbuffering en op deze wijze het project zal 
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bijdragen tot de vermindering van de wateroverlast in 
Wemmel maar ook in Grimbergen, stroomafwaarts in de 
Maalbeekvallei. 

 
Het Groene Noordrand-team is samen met RLBK de trekker van 
het 1ste ‘Natte Natuur’-project ‘Opwaardering Tangebeekvallei, 
Borgt’.  

o Tijdens het voorjaar 2021 vroeg het Groene Noordrand 
team bij de Provincie Vlaams-Brabant 
(waterloopbeheerder Tangebeek), Aquafin 
(Tangebeekcollector) en Gemeente Grimbergen (riolering, 
parkvijvers, parkaanleg) alle bestaande info op 
betreffende de site.  

o Omwille van de complexiteit van en onduidelijkheid op de 
site werd een landmeter gevraagd om het terrein in te 
meten en dit samen met alle bestaande technische 
plannen collector, oorspronkelijke en ingebuisde 
Tangebeek samen te brengen in 1 overzichtsplan 
‘bestaande toestand’. Dit gebeurde in de zomer 
(terreinopmeting) en najaar (verwerking tot plan) 2021. 

o ‘Slibanalyses & opmaak technisch verslag' voor 
waterpartijen Buurtparkje Borgt (prijsvraag 11/01/2022, 
uitvoering 28/02/2022 & oplevering 16/03/2022 met 
conformverklaring geldig tot 16/03/2024). 

o Opdrachtencentrale ‘Open Ruimte’ voor ontwerp ‘water’ 
en technische uitwerking (lopend): 

o Voorjaar 2022: offertevraag 
o 12/09/2022: gunning opdracht door Gemeente 
o Verkennend terreinbezoek & afstemming 

partners (Gemeente, Provincie Vlaams-Brabant, 
VLM, Aquafin): 10/11/2022. 

o Uitvoering opdracht: 10/11/2022 -> 10/05/2023 
 
Het 2de project wordt getrokken door VLM en het 3de door Farys. 
Deze laatste 2 projecten worden wel mee opgevolgd door het 
Groene Noordrand-team: momenteel wordt voor het 2de project 
gewerkt aan een herinrichtingsvoorstel, technische plannen en een 
aanvraagdossier omgevingsvergunning, terwijl het 3de project 
ondertussen door de gemeente Wemmel werd uitgevoerd in 2022.  

Op de planning Alle projecten hebben een looptijd van 3 jaar (21/12/2020-
>21/12/2023) 
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SP Groene Noordrand als trekker & procesbegeleiding 
‘Tangebeekvallei, Borgt, Grimbergen’: 
2023: 

- Gemotiveerde aanvraag verlenging uitvoeringstermijn  
- Verdere Waterhaalbaarheidsstudie & technisch ontwerp 

(extern) 
- Participatief proces (overheden, omwonenden, 

gebruikers) 
- Aanvraag omgevingsvergunning 
- Administratief: aanbesteding, gunning 
- Start terreinrealisatie najaar  

2024: 
- Terreinrealisatie 
- Feestelijke heropening 

 
Verder opvolgen uitvoering door partners project ‘Recreatiegebied 
Maalbeekvallei, Grimbergen’ (VLM) en ‘Molenbeekvallei, 
Wemmel’ (Farys). 

Financieel Personeelskost & werkingskost via Strategisch Project 
Personeelskost (deels) & uitvoeringskost: Departement Omgeving 
(Blue Deal) & Gemeente Wemmel en Rioolbeheerder Farys, 
Gemeente Grimbergen 
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ACTIE: Klimaatrobuuste Groene Noordrand – Water+Land+Schap (Blue Deal) 

Initiatief Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw, Bekkensecretariaat 
Dijle-Zennebekken, Vlaamse Landmaatschappij 

Rol SP-Projectteam Initiator - Procesbegeleider – Ondersteuner 

Omschrijving Water is van levensbelang. Vlaanderen is zeer kwetsbaar als het 
gaat over de watervoorraad die we met zijn allen delen voor 
drinkwater, water voor de industrie, de landbouw en de natuur. 
Het zich wijzigend klimaat stelt ons voor grote uitdagingen. Het 
doel van het Programma Water+Land+Schap (coördinatie VLM, 
i.k.v. Blue Deal) is om problemen met water in landelijke gebieden 
– zoals de Groene Noordrand - in onderlinge samenhang op te 
lossen, in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied 
zoals landbouwers en bedrijven, bewoners en 
landschapsbeheerders.  
 
Vanuit de bestaande coalities i.k.v. ‘Strategisch Project Groene 
Noordrand’ en ‘Integraal Project Maalbeek’ -met hun visies en 
aanvullend op de reeds lopende actieprogramma’s en projecten- 
willen we binnen voorliggend programma Water-Land-Schap 
dieper focussen op de droogte- én wateroverlastuitdagingen in de 
Maalbeekvallei en op haar aanliggende kouters. Een zoektocht 
naar een klimaatrobuuster landschap. Een zoektocht naar een 
betere opvang van hemelwater waar het valt, het langer ophouden 
(bufferen) en laten infiltreren en zo op een duurzamere manier 
beschikbaar brengen voor mens (landbouw) en natuur. Een 
zoektocht naar ‘en te nat en te droog’-oplossingen. Een zoektocht 
naar een Klimaatrobuuste Groene Noordrand. 
 
Dit Water+Land+Schapsprogramma schakelt zich volledig in als 
uitvoeringspiste bij de blauw-groene openruimtedoelstellingen 
van de reeds bestaande gebiedsinitiatieven ‘Integraal Project 
Maalbeek’ (i.k.v. het ‘Decreet Integraal Waterbeleid) en het 
‘Strategisch Project Groene Noordrand’. 
 

Strategische 
doelstellingen 

Klimaat, duurzame landbouw, blauw-groen netwerk 

Uitgevoerd Voorleggen projectidee & vragen toekomstig engagement via IPM-
partnership op IPM-overleg 30/04/2021. 
 
Voorbereidend (bilateraal & groeps)overleg met kernactoren RLBK 
vzw, Bekkensecretariaat, VLM en Provincie Vlaams-Brabant 
(waterloopbeheerder & erosiecoördinator): 09/03, 20/04, 26/04, 
29/04, 30/04, 28-30/07/2021. 
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Indienen projectvoorstel ‘Klimaatrobuuste Groene Noordrand’: 
31/07/2021. 
Pitch Projectvoorstel voor WLS-jury 29/09/2021. 
 
Honoreren ‘Klimaatrobuuste Groene Noordrand’ als 
Water+Land+Schap (05/01/2022). 
 
Gebiedsprogramma ‘Klimaatrobuuste Groene Noordrand: 

o Projectteam: regelmatig intern overleg met Projectteam 
Groene Noordrand rond ons WLS-traject. 
 

o Algemeen WLS-traject: 
- Opstartvergadering met alle 16 de WLS-coalities op 

31/01/2022, waarbij ‘Klimaatrobuuste Groene 
Noordrand’ zichzelf en haar plannen mocht voorstellen. 

- Programmabureau met alle 16 de WLS-coalities: 31/03, 
25/04, 09/06 & 29/11/2022 en 14/02/2023 

- Toelichting Eindrapport begeleidend 
studieconsortium: 14/12/2022. 

- Startmoment ‘uitvoering gebiedsprogramma’s’: 
17/01/2023 

- Eindsymposium ‘Water+Land+Schap 1.0’: 24/01/2023 
 

o Eigen WLS-traject ‘Klimaatrobuuste Groene Noordrand’: 
- Kerngroep (2-wekelijks samenkomen van SP Groene 

Noordrand, RLBK, VLM, Provincie Vlaams-Brabant, 
Bekkensec. Dijle-Zennebekken, Dep. L&V) als 
klankbordgroep bij opmaak gebiedsprogramma: 
09/02, 25/02, 11/03, 08/04, 21/04, 06/05, 19/05, 
03/06 en 01/07/2022. 

- Potentiële projectpartners (van kennismaking, 
terreinbezoek tot projectvoorstel): 22/02, 27/04, 
19/05, 01/06, 02/08, 17/08, 29/08, 30/08, 06/09, 
07/09, 13/09 

- Contact met Programmabureau: 03/05 en 15/06/2022 
- Indienen 1ste ontwerp Gebiedsprogramma 

‘Klimaatrobuuste Groene Noordrand’: 31/05/2022 en 
finaal gebiedsprogramma: 30/09/2022. 

- Pitch Gebiedsprogramma ‘WLS-Klimaatrobuuste 
Groene Noordrand’ voor Programmabureau: 
06/10/2022. 

- Honorering Gebiedsprogramma ‘WLS-
Klimaatrobuuste Groene Noordrand’: 09/12/2022 
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o Uitvoering WLS ‘Klimaatrobuuste Groene Noordrand’ 
- Opstartoverleg diverse deelacties: 25/01, 27/01, 

30/01, 02/02, 09/02 en 13/02/2022. 
- Opmaak communicatieplan: 09/02/2023 
- Overleg VLM-Projectcoach: 14/02 & 28/02/2023 

 
Op de planning o 2023 – 2026: uitvoering goedgekeurd gebiedsprogramma 

‘Klimaatrobuuste Groene Noordrand’ + verdere 
verkenning extra acties en/of samenwerkingen 

Financieel Personeelskost & werkingskost via Strategisch Project én via VLM 
(Water+Land+Schap – Blue Deal) 
Uitvoeringskost: na goedkeuring gebiedsprogramma via VLM 
(Water+Land+Schap - Blue Deal) met cofinanciering partners 
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RECREATIEF NETWERK – Een beleefbare Groene Noordrand. Creëren van een oranje 
netwerk: kwalitatieve recreatieve en functionele verbindingen uitbouwen, van Laarbeekbos 

tot Lintbos, van Heizel tot Kanaal, met attractiepolen op verschillende schaalniveaus. 

ACTIE: Wandel- & fietsnetwerken in de Groene Noordrand 

Initiatief Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw – Toerisme Vlaams-
Brabant – Agentschap voor Natuur en Bos – Vlaamse 
Landmaatschappij - … 

Rol SP-Projectteam Ondersteuner – Bruggenbouwer 

Omschrijving Een kwalitatief recreatief netwerk doorheen de Groene 
Noordrand, met als bovenlokale kapstokken het ‘Maalbeekpad’, 
‘Tangebeekpad’ en ‘van Basiliek tot Basiliek’-route, langsheen 
verschillende landschaps- natuur- en cultuurkamers, elk met hun 
recreatieve en toeristische attractiepolen. 

Strategische 
doelstellingen 

Recreatief netwerk – Groen netwerk 

Uitgevoerd Tijdens de 1ste projectperiode werd via een samenwerking tussen 
Toerisme Vlaams-Brabant & RLBK een 
wandelknooppuntennetwerk ‘Brabantse Kouters’ uitgerold over 
10 gemeenten in de Brabantse Kouters (Asse, Opwijk, Merchtem, 
Wemmel, Meise, Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos, Grimbergen, 
Vilvoorde, Zemst). Overal werd dit netwerk digitaal ontsloten (via 
app.), in de zoekzone van Toerisme Vlaanderen, ten westen van 
A12, werd ze daarnaast effectief bewegwijzerd met de intussen 
gekende palen/bordjes. 
 
Ook de ANB-wandelroute ‘van Basiliek tot Basiliek’, tussen de 
Basilieken van Grimbergen & Vilvoorde en langsheen verschillende 
groengebieden zoals Lintbos, Prinsenbos en Tangebeekbos, werd 
in het najaar van 2018 bewegwijzerd en feestelijk geopend. 
 
Deze 2de projectperiode werd ingezet met een overleg door het 
GN-Projectteam met Toerisme Vlaams-Brabant i.f.v. de 
vernieuwing van het ‘Fietsnetwerk Groene Gordel’ (07/01/2020). 
Aanpassingen en/of verbeteringen in de Groene Noordrand 
werden gesuggereerd en besproken. Toerisme Vlaams-Brabant 
plant de eigenlijke aanpassingen op terrein vanaf het najaar van 
2020. 
 
In kader van een stageopdracht (HOGent, 28/09/2020 tot 
29/01/2021) werd ingezoomd op het verkennen van het 
‘Maalbeekpad’, een recreatief wandel- en fietstraject van de 
bronnen in Asse tot de monding in Grimbergen. Wat is het beste 
traject? Wat zijn nog eventuele knelpunten? Hoe kunnen deze 
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worden opgelost en/of hoe kan omgeving worden heringericht? 
Waar zijn er nog missing-links,…. Binnen het lopende 
Landinrichtingsproject ‘Oostelijke Maalbeekvallei’ (zie verder) 
staat dit Maalbeekpad vanaf het centrum tot aan de monding op 
de uitvoeringsagenda. 
 
Met het ingediende ‘Natuur-in-je-Buurt’-project ‘Sint-
Donatuslaan’ (31/07/2021, Borgt, Grimbergen – zie aparte fiche) 
wordt een ontbrekende schakel van het Tangebeekpad tussen 
Tangebeekbos (Grimbergen-Vilvoorde) en Domein Ter Tommen 
(Grimbergen) beoogd. 
 
‘Herstel & herinrichting kelder Domein 3 Fonteinen’ als 
attractiepool langsheen de ‘Basiliek tot Basiliek’-route. Een 
initiatief van Regionaal Landschap Brabantse Kouters, met de 
financiële steun van Provincie Vlaams-Brabant (360°-
Erfgoedproject), Agentschap voor Natuur en Bos en de Stad 
Vilvoorde: voorbereiding vanaf 2019, met uitvoering werken in 
2021 en een feestelijke ‘heropening’ op 09/06/2021 Hierbij werd 
ondergrondse kelderconstructie blootgelegd, geconsolideerd en 
hersteld, deels ingericht als vleermuizenoverwinteringsplaats en 
ontsloten (informatief, onder begeleiding opengesteld en als rust- 
en uitzichtpunt over de Zennevallei). 
 
Sport Vlaanderen wil een MTB-route uitrollen in Grimbergen. Het 
Groene Noordrand-team werd gevraagd naar feedback, advies en 
input bij het uittekenen van de meest geschikte trajecten (overleg: 
25/11//2021 en toelichting Groene Noordrandfeedback: 
25/01/2022). 
 
Tijdens voorliggende projectperiode -3de werkingsjaar, 01/02 – 
28/02/2023) werden hierrond geen specifieke acties 
ondernomen. Recreatieve ontsluiting en zachte recreatie zijn wel 
aandachtspunten in elk projectontwerp in opmaak (zie eerder). 

Op de planning Bijdragen tot herziening Wandelnetwerk Brabantse Kouters door 
Toerisme Vlaams-Brabant i.s.m. RLBK vzw (begin 2023) 
 
Kansen detecteren en realiseren missing-links recreatieve netwerk 
via andere inrichtingsprojecten. 
 
Kansen detecteren tot realiseren groen netwerk langsheen 
recreatieve kapstok van ‘Wandelnetwerk Brabantse Kouters’, met 
hoofdtrajecten ‘Maalbeekpad’, ‘Tangebeekpad’ en ‘van Basiliek tot 
Basiliek’-route. 
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Kansen detecteren en realiseren van aanleg of verfraaiing 
attractiepolen langsheen recreatieve netwerk. 
 
Mogelijkheden tot effectief uitpijlen ‘Wandelnetwerk Brabantse 
Kouters’ in de gehele Groene Noordrand verder onderzoeken. 

Financieel Ondersteuning: Personeelskost & werkingskost via Strategisch 
Project  
Uitvoering: via diverse kanalen (verder te onderzoeken) 
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DUURZAME LANDBOUW - Duurzame verweving van landbouw met andere open ruimte-
functies op de landschapsbepalende open kouters en in de valleien in het projectgebied. 

ACTIE: Loket Onderhoud Buitengebied (LOB) 

Initiatief Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw 

Rol SP-Projectteam Helikopter – Bruggenbouwer - Ondersteuner 

Omschrijving Het onderhoud van kleine landschapselementen in het 
buitengebied is een grote uitdaging. Het correct uitvoeren van 
het beheer vraagt om een gedragen beheervisie, concrete 
beheerplannen en een goede afstemming om de beschikbare 
financiële middelen en uitvoerders efficiënt in te zetten. Om in 
te spelen op deze specifieke noden, heeft RLBK tijdens de 
voorbije 2,5 jaar samengewerkt rond de opstart van een ‘Loket 
Onderhoud Buitengebied (LOB)’ in de Brabantse Kouters. 
 
Een ‘Loket Onderhoud Buitengebied’ is een platform of 
samenwerkingsverband (gemeenten, landbouwers, sociale 
economie, natuurverenigingen en andere) dat gemeenten en 
andere beheerders ondersteunt bij het regulier 
landschapsonderhoud. 
 
Ook in de Groene Noordrand is dit LOB een belangrijke schakel 
in het kwalitatief beheren van de open ruimte, samen én in 
afstemming met vele partners, waaronder de lokale 
landbouwers. 

Strategische doelstellingen Duurzame landbouw – Groen Netwerk 

Uitgevoerd In de 1ste Projectperiode werd binnen dit opstarttraject ‘Loket 
Onderhoud Buitengebied (LOB – als PDPO-project, 2018-2020) 
door RLBK vzw & partners o.a. de pilootzone ‘Bollebeek-
Kruiskouter, Asse’, brongebied van de Maalbeek, onder de loep 
genomen: inventarisatie aanwezige KLE’s, opmaak beheervisie, 
afstemming en eerste uitvoering op terrein. Dit pilootproject 
werd met een online webinar op 23/11/2020 afgerond. De 
webinar was immers ook bedoeld als demo i.f.v. opstart van een 
LOB-traject in andere gemeenten 
 
Het Groene Noordrand-team zet mee haar schouders onder de 
opstart en uitrol van het LOB in haar betrokken gemeenten: 

• Asse: verkennend overleg & voorstel: 14/12/2020 en 
27/01/2021. Goedkeuring LOB Asse ‘gehele gemeente’ 
door college op 29/03/2021. Verdere uitvoering winter 
2021-2022 (12 knotbomen + 284m houtkant beheerd. 
+/-10 knotbomen geplant, +/-50 stuks nieuw plantgoed 
geplant ter versterking bestaande elementen) , 
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uitbreiding inventarisatie & visie 2022, uitvoering 
winter 2022-2023. 

• Meise: verkennend overleg & voorstel: 07/12/2020, 
11/01 en 19/01/2021. Verdere bespreking 21/04 en 
29/06/2021. Goedkeuring door Gemeente 18/10/2021 
tot deelname – inventarisatie i.f.v. opmaak 
‘Bomenbeheerplan’ 2022 (inventarisatie 1896 bomen). 

• Grimbergen: verkennend overleg: 25/11/2020 . Verdere 
bespreking 14/07/2021. Goedkeuring door Gemeente 
05/12/2022 tot deelname (opstart traject vanaf begin 
2023). 

 
Op de planning Het Groene Noordrandteam wil mee verder haar schouders 

zetten onder de opstart en het uitrollen van het LOB in haar 
betrokken gemeenten.  

Financieel LOB: Personeelskost & werkingskost via PDPO-project (tot eind 
2020) met Europese, Vlaamse en provinciale cofinanciering naast 
de financiële input van RLBK zelf en de drie betrokken 
gemeenten. Voor continuering en uitbreiding na 2020 wordt 
gewerkt door RLBK met geïnteresseerde gemeenten o.b.v. 
gemeentelijke financiering.  
Ondersteuning: Personeelskost & werkingskost via Strategisch 
Project  
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ACTIE: Van voedsellandschap tot voedselhub … 

Initiatief Groene Noordrandteam 

Rol SP-Projectteam Helikopter – Bruggenbouwer - Procesbegeleider - 
Ondersteuner 

Omschrijving Binnen het thema ‘korte keten landbouw’ lopen er ook in 
de Noordrand reeds enkele initiatieven met gelijkaardige 
doelstellingen (korte keten, Brussel als afzetmarkt, vraag & 
aanbod samenbrengen, andere bedrijfsvoering, 
loketondersteuning, …) zoals BoerenBruxselPaysans & 
GoodFoodStrategy (Brussel), Brussel Lust & HupHubBrussel 
(Steunpunt Korte Keten) of thema ‘Korte Keten’ binnen 
VLM-project ‘Vlaamse Rand’ en strategie 
‘Voedsel+land+schap’ (VLM, ikv ‘Platform open Ruimte’).  
 
Het Groene Noordrandteam gaat met allen in overleg om te 
bekijken hoe deze initiatieven op elkaar kunnen worden 
afgestemd en hoe kansen in de Groene Noordrand kunnen 
worden waargemaakt.  
 

Strategische doelstellingen Duurzame landbouw – Groen Netwerk 

Uitgevoerd De samenwerking, afstemming en kruisbestuiving 
opgestart in de 1ste Projectperiode (2016-2019) wordt 
verdergezet: 
 
‘Brussel Lust’ – ‘HupHubBrussel’: 
‘Brussel Lust’ (07/2017 – 06/2020) is een ambitieus 
Europees plattelandsproject met ook de financiële steun 
van Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant waarin het 
Steunpunt Korte Keten samen met Innovatiesteunpunt en 
Bioforum de handen in elkaar slaat om de 
vermarktingskansen van land- en tuinbouwproducten uit de 
Groene Rand in het Brussel Gewest te vergroten. Op 
17/02/2020 vond een laatste Stuurgroep ‘Brussel Lust’ 
plaats. Het Groene Noordrandteam was hierbij aanwezig. 
Het voorziene slotevent op 05/06/2020 kon wegens de 
COVID-pandemie niet doorgaan en werd vervangen door 
een ‘terugblik’-filmpje. 
 
Het ‘Brussel Lust’-project kreeg een opvolger met het 
‘HupHubBrussel’-project. Dit project beoogt de realisatie 
van minstens 3 voedselhubs rond Brussel die gerund 
worden door een juridisch samenwerkingsverband van 
hoeve - en streekproducenten. Door de samenwerking zal 
het mogelijk zijn een assortiment aan producten te leveren 
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in de eigen regio maar zal het vooral de bedoeling zijn om 
de producten in Brussel te gaan leveren (op maat van de 
vraag van de Brusselse B2B afnemer). Leveringen zullen 
gebeuren op een duurzame manier maar met een duidelijke 
klemtoon om rendabiliteit van de ganse activiteit. Dit werd 
opgestart op 01/07/2020 en begin september met een 
eerste Stuurgroep, 04/09/2020. Een tweede Stuurgroep 
vond plaats op 18/03/2021. Ook deze werden opgevolgd 
door het Groene Noordrandteam. Naar aanleiding van de 
aankoop door de Provincie Vlaams-Brabant (voorjaar 2020) 
van de voormalige Bomaco-site te Asse, - gelegen tegen een 
kouter én tegen Brussel én goed ontsloten - werd door het 
Groene Noordrandteam gesuggereerd om hier met alle 
betrokkenen het potentieel als voedselhub samen te 
onderzoeken (08/07, 17/09, 29/10, 23/11 en 21/12/2020 en 
15/01/2021). Helaas moeten we vandaag vaststellen dat 
deze piste niet wordt weerhouden. Het SP-team kijkt uit 
naar andere mogelijkheden binnen de Groene Noordrand 
(o.a. Ronkelhof, Wemmel wordt onderzocht, zie verder). 
 
‘Good Food Strategy’ (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil naar een duurzaam 
voedingssysteem, waarbij voeding centraal wordt gesteld in 
de stadsdynamiek door voeding in al haar dimensies te 
benaderen: economisch, sociaal en vanuit milieuoogpunt. 
Om die doelstellingen te behalen, wil dit beleid de vele 
bestaande en toekomstige initiatieven op het terrein 
aanmoedigen en verenigen, van boer tot bord. De Brusselse 
Good Food-strategy heeft een tweeledige ambitie: 

• "beter produceren", dat wil zeggen lokaal gezonde 
voeding kweken en verwerken met respect voor het 
milieu; 

• "goed eten", dat wil zeggen smakelijke, 
evenwichtige voeding binnen ieders bereik 
brengen, waarbij zoveel mogelijk lokale producten 
worden gebruikt. 

 
Ondertussen werd gewerkt aan een Good Food Strategy 2.0. 
Het monitoren, evalueren en adviseren van deze Good Food 
Strategy gebeurt door een participatieraad, gevoed door 
input uit diverse werkgroepen. Eén van die werkgroepen ‘ 
Onderzoek naar de mogelijkheden van logistieke 
knooppunten om het aanbod vanuit de periferie en het 
Brusselse Gewest te verbinden’ wordt door het Groene 
Noordrandteam mee opgevolgd (21/02 en 24/08/2020). 
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Tijdens voorliggende projectperiode ging hierrond geen 
nieuwe werkgroep door. Deze Good Food Strategy 2.0 werd 
op 02/06/2022 goedgekeurd (voor periode 2022-2030). 
 
‘Go4Food Strategie’ (Vlaanderen) 
Recent (najaar 2022) werd de Vlaamse voedselstrategie 
‘Go4Food’ gelanceerd. Ook binnen het intergewestelijke 
T.OP Noordrand wordt vandaag eveneens een verkennende 
werf rond lokale voedselstrategie opgezet.  et meenemen 
van dit thema als extra focus in onze nieuwe strategische 
projectaanvraag wordt door het Groene Noordrand-team 
dan ook voorgesteld. Met focus op die trajecten en 
projecten met impact op ruimtelijk systeem 
(grondbeschikbaarheid, ecologie, bodemkwaliteit, integraal 
waterbeheer, …). Vandaag zijn de eerste ‘voedsel’-
trajecten/projecten in de Groene Noordrand in onderzoek 
en/of uitrol: zie onder, o.a. Hefboomproject ‘Ronkelhof & 
omgeving’ (Wemmel), Hefboomproject ‘Laskouter’ 
(Koningslo, Vilvoorde), studie ‘Stadslandbouw op Laskouter’ 
– Erasmus Hogeschool & HoGent, LIP Groene Noordrand – 
kouters, Water+Land+Schap ‘Klimaatrobuuste Groene 
Noordrand, … 
 
‘Ronkelhof & omgeving (Wemmel): een 
Voedsellandschap?’: 
Een actief buurtcomité en de betrokken landbouwer-
eigenaar van het Ronkelhof zijn momenteel zoekende naar 
de mogelijkheden om er de ‘open ruimte-landbouw-
landschap’-link in stand te houden en dit op een zo 
duurzaam mogelijke manier. De hoeve en haar omgeving is 
ook omwille van deze cultuurhistorische link beschermd. 
Een denkpiste is hierbij o.a. het inzetten op korte keten en 
biolandbouw… Wat dit kan zijn en hoe dit kan georganiseerd 
worden is momenteel nog een zoektocht waar het Groene 
Noordrandteam bij helpt. 
 
Op 03/03/2020 stelde het Projectteam deze case voor op 
het ‘Open Ruimte Platform XL’ als projectkiem op de 
werktafel rond ‘Voedsel+Land+Schap’. Op 09/06/2020 
organiseerde het Projectteam ter plekke een verkennend 
overleg en terreinbezoek met de belangrijkste partners 
(landbouwer, buurtcomité en VLM). Het voorstel werd door 
VLM ondertussen als 1 van de 2 proeftuinen gekozen. Het 
Innovatiecentrum Boerenbond en BoerenNatuur verkennen 
tussen ‘Hooghof’ (Asse) en ‘Ronkelhof’ (Wemmel) -in 
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opdracht van de VLM- of, en hoe er op landbouwgrond meer 
kan gebeuren dan enkel voedselproductie. Het Groene 
Noordrandteam is één van de partners in dit verhaal. Het 
SP-team organiseerde voor beide trekkers, 
Innovatiesteunpunt & BoerenNatuur, een verkennende 
terreinwandeling op 26/11/2020, gevolgd door een 
werktafel/brainstorm ter plaatse met alle betrokken 
actoren op 25/05/2021. Lessen uit beide proeftuinen 
werden verwerkt in een ‘Inspiratiegids 
Voedsellandschappen’. Een tweede actorenbrainstorm 
ging verder in de zoektocht ‘Ronkelhof, van droom naar 
werkelijkheid’(11/01/2022). 
 
Een belangrijke schakel -naast landbouwgrond- is de hoeve 
Ronkelhof zelf. Deze was het kloppende landbouw en 
sociale hart. Vandaag staat de hoeve te koop (sinds zomer 
2022). Het Strategische Project Groene Noordrand-team wil 
pistes verkennen om de hoeve aan te kopen om zo haar 
sociaal-maatschappelijke én landbouwfunctie te behouden 
(i.p.v. privé: woningen, manege, …). 

• Hiertoe werd een kennismakingsoverleg 
georganiseerd tussen de Gemeente Wemmel en 
ERF (Erfgoedstichting Vlaams-Brabant) op 
22/02/2022. Op basis van dit overleg droeg de 
Gemeente Wemmel deze potentiële aankooppiste 
voor aan de Structurele Adviescommissie ERF op 
19/04/2022, waarop een positief advies volgde.  

• Een eerste aankoopvoorstel werd in mei 2022 
overgemaakt aan de eigenaar, zonder succes.  

• Op 23/06, 22/09 en 11/10/2022 vond een update-
overleg plaats tussen ERF, Gemeente Wemmel en 
het Strategisch Projectteam Groene Noordrand 
waarbij naast een update eveneens een verder 
stappenplan werd besproken (o.a. aanvraag 2de 
schattingsverslag, mogelijke extra financiële 
aankoopbudgetten, …).  

• Op initiatief van het Groene Noordrand-team sloot 
ook VLM met haar programma ‘Ruimte voor 
Voedsel’ aan bij de zoektocht. Een overleg tussen 
Gemeente Wemmel, ERF en VLM werd 
georganiseerd op 01/12/2022. 

• VLM bezocht site met huidige eigenaar en 2e 
schattingsverslag als voorstel op 03/02/2023. Dit 
wordt tot op heden nog onvoldoende geschat door 
eigenaar. 
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• Voor een eventueel vervolg ligt initiatief bij 
eigenaar. 

 
In het 2de semester van het academiejaar 2022-2023 is de 
case: ‘Zelfoogstboerderij/CSA “Het Ronkelhof, Wemmel" 
topic van een fieldworkproject Landschaps- en 
Tuinarchitectuur (Erasmus Hogeschool Brussel). Het 
Groene Noordrandteam zal deze studentenopdracht mee 
begeleiden. 
 
Agro-Ecologie op de Laskouter (Vilvoorde) 
Tijdens deze 2de projectperiode is ook Stad Vilvoorde 
aangesloten bij dit Strategisch Project. Het helpen 
waarmaken van hun zoektocht naar een ‘Productief 
Landschap’ in de open ruimtekamers van Koningslo, werd 
hierbij naar voor geschoven (zie aparte fiche verder). Een 
zoektocht naar een groen-recreatieve parkinvulling zoals 
hun gewestbestemming, maar met behoud van 
mogelijkheden tot landbouw die er vandaag mee het 
landschap bepaalt, weliswaar in een transitie naar agro-
ecologische en sociaal ingebedde stadslandbouw. Met 
reeds aanwezige lokale initiatieven zoals ‘Ferme Urbaine’ 
en lopende onderhandelingen vanuit ‘Terre-en-Vue’ liggen 
hiertoe kansen. Samen met de Stad Vilvoorde, voerde het 
Groene Noordrandteam kennismakingsgesprekken met 
beide landbouwspelers en ANB, naast Stad Vilvoorde 
eveneens grondeigenaar ginds (04/02, 04/03, 30/03, 19/11 
& 08/12/2021 en 29/09, 19/10 en 25/11/2022). 
 
Op 01/09/2021 vond een Intergewestelijk overleg 
‘Stadslandbouw op Laskouter, Vilvoorde’ plaats. Naast een 
kennismaking van elkaar en elkaars (stads)landbouw & 
landschapsprojecten, had deze bijeenkomst als doel een 
zoektocht naar een gemeenschappelijke visie voor de 
ontwikkeling van agro-ecologische projecten op te starten 
op de Laskouter te Vilvoorde, aansluitend op Neder-over-
Heembeek (Stad Brussel). Zowel lokaal (Stad Vilvoorde, Stad 
Brussel) als bovenlokaal (SP Groene Noordrand, ‘Ruimte 
voor Voedsel’ - VLM, ‘Good Move’ - BHG). Naast Stad 
Vilvoorde en Stad Brussel, sloten dan ook het Groene 
Noordrandteam, ANB, VLM, Leefmilieu Brussel, Terre-en-
Vue en ‘Ferme Urbaine – Le Début des Haricots aan. 
 
Het Groene Noordrand-team neemt dit vraagstuk eveneens 
mee in het bovenlokale GRUP R0-proces, waar eventuele 
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gewenste bestemmingswijzigingen mee op de agenda 
kunnen geplaatst worden (19/10, 14/12/2021 en 14/01, 
21/01, 26/01, 15/02 en 25/02/2022 - overleg met Stad 
Vilvoorde, Departement Omgeving en consortium MoVeR0- 
in de zoektocht naar hun plandoelstelling ‘versterken groen-
blauwe assen’ én compensatie landbouw-natuur, zie 
verder). 
 
Tijdens het Academiejaar 2022-2023 vormt ‘CSA op de 
grens van Brussel en Vlaanderen - Agro-ecologische 
stadslandbouw op de Laskouter’ eveneens de topic van een 
alliantiestudentenopdracht Landschaps- en 
Tuinarchitectuur (Erasmus Hogeschool Brussel) en 
Landschapsontwikkeling (Hogeschool Gent).  

• Verkennend gesprek met de betrokken docenten, 
de Stad Vilvoorde en het Groene Noordrandteam 
op 10/05/2022  

• Kick-off studentenopdracht online op 29/09/2022 
• Verkennend terreinbezoek met de studenten 

07/10/2022 
• Tussentijds feedbackmoment op 09/11/2023  
• Finale voorstelling resultaten op 03/02/2023  

Naast begeleiding door het Groene Noordrandteam, delen 
eveneens Atelier Groot Eiland en Terre-en-Vue hun 
expertise. 
 
Studio ‘AgroEcological Urbanism’, UGent 
Het Groene Noordrandteam werd gevraagd om een 
ontwerpstudio ‘AgroEcological Agriculture & Urbanism’ aan 
de 1ste masters van de architectuuropleiding van de 
Universiteit Gent te begeleiden. De focus van de studio is 
studenten te confronteren met een bepaalde transitie-
uitdaging (water, energie en voedsel) en hen daarin te 
verplichten een relevante ontwerpopdracht voor zichzelf te 
zien en vervolgens daarop een voorstel te ontwikkelen. 
Tijdens het eerste semester van het academiejaar 2021-
2022, werd hierbij ingezoomd op het gebied tussen het 
kasteeldomein van Laken en de Verbrande Brug, ruwweg de 
valleigebiedjes van Neder-Over-Heembeek en de 
Tangebeek en hun aanliggende kouters (grotendeels de 
Groene Noordrand dus). vanuit het perspectief van agro-
ecologische landbouw/stedenbouw (waar onvermijdelijk 
ook water- en soms energie-opgaven bij komen kijken). 
Naast een tussentijds feedbackmoment (22/11 & 



 

  Jaarrapport 3 - Eindrapport 
 

63 

25/11/2021) maakte het Groene Noordrandteam ook deel 
uit van de eindjury (22/12/2021). 
 
Korte Keten in Meise 
Onder impuls van de Schepen van lokale economie, wil de 
Gemeente Meise inzetten op Korte Keteninitiatieven. Deze 
transitie moet er zowel uit ecologische als economische 
overwegingen komen. De Gemeente wil hierin een regierol 
opnemen. Op een 1ste opstartoverleg (03/06/2021) wordt 
kennisgemaakt met enkele lopende initiatieven (Buurderij, 
Straffe Streken Provincie, Steunpunt Korte Keten,…) en 
gebrainstormd hoe dit initiatief vorm kan rijgen. Ook het 
Groene Noordrand-team sloot hierbij aan. Op 13/07/2021. 
vond een opvolgvergadering plaats ter voorbereiding van 
een bredere brainstorm op 07/09/2021. Een eerst resultaat 
is ondertussen een ‘Korte Keten Kaart’ waarop alle Korte 
Keten-bedrijven in Meise en hun onderlinge linken staan. 
Tijdens voorliggende projectperiode vond hierrond verder 
geen initiatief plaats. 
 
 

Op de planning Verder actief en ambitieus opvolgen en helpen realiseren 
van de reeds lopende of geplande initiatieven (zie hoger). 
 
Nieuwe kansen detecteren en helpen lanceren. 
 
In de nieuwe projectaanvraag tot ‘Strategische Project 
Groene Noordrand 3.0’ krijgt ‘lokale voedselstrategie’ een 
extra focus, gekoppeld aan de reeds opgestarte 
trajecten/projecten in de Groene Noordrand en gekoppeld 
op de bovenlokale ambities Go4Food (Vlaanderen), 
GoodFood (Brussel) en binnen het T.OP Noordrand. 

Financieel Personeelskost & werkingskost via Strategisch Project  
 
 

ACTIE: Beheerovereenkomsten gebiedsgericht inzetten 

Initiatief Bedrijfsplanner Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 

Rol SP-Projectteam Helikopter – Bruggenbouwer – Ondersteuner 

Omschrijving Een beheerovereenkomst (BO) is een vrijwillige, vijfjarige 
overeenkomst die een landbouwer met de Vlaamse 
Landmaatschappij kan afsluiten waarbij hij in ruil voor een 
jaarlijkse vergoeding extra inspanningen doet voor het milieu, 
de natuur en de biodiversiteit. Een beheerovereenkomst 
bestaat uit één of meerdere beheerpakketten, elk met hun 
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specifieke doelstelling zoals biodiversiteit verhogen, 
erosiemaatregelen, … 
 
Het Groene Noordrandteam bekijkt samen met de 
Bedrijfsplanner (VLM) welke beheerovereenkomsten waar in 
de Groene Noordrand een rol kunnen spelen in het behalen 
van de doelstellingen binnen het beoogde groene netwerk of 
het integrale waterbeheer. De Bedrijfsplanner kan zo de 
betrokken landbouwers gerichter benaderen i.f.v. het 
voorstellen tot afsluiten van beheerovereenkomsten.  
 
Daarnaast volgt de VLM-bedrijfsplanner eveneens de lopende 
gebiedsprogramma’s binnen de Groene Noordrand op (o.a. 
Beheersplan Amelgem, Landinrichting, Integraal 
Waterbeheer,…) door deelname aan de verschillende 
werkgroepen. 

Strategische doelstellingen Duurzame landbouw – Groen Netwerk – Integraal 
Waterbeheer 

Uitgevoerd In de 1ste Projectperiode (2016-2019) werden 60 
beheerovereenkomsten afgesloten verspreid over de Groene 
Noordrand, telkens geldend voor 5 jaar. 
 
Vanaf 01/01/2020 komen hier nog eens 62 nieuwe 
beheerovereenkomsten bij. Het betreft hierbij voornamelijk: 

• Aanleg & onderhoud gemengde grasstrook (plus) 
• Aanleg & onderhoud strategisch grasland 
• Aanleg & onderhoud bloemenstrook 
• Onderhoud gemengde grasstrook (plus) 
• Onderhoud haag of heg 
• Faunabeheer akkerland voedselgewas 

 
Op 25/11/2020 werden enkele specifieke dossiers in de 
Groene Noordrand doorgesproken, vnl. zoekend naar 
oplossingen voor te hoge recreatiedruk op de BO-grasstroken 
en problemen van sluikstorten. 
 
Op vraag van de VLM-Bedrijfsplanner werd samen met het 
Groene Noordrand-team een terreinbezoek in de Groene 
Noordrand voorbereid voor alle bedrijfsplanners van Regio-
Oost. Deze Teamdag vond plaats op 01/06/2021 met o.a. een 
rondwandeling in het Gehucht Amelgem’ (Meise). Het Groene 
Noordrand-team gaf er toelichting rond het proces van 
‘Beheersplan’ (zie verder) en de uitdagingen hierbij op het 
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terrein, waarbij beheerovereenkomsten een deel van de 
oplossing kunnen zijn.  
 
De beheerovereenkomsten maken deel uit van het Europees 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De start van het 
nieuwe GLB in 2023 betekent dus ook de start van een nieuwe 
generatie beheerovereenkomsten. Het Vlaams strategisch 
plan voor het GLB moet nog goedgekeurd worden door de 
Europese Commissie en de Vlaamse Regering. Toch gaat de 
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) sinds april 2022 aanvragen 
voor het sluiten van beheerovereenkomsten bespreken met 
landbouwers, uiteraard onder voorbehoud van goedkeuring. 
Het Groene Noordrandteam volgt deze update van de 
beheerovereenkomsten op. 
 
Binnen de lopende trajecten ‘LIP Groene Noordrand’ (zie 
verder) en ‘Waterlandschap Klimaatrobuuste Groene 
Noordrand’ (zie hoger) wordt tevens gezocht hoe reeds 
lopende beheerovereenkomsten, dikwijls erosiegerelateerd 
en dreigend weg vallen in het nieuwe in opmaak zijnde BO-
pakket, gebiedsgericht kunnen worden verdergezet en 
uitgebreid. 

Op de planning Regelmatig overleg met/informeren van bedrijfsplanner met 
aangeven welke landbouwpercelen in de diverse Groene 
Noordrand-projecten een belangrijke rol (kunnen) spelen i.f.v. 
o.a. Groen Netwerk of Integraal Waterbeheer. 
 
Momenteel is nog niet duidelijk waar en welke BO’s in de 
toekomst nog zullen kunnen worden ingezet. Het Groene 
Noordrandteam zal via afstemming met erosiecoördinator 
dergelijke terreinmaatregelen pogen te bestendigen (i.k.v. 
Landinrichting, Integraal Project Maalbeek, 
Water+Land+Schap, …)  

Financieel Afsluiten BO’s: Personeelskost & werkingskost intern bij VLM 
Ondersteuning: Personeelskost & werkingskost via Strategisch 
Project  
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ACTIE: Landbouwstudie Kouters  

Initiatief Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 

Rol SP-Projectteam Helikopter – Bruggenbouwer – Ondersteuner 

Omschrijving Naast de eigenlijke vallei liggen in de Groene Noordrand enkele nog vrij 
goed aaneengesloten landbouwgebieden, waar de focus ligt op 
akkerbouw en rundveehouderij. Deze kouters – o.a. Kruiskouter, 
Beverkouter, Potaardekouter, Priesterlindekouter- hebben 
momenteel een belangrijke landbouwwaarde (voedselproductie) en 
een recreatieve waarde voor zachte weggebruikers. Maar het 
landbouwgebruik op de kouters, heeft ook een ecologische en 
hydrologische impact op de lagergelegen vallei. 
 
In 2013 startte de Vlaamse Landmaatschappij in opdracht van het 
Departement Landbouw en Visserij een landbouwstudie over de 
landbouwsituatie in de Vlaamse rand rond Brussel (situatie, 
uitdagingen en kansen, …). Vandaag wil het SPGN-team deze studie 
samen met de VLM, én in overleg met de betrokken landbouwers, 
verfijnen in de Groene Noordrand met als doel het duurzaam 
bestendigen van de landbouw op deze kouters, met aandacht voor 
behoud & beheer KLE's, biodiversiteit, erosiemaatregelen & 
waterbuffering.  

Strategische 
doelstellingen 

Duurzame landbouw -groenrecreatief netwerk – integraal 
waterbeheer 

Uitgevoerd Deze Groene Noordrand-landbouwstudie werd opgestart parallel 
lopend met en in functie van opmaak ontwerp-LIP Groene Noordrand 
(voorjaar 2019 desktopanalyse, landbouwenquête in voorjaar en 
zomer 2021) en is vandaag nog lopend (vertaling naar potentiële 
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terreinmaatregelen in ontwerp LIP Groene Noordrand (zie ook verder 
aparte fiche.. 

Op de planning Verdere verfijning i.f.v. opmaak LIP Groene Noordrand (zie verder). 

Financieel Studie: Personeelskost & werkingskost intern bij VLM 
Ondersteuning: Personeelskost & werkingskost via Strategisch Project 
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GEBIEDSGERICHTE acties – OPEN RUIMTE – Een gebiedsgerichte en geïntegreerde 
aanpak van open ruimtevraagstukken waarbij meerdere partners betrokken zijn (natuur, 

landschap, erfgoed, recreatie, landbouw, …) 

ACTIE: Landinrichtingsproject ‘Vlaamse Rand’ – LIP ‘Hooghof & Omgeving’ 

Initiatief Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 

Rol SP-Projectteam Helikopter – Bruggenbouwer – Ondersteuner 

Omschrijving Als er in een (open ruimte)gebied meerdere 
inrichtingsvraagstukken opgelost moeten worden, waarbij er 
meerdere partners betrokken zijn en verschillende doelstellingen 
nagestreefd worden (zoals o.a. landbouw, recreatie of 
natuurdoelstellingen), kan een landinrichtingsproject de oplossing 
bieden. Met het ‘Planprogramma Vlaamse Rand’ (goedgekeurd 
door de Vlaamse Regering d.d. 16 mei 2014), is dergelijk 
landinrichtingsproject lopend in de 19 Vlaamse randgemeenten 
rond Brussel. Om het landinrichtingsproject ‘Vlaamse Rand’ te 
realiseren, maakt VLM samen met een planbegeleidingsgroep, en 
binnen een vastliggend traject- één of meerdere 
landinrichtingsplannen. Ter uitvoering van dergelijk 
landinrichtingsplan kan ten slotte een ruime instrumentenkoffer en 
financiering ingezet worden.  
 
‘Hooghof & Omgeving, Asse’ betreft de omgeving van een 
historische hoeve (horend bij de Abdij van Affligem), net buiten de 
Ring 0 ter hoogte van Laarbeekbos. In 2013 werd de hoeve 
Hooghof, samen met de omliggende gronden verkocht. De hoeve 
zelf werd verworven door een particulier\manegehouder; 10ha 
grond werd verworven door een landbouwer; 63ha werd 
aangekocht door de Vlaamse overheid, waarvan 26ha ten zuiden 
van de Ring door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en 37ha 
ten noorden van de R0 door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). 
De gronden die gekocht werden door VLM, hebben als bestemming 
bouwvrij agrarisch gebied. Het hoofddoel van de gronden is het 
uitruilen van landbouwers, getroffen door het GRUP VSGB. Echter, 
vooraleer te ruilen, plant VLM enkele inrichtingsmaatregelen die de 
kwaliteit van de open ruimte te goede moeten komen. De focus ligt 
hierbij op herstel en herinrichting van het openbaar domein 
(wegenis), erosiemaatregelen, recreatieve ontsluiting en 
natuurinrichting gemeentelijk buffergebied.  

Strategische 
doelstellingen 

Groen Netwerk – Recreatief Netwerk – Landbouw 
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Uitgevoerd Tijdens de 1ste projectperiode Groene Noordrand (2016-2019) werd 
het LIP ‘Hooghof & omgeving’ voorbereid, geschreven en 
goedgekeurd. Ook de benodigde technische plannen werden 
opgemaakt en de nodige vergunningen aangevraagd.  
Het Groene Noordrandteam gaf op basis van haar terreinkennis 
input en feedback bij de LIP-opmaak en zoekend naar aansluiting bij 
de ruimere Groene Noordrand en de gestelde doelstellingen in het 
Strategisch Project. 
 
Tijdens de zomer 2020 werd de uitvoering van het LIP ‘Hooghof & 
Omgeving’ opgestart en in het najaar 2021 afgerond. 
 
Het in ontwerp zijnde LIP Groene Noordrand zal hierop aansluiten 
en verder werken (zie aparte fiche verder). 
 

Op de planning Vervolgtraject via LIP Groene Noordrand (in opmaak, zie verder) 

Financieel Opmaak: Personeelskost & werkingskost intern bij VLM 
Ondersteuning: Personeelskost & werkingskost via Strategisch 
Project  
Uitvoering: via Landinrichting (max. 70% inrichting/max 50% 
aankoop via VLM, restfinanciering door Gemeente Asse/Wemmel) 
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ACTIE: Landinrichtingsproject ‘Vlaamse Rand’ – LIP ‘Oostelijke Maalbeekvallei’ 

Initiatief Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 

Rol SP-Projectteam Helikopter – Bruggenbouwer – Ondersteuner 

Omschrijving Als er in een (openruimte)gebied meerdere inrichtingsvraagstukken 
opgelost moeten worden, waarbij er meerdere partners betrokken 
zijn en verschillende doelstellingen nagestreefd worden (zoals o.a. 
landbouw, recreatie of natuurdoelstellingen), kan een 
landinrichtingsproject de oplossing bieden. Met het 
‘Planprogramma Vlaamse Rand’ (goedgekeurd door de Vlaamse 
Regering d.d. 16 mei 2014), is dergelijk landinrichtingsproject 
lopend in de 19 Vlaamse randgemeenten rond Brussel. Om het 
landinrichtingsproject ‘Vlaamse Rand’ te realiseren, maakt VLM 
samen met een planbegeleidingsgroep, en binnen een vastliggend 
traject- één of meerdere landinrichtingsplannen. Ter uitvoering van 
dergelijk landinrichtingsplan kan ten slotte een ruime 
instrumentenkoffer en financiering ingezet worden.  
Het LIP-projectgebied ‘Oostelijke Maalbeekvallei, Grimbergen’ valt 
grotendeels samen met het Beschermde Dorpsgezicht ‘Oostelijke 
Maalbeekvallei’. In de afbakening van het LIP wordt de verbinding 
met de hoger gelegen noordelijke kouter in het algemeen en met 
het Lintbos in het bijzonder, toegevoegd. Op 25 april 2016 werd 
voor het Beschermde Dorpsgezicht een Beheersplan goedgekeurd 
(Agentschap Onroerend Erfgoed). Het beheersplan is het resultaat 
van een planproces, dat werd gevolgd door de 
begeleidingscommissie, waarin vertegenwoordigers zetelden van 
ANB, de Provincie (diensten Erfgoed en Waterlopen), Regionaal 
Landschap Brabantse Kouters, Agentschap Onroerend Erfgoed, 
VLM, vzw Natuurpunt, vzw Pro Natura, gemeentelijke adviesraad 
Lintbos, vzw Eigen Schoon, FV Oyenbrugmolen, de gemeente 
Grimbergen (milieudienst, bevoegde schepen, raden, bewoners, 
eigenaars), het MOT. De doelstellingen uit het beheersplan kunnen 
bijna integraal als inrichtingsmaatregelen in het Landinrichtingsplan 
worden opgenomen. Focus ligt hierbij op (1) zichtbaarheid en 
doorwaadbaarheid van de vallei, (2) recreatieve ontsluiting, (3) 
natuurherstel &- inrichting (waterpartijen, vismigratie, …) en (4) 
herinrichting open ruimte (recreatiegebied, …).  

Strategische 
doelstellingen 

Groen Netwerk – Blauw Netwerk – Recreatief Netwerk – 
Landbouw – Leefbare dorpskernen 

Uitgevoerd Tijdens de 1ste projectperiode Groene Noordrand (2016-2019) werd 
het LIP ‘Oostelijke Maalbeekvallei’ voorbereid, geschreven en 
goedgekeurd door de Minister op 14/04/2020. 
 
Sinds die goedkeuring wordt er gewerkt aan de technische plannen 
ter voorbereiding van vergunningen, bestekken en uitvoering.  
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In 2021 en 2022 lag de focus op het verfijnen en afwerken van 
herinrichtingsplan van het recreatieve parkgedeelte 
(Uitvoeringsdossier 1), als schakel tussen Lintbos en 
Maalbeekvallei. Het Groene Noordrandteam gaf op basis van haar 
terreinkennis input en feedback bij de LIP-opmaak en opmaak 
technische plannen, hierbij telkens zoekend naar aansluiting bij de 
ruimere Groene Noordrand en de gestelde doelstellingen in het 
Strategisch Project. Hierbij was overleg op 30/03, 18/05 & 
16/09/2021 en 26/01/2022. De aanvraag voor een 
omgevingsvergunnings UD1 werd door VLM ingediend op 
13/01/2022. Na een openbaar onderzoek werd deze in juni 2022 
verleend. Een uitvoeringsbestek UD1 wordt voorbereid om begin 
2023 uit te sturen. 
 
Door het VLM-projectteam werd tevens het bestek opgemaakt voor 
de uitbesteding technische voorbereiding UD2 – waterpartijen. Dit 
bestek wordt in het voorjaar 2023 uitgestuurd. 
 

Op de planning Uitvoering: UD1 2023 - …, UD2: 2024 - … Het Groene 
Noordrandteam volgt verder op. 

Financieel Opmaak: Personeelskost & werkingskost intern bij VLM 
Ondersteuning: Personeelskost & werkingskost via Strategisch 
Project 
Uitvoering: via Landinrichting (max. 70% inrichting/max 50% 
aankoop via VLM, cofinanciering door Gemeente Grimbergen, 
ANB, Provincie Vlaams-Brabant of via particuliere eigenaars) 
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ACTIE: Landinrichtingsproject ‘Vlaamse Rand’ – LIP ‘Groene Noordrand’ 

Initiatief Groene Noordrandteam 

Rol SP-Projectteam Helikopter – Bruggenbouwer – Ondersteuner - Procesbegeleider 

Omschrijving Als er in een (open ruimte)gebied meerdere 
inrichtingsvraagstukken opgelost moeten worden, waarbij er 
meerdere partners betrokken zijn en verschillende doelstellingen 
nagestreefd worden (zoals o.a. landbouw, recreatie of 
natuurdoelstellingen), kan een landinrichtingsproject de oplossing 
bieden. Met het ‘Planprogramma Vlaamse Rand’ (goedgekeurd 
door de Vlaamse Regering d.d. 16 mei 2014), is dergelijk 
landinrichtingsproject lopend in de 19 Vlaamse randgemeenten 
rond Brussel. Om het landinrichtingsproject ‘Vlaamse Rand’ te 
realiseren, maakt VLM samen met een planbegeleidingsgroep, en 
binnen een vastliggend traject- één of meerdere 
landinrichtingsplannen. Ter uitvoering van dergelijk 
landinrichtingsplan kan ten slotte een ruime instrumentenkoffer en 
financiering ingezet worden.  
 
Met twee bovenvermelde LIP’s ‘Hooghof & omgeving, Asse’ 
(brongebied Maalbeek) en ‘Oostelijke Maalbeekvallei’ 
(mondingsgebied Maalbeek), wordt een aanzet gegeven tot de 
herinrichting van de open ruimte in de Groene Noordrand. Met 
voorliggend LIP ‘Groene Noodrand’ willen we ook het tussenliggend 
verhaal schrijven. Omwille van de complexiteit en grote van het 
projectgebied, vragen het Groene Noordrandteam en de 
Gemeenten Asse, Wemmel, Grimbergen aan de Vlaamse 
Landmaatschappij om voorafgaand een planvormingsstudie uit te 
voeren ter voorbereiding van de eigenlijke opmaak van een LIP 
‘Groene Noordrand’. Hierbij kan de globale visie verder verfijnd 
worden en kan ingezoomd worden op specifiekere vraagstukken in 
bepaalde deelgebieden. Op basis van deze studie, aangevuld met 
kansen gedetecteerd uit andere lopende trajecten (o.a. Integraal 
Waterproject Maalbeek, Beheersplan Amelgem Meise, …) zal het 
LIP ‘Groene Noordrand’ vervolgens worden opgemaakt, bestaande 
uit verschillende deelprojecten. Het Groene Noordrandteam neemt 
hierin – samen met de VLM–Planontwerper - een coördinerende 
rol op. 

Strategische 
doelstellingen 

Groen Netwerk – Blauw Netwerk – Recreatief Netwerk – 
Landbouw – Infrastructuurwerken - Leefbare dorpskernen  

Uitgevoerd Het Groene Noordrandteam coördineert planvormingsstudie en 
geeft op basis van haar terreinkennis input en feedback bij de LIP-
opmaak en zoekend naar aansluiting bij de ruimere Groene 
Noordrand en de gestelde doelstellingen in het Strategisch Project. 
 



 

  Jaarrapport 3 - Eindrapport 
 

74 

Tijdens de 1ste projectperiode Groene Noordrand (2016-2019) werd 
het LIP ‘Groene Noordrand’ voorbereid met een externe studie 
(zomer 2019 – voorjaar 2020, onderzoeksgebieden ‘Bovenloop 
Maalbeek, Asse-Wemmel’ & ‘Domein Ter Tommen, Grimbergen’) 
én een bij VLM interne studie (zomer 2019 – lopend, kouters Asse, 
Wemmel, Grimbergen (met een focus op de landbouw (incl. water 
& bodem), ecologie en archeologie & landschap). 
 
Tijdens deze 1ste helft van het 2de werkingsjaar van deze 2de 
projectperiode werd het  

• Interne studie verder vorm gegeven (overleg en/of 
terreinbezoeken op 03/03, 19/03, 23/03, 31/03, 28/04, 
11/06, 21/06, 29/09, 06/10, 26/10 & 23/12/2021 en 26/01, 
24/02, 01/06, 27/06, 28/07, 04/08, 08/09/2022 en 
12/01/2023). 

• Archeologisch vooronderzoek ‘Relegemse Motte’: 
Bureauonderzoek & Landschappelijk bodemonderzoek 
(najaar 2020), Metaaldetectie & Geofysisch onderzoek 
(voorjaar 2021), Eindrapport (zomer-najaar 2021). 

Op de planning Opmaak LIP ‘Groene Noodrand’: 
• Verdere Opmaak Ontwerp-LIP: 2023 
• Conform LIP-traject (Planbegeleidingsgroep, openbaar 

onderzoek, goedkeuring…): zomer 2023 – zomer 2024 
• Eerste realisaties vermoedelijk ten vroegste begin 2025… 

Financieel Voorbereidende studie studiebureau via Landinrichting (70% via 
VLM, restfinan. door Gemeenten Asse, Wemmel en Grimbergen) 
Opmaak & Ondersteuning: Personeelskost & werkingskost intern bij 
VLM & Personeelskost & werkingskost via Strategisch Project  
Uitvoering: via Landinrichting (max. 70% inrichting/max 50% 
aankoop via VLM, cofin. door gemeenten, partners of particulier) 

 
Planvormingsstudie LIP Groene Noordrand (extern – links & intern – midden en rechts) 
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ACTIE: Beheersplan ‘Gehucht Amelgem & omgeving, Meise’ 

Initiatief Groene Noordrandteam 

Rol SP-Projectteam Helikopter – Bruggenbouwer – Ondersteuner - Procesbegeleider 

Omschrijving Het ‘Land van Amelgem’, is een voormalig deel van het abdijdomein 
van de Norbertijnen van Grimbergen, dat op een unieke manier qua 
structuur, omvang en functie bewaard is gebleven rond zijn drie 
polen, de kapel van Amelgem en de twee hoeves (Groot & Klein 
Amelgem). Het gebied is beschermd als cultuurhistorisch landschap. 
Het heeft een nog grotendeels ongerept landelijk karakter met 
contrasten tussen open kouters,n diep ingesneden colluviale dalen 
van de Amelvonnebeek en zijriviertjes en de vergezichten op de 
Brusselse skyline.  
 
Het is een gebied met heel wat uitdagingen en kansen, met vandaag 
een aantal conflictsituaties, tussen grootschalige landbouw en 
cultuurhistorisch open kouterlandschap mét kleine 
landschapselementen en trage wegen, tussen open ruimte en 
recreatie, tussen erfgoed en nieuwe invullingen,…  Een gedragen 
visie, een handleiding (cultuurhistorisch, landschappelijk, 
landbouw, natuur, recreatie) voor het gehele gebied dringt zich op. 
Dit is een noodzakelijke eerste stap in het behoud en versterken van 
de open ruimte in en rond Amelgem. Het Strategisch Project Groene 
Noordrand wil deze ambitie helpen waarmaken. 
 
De aanduiding als Beschermd Landschap biedt hiertoe kansen, 
dankzij het beschikbare instrumentarium bij Agentschap Onroerend 
Erfgoed: Beheersplan, Onderzoekspremie en Erfgoedpremies (meer 
info: https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beheer/beheersplannen/).  

De meerwaarde van een dergelijk beheersplan is enerzijds de 
ontwikkeling van een gebiedsdekkende en lange termijn 
beheervisie en doelstellingen (looptijd 20 jaar) en anderzijds de 
bepaling van de beheersmaatregelen die nodig zijn om op zijn minst 
de erfgoedkwaliteiten te behouden, maar liever nog te verbeteren 
en blijvend te verankeren in een goed en haalbaar beheer. 
 
Het Groene Noordrandteam neemt hierin een coördinerende rol 
op. 

Strategische 
doelstellingen 

Groen Netwerk – Blauw Netwerk – Recreatief Netwerk – 
Landbouw  

Uitgevoerd Tijdens de 1ste projectperiode Groene Noordrand (2016-2019) werd 
de opmaak van een ‘Beheersplan Beschermd Landschap Gehucht 
Amelgem & omgeving’ voorbereid, enerzijds administratief, 
anderzijds met de oprichting van een Begeleidingscommissie 

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beheer/beheersplannen/
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(eigenaars, gebruikers, administratie, middenveld, …). Een 
studiebureau startte eind 2019 met de eigenlijke opmaak van het 
Beheersplan. 
 
In het 1ste helft van deze 2de projectperiode werd deze opmaak 
verdergezet (administratief overleg, tussentijdse rapporten en 
bespreking in de Begeleidingscommissie). Op 09/03/2020 werd 
door het Groene Noordrandteam een verlenging voor de 
bijhorende onderzoekspremie voor de opmaak van dit beheersplan 
aangevraagd bij Agentschap Onroerend Erfgoed (van 13/03/2020 
naar 13/03/2022). Deze verlenging werd toegekend (18/03/2020). 
Begin 2021 werd het ontwerp-Beheersplan door het studiebureau 
afgewerkt. Met de goedkeuring van de Begeleidingscommissie en 
de betrokken gemeentelijke colleges Meise (12/04/2021), Wemmel 
(08/04/2021) en Merchtem (15/04/2021) werd het Beheersplan 
‘Gehucht van Amelgem & omgeving’ op 23/03/2021 ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan het Agentschap Onroerend 
Erfgoed. Deze goedkeuring kwam er op 17/05/2021. 
 
In de zomer van 2020 werd eveneens door Agentschap Onroerend 
Erfgoed een ‘Handhavingsdossier’ opgestart binnen dit beschermde 
landschap. Ook in deze remediëringsopgave ondersteunt het 
Groene Noordrand-team de betrokkenen. Vandaag wordt hiertoe 
samen met de betrokkenen (eigenaars, Agentschap Onroerend 
Erfgoed, Regionaal Landschap Brabantse Kouters) gewerkt aan een 
herstelvoorstel en terreinuitvoering ervan. 
 

Op de planning Opvolgen & begeleiden eerste onderhoudspremies voor uitvoering 
 
Afstemmen met het LOB – Loket Onderhout Buitengebied – in 
Meise via RLBK vzw (zie aparte fiche) 
 
Afstemmen met het in opstart zijnde IOED – Intergemeentelijke 
Onroerende Erfgoed Dienst – via RLBK vzw 
 
Afstemmen met het in opstart zijnde Water+Land+Schap 
‘Klimaatrobuuste Groene Noordrand’ – via RLBK vzw (zie aparte 
fiche) 

Financieel Opmaak Beheersplan: door studiebureau via Onderzoekspremie 
(80% via Agentschap Onroerend Erfgoed, restfinanciering door 
Gemeenten Meise) 
Coördinatie & Ondersteuning: Personeelskost & werkingskost via 
Strategisch Project  
Uitvoering: via diverse kanalen (te onderzoeken) 
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ACTIE: OPEN RUIMTEKAMERS rond historisch hart van Koningslo (Vilvoorde) 

Initiatief Groene Noordrandteam 

Rol SP-Projectteam Helikopter – Bruggenbouwer - Procesbegeleider – 
Ondersteuner – Realisator 

Omschrijving De Stad Vilvoorde keurde eind 2017 het GRSP, het Globaal 
Ruimtelijk Strategisch Plan voor Vilvoorde, goed. Het GRSP 
is een eerste belangrijke stap ter voorbereiding van het 
Gemeentelijk Ruimtelijk Beleidsplan (GRB). Binnen het GRSP 
worden o.a. ‘Robuuste Landschappen’ gedefinieerd. Het zijn 
gebieden die gekenmerkt worden door een groot aandeel 
groene ruimte. Deze spelen een belangrijke rol in het 
ecologische en recreatief netwerk. Daarnaast zijn ze, zeker 
in een verstedelijkte omgeving, van fundamenteel belang 
voor het welzijn van de bevolking.  
 
Het robuuste landschap ‘Driefonteinen-Tangebeek-
Koningslo’ valt ruimtelijk én qua uitdagingen en kansen 
helemaal binnen de Groene Noordrandvisie. Deze open 
ruimtestructuur valt te lezen als 3 systemen: (1) Domein 3 
Fonteinen, (2) de vallei van de Tangebeek en (3) een ring van 
open kamers rond het historische hart van Koningslo (oa. 
Hoogveld, Keelveld, Warandeveld en Laskouter). Deze 3 
landschapsstructuren ontmoeten elkaar aan de R0, ter 
hoogte van afrit 6 Koningslo.  
 
Elk systeem heeft haar eigen aandachtspunten en 
uitdagingen,  waar we vanuit het Strategisch Project Groene 
Noordrand graag samen met alle betrokkenen verder mee 
aan de slag gaan richting realisatie van het GRSP.  

Strategische doelstellingen Groen-blauw-recreatief Netwerk - duurzame landbouw – 
leefbaarheid – natuur in je buurt 

Uitgevoerd In overleg met de Stad Vilvoorde ligt de 1ste focus op de ‘Ring 
van Open Ruimte Kamers rond Koningslo. 
 
In kader van een stageopdracht (HOGent, 20/04 tot 
13/06/2020) werd ingezoomd op de ring van open kamers 
rond Koningslo en meer specifiek naar de zoektocht om er 
het in het GRSP-beoogde ‘Productief Landschap’ 
(toegankelijk parkgebied mét deels behoud van 
landbouwfunctie) waar te maken. Hierbij waren er eerste 
verkenningsoverlegmomenten met Stad Vilvoorde: 08/05 & 
03/06/2020 en Stad Brussel: 03/04/2020.  
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Deze 1ste conceptkaart werd door het Groene Noordrand 
meegenomen naar de lopende studie ‘Open 
Ruimtenetwerk in en rond Brussel’ (zie verder fiche 
‘Gebiedsprogramma Vlaamse Rand’), waarbij deze site deel 
uitmaakt van een grote case-gebied ‘Koningslo-Neder-over-
Heembeek). 
 
In de zoektocht naar een invulling als ‘Productief 
Landschap’, met een groen-recreatieve parkinvulling zoals 
hun gewestbestemming, maar met behoud van 
mogelijkheden tot landbouw die er vandaag mee het 
landschap bepaalt, weliswaar in een transitie naar agro-
ecologische en sociale stadslandbouw, werd in deze 
projectperiode verder ingezoomd en gebrainstormd met 
de betrokken actoren: 
 

• Het Groene Noordrandteam polste bij en 
informeerde de Stad Vilvoorde over de huidige 
vraagstukken en voorliggende kansen (23/04, 
29/06, 20/07/2021) 

• Met de grote open ruimtekamer ‘Klein Hoogveld’ in 
eigendom/beheer én de bovenlokale ambitie van 
robuuste groenverbinding tussen ‘Tangebeekbos-
Domein 3 Fonteinen-Klein Hoogveld én 
Begijnbosdal in Brussel’, werd ook bij ANB gepolst 
naar haar visie op het ruimere gebied (02/04/2021 
& 29/04/2022). Op 12/05/2022 organiseerde het 
Groene Noordrandteam een terreinbezoek naar de 
werf ‘Medialaan-Afrit Koningslo’ (Quick-Win 
‘Werken aan de Ring’) met ANB, De 
Werkvennootschap, Stad Vilvoorde i.f.v. de 
ecologische ontsnippering  

• Met reeds aanwezige lokale agro-ecologische 
initiatieven zoals ‘Ferme Urbaine’ en ‘Terre-en-Vue’ 
voerde het Groene Noordrandteam samen met de 
Stad Vilvoorde kennismakings- & 
verkenningsgesprekken met beide 
landbouwspelers (04/02, 04/03, 30/03, 19/11 & 
08/12/2021 en 25/02, 29/06 & 29/09/2022). 

• Het Groene Noordrand-team neemt het vraagstuk 
‘bestemming versus gewenste invulling’ eveneens 
mee in het bovenlokale GRUP R0-proces, waar 
eventuele gewenste bestemmingswijzigingen mee 
op de agenda kunnen geplaatst worden in de 
zoektocht naar hun plandoelstelling ‘versterken 
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groen-blauwe assen’ én ‘compensatie landbouw-
natuur’ (19/10, 14/12/2021 en  14/01, 21/01, 26/01 
en 01/02, 15/02 en 25/02/2022, , overleg met Stad 
Vilvoorde, Departement Omgeving en consortium 
MoVeR0) 

• Samen met de Stad Vilvoorde, ANB en Terre-en-Vue 
wordt door het Groene Noordrandteam gewerkt 
aan een grondenstrategie om de uitdagingen 
‘Robuuste groene verbinding’ en ‘agro-ecologische 
stadslandbouw’ op terrein mogelijk te maken. 
Overleg hierrond vond plaats op 29/09 en 
19/10/2022. 

• Op 01/09/2021 vond een Intergewestelijk overleg 
‘Stadslandbouw op Laskouter, Vilvoorde’ plaats. 
Naast een kennismaking van elkaar en elkaars 
(stads)landbouw & landschapsprojecten, had deze 
bijeenkomst als doel een zoektocht naar een 
gemeenschappelijke visie voor de ontwikkeling van 
agro-ecologische projecten op te starten op de 
Laskouter te Vilvoorde, aansluitend op Neder-over-
Heembeek (Stad Brussel). Zowel lokaal (Stad 
Vilvoorde, Stad Brussel) als bovenlokaal (SP Groene 
Noordrand, ‘Ruimte voor Voedsel’ - VLM, ‘Good 
Move’ - BHG). Naast Stad Vilvoorde en Stad Brussel, 
sloten dan ook het Groene Noordrandteam, ANB, 
VLM, Leefmilieu Brussel, Terre-en-Vue en ‘Ferme 
Urbaine – Le Début des Haricots aan. 

• In 2022 zette de Stad Vilvoorde in op het 
Wijkcontract ‘Koningslo is van jou’. Het Groene 
Noordrandteam nam deel aan het 
participatieproces en legde hierbij linken met de 
hogere ambities in het groen-blauwe en recreatieve 
netwerk en de reeds lopende trajecten of geplande 
projecten (08/02, 03/05, 18/05 en 29/06/2022). 

• Tijdens het Academiejaar 2022-2023 vormt ‘CSA op 
de grens van Brussel en Vlaanderen - Agro-
ecologische stadslandbouw op de Laskouter’ 
eveneens de topic van een studentenopdracht 
Landschaps- en Tuinarchitectuur (Erasmus 
Hogeschool Brussel) en Landschapsontwikkeling 
(Hogeschool Gent). Een verkennend gesprek met de 
betrokken docenten, de Stad Vilvoorde en het 
Groene Noordrandteam vond plaats op 
10/05/2022. Naast begeleiding door het Groene 
Noordrandteam, delen eveneens Atelier Groot 



 

  Jaarrapport 3 - Eindrapport 
 

81 

Eiland en Terre-en-Vue hun expertise binnen dit 
traject. De studentenopdracht zelf startte met een 
online kennismaking op 29/09 en een verkennend 
terreinbezoek op 07/10/22. Een tussentijds 
feedbackmoment waarbij het Groene 
Noordrandteam aanwezig was vond plaats op 
09/11/2022, de eindjury en bijhorende 
presentaties op 03/02/2023. 

Op de planning Het verder bij elkaar leggen van de verschillende visies en 
ambities tot een masterplan ‘Open Ruimtekamers 
Koningslo’. 
 
Koppeling met GRUP R0 in functie van eventuele 
noodzakelijke bestemmingswijzingen verder opvolgen. 
 
Realisatietraject ‘Masterplan’ opstarten: opvolgen agro-
ecologische initiatieven, grondenbank - & ruil, … 
 
Uitwerken parkinvulling in de lokale kamers ‘Warandeveld’, 
‘Keelveld’ via projectoproep ‘Groene Rand’ of ‘Natuur-in-je-
Buurt’ of dergelijke: van overleg, participatie en 
ontwerpend onderzoek tot herinrichtingsvoorstel en 
terreinrealisatie. 

Financieel Personeelskost & werkingskost via Strategisch Project  
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ACTIE: Gebiedsprogramma ‘Vlaamse Rand rond Brussel’ 

Initiatief Departement Omgeving 

Rol SP-Projectteam Helikopter – Bruggenbouwer - Ondersteuner 

Omschrijving In de Vlaamse Rand rond Brussel lopen vandaag heel wat initiatieven, 
planningsprocessen en projecten geïnitieerd en uit te voeren door 
verschillende partners, zowel lokaal als bovenlokaal, maar veelal met 
bovenlokale impact. Omwille van de veelheid aan partners die vaak 
in hetzelfde gebied ageren is het noodzakelijk deze projecten, 
visies,… op elkaar af te stemmen, samenwerking te stimuleren en te 
coördineren, zowel thematisch als ruimtelijk en zo te streven naar 
gedeelde en elkaar versterkende winsten voor het gebied. 
Departement Omgeving startte hiertoe het nieuwe 
gebiedsprogramma ‘Vlaamse rand rond Brussel’ op, waarbij ze de rol 
van gebiedsregisseur op zich nemen, op zoek naar gedeelde 
strategieën om het gebied te ontwikkelen en hiertoe een 
actieprogramma op te maken, mede uitgaande van reeds lopende 
acties in het gebied. Het Strategisch Project Groene Noordrand wil 
hierbij input leveren bij de globale gebiedsvisie, evenals trekker zijn 
in bepaalde gebiedsgerichte deelacties in de Noordrand rond Brussel. 
 
Binnen dit gebiedsprogramma worden 3 uitdagingen naar 
voorgeschoven: 

• ‘Groen-blauwe dooradering van het gebied versterken’ 
(o.a. versterken groen-blauwe netwerken, meer ruimte voor 
water, versterking open ruimte systeem (ook in de 
bebouwde omgeving), productieve landschappen (meerlagig 
en multifunctioneel) 

• (2) ‘Differentiatie en optimalisatie van woon- en werklocaties 
gelinkt aan mobiliteitsknooppunten’  
(o.a. gericht verdichten, verweven, ontdichten, ontharden, 
verhogen van leefbaarheid, inspelen op 
klimaatdoelstellingen, ontsnippering lijninfrastructuren, …) 

• (3) ‘Omgevingskwaliteit in het gebied verbeteren’ 
 
In de zoektocht naar gedeelde strategieën werden verschillende 
studies opgestart, waarbij met cases telkens wordt ingezoomd op de 
Noordrand rond Brussel. Ook deze studies volgt het Groene 
Noordrand-team op, met constructieve én ambitieuze input en linken 
leggend met onze Groene Noordrandvisie en eigen projecten. 
 Projectenmonitor 
 Open Ruimtenetwerk in en rond Brussel  
 Slimme verdichting  
 LaboRuimte: Bebouwde weefsel in 20ste eeuwse randgebied 

van en rond Brussel 
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 Ontwerpend onderzoek Parking C & Romeinsesteenweg 
 Ontwikkeling van bossen en boomrijke groenstructuren in 

een verstedelijkende context  
 … 

Strategische 
doelstellingen 

Infrastructuurwerken – Groen, Blauw, Recreatief Netwerk – 
landbouw – open ruimte - leefbare dorpen 

Uitgevoerd Reeds tijdens de 1ste projectperiode Groene Noordrand (2016-2019) 
werd dit gebiedsprogramma (opgestart 2018) opgevolgd door het 
Groene Noordrandteam, ambitieus en constructief, met de input van 
haar terreinkennis en de Groene Noordrandvisie als leidraad. Ook in 
deze 2de projectperiode blijft deze opvolging: 
 

• Projectenmonitor: info- & testevent (07/05/2021) 
• Open Ruimtenetwerk in en rond Brussel (Bilateraal) Overleg: 

23/03, 29/04, 28/05, 15/06 17/07, 03/09, 02/10 en 
14/10/2020 en 05/10/2021. Met een aantal thematische 
werktafels 29/04, 20/05 (natuur), 27/05 (voedsel), 10/06 
(infrastructuur), 24/06/2021 (stedelijk weefsel) en slotevent 
08/02/2022 (met start ‘Opdrachtencentrale’, met vb-case 
‘Buurtparkje Borgt’ door Groene Noordrand-team). 
Ondertussen (zomer 2022) werden in de Groene Noordrand 
2 trajecten met de ‘Opdrachtencentrale’ opgestart: 
‘Buurtparkje Borgt, Grimbergen: haalbaarheid & technisch 
ontwerp water- & natte natuuropgave’ en ‘Hermeandering 
Amelvonnebeek Plantentuin, Meis: technisch ontwerp). 

• Labo Ruimte: Bebouwde weefsel 20ste eeuwse randgebied 
van en rond Brussel: workshop 14/10/2021 en slotevent 
25/04/2022. 

• Slimme verdichting: 17/06/2021 – bespreking potentiële 
voorbeeldcases in de Groene Noordrand (open te houden 
percelen, speculatiedruk ontwikkelaars, …) en workshop 
14/09/2021 met o.a. zoom om case ‘Ronkelhof & omgeving 
– (grond) speculatie door woonpromotoren’ door Groene 
Noordrandteam aangebracht. Studie afgerond. 

• Ontwikkeling van bossen en boomrijke groenstructuren in 
een verstedelijkende context: studie afgerond. 

• Parking C/Romeinsesteenweg: ontwerpend onderzoek 
afgerond. 

• Brainstorm met Team Vlaamse Rand – Departement 
Omgeving over de mogelijke toekomstige wisselwerkingen 
tussen het Team en de Strategische Projecten in de Vlaamse 
Rand, waaronder ‘Groene Noordrand’: 19/01 en 
26/01/2023. 
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Op de planning Verder actief opvolgen van het Team ‘Vlaamse Rand’ algemeen en dit 
gebiedsprogramma specifiek. Ambities en link met doelstellingen 
gesteld binnen SP Groene Noordrand hierbij bewaken.  
 
Actief opvolgen opgestarte en lopende studies. 
 
Trekker & katalysator zijn in bepaalde gebiedsgerichte deelacties in 
de Noordrand rond Brussel (al dan niet via Opdrachtencentrale ‘Open 
Ruimte’). 

Financieel Ondersteuning: Personeelskost & werkingskost via Strategisch 
Project 
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INFRASTRUCTUURWERKEN - Grote infrastructuurprojecten als kans aangrijpen tot 
ontsnippering (natuur, recreatief, …) en tot landschappelijk integreren en verbinden. 

ACTIE: Mobiliteit rond Brussel – Infrastructuurwerken: Ring0, Brabantnet, Fietssnelwegen 

Initiatief De Werkvennootschap 

Rol SP-Projectteam Helikopter – Bruggenbouwer - Ondersteuner 

Omschrijving Het wegennet rondom Brussel, en zeker in de Noordrand, is 
vandaag dichtgeslibd. Zeker de Ring 0, maar meer en meer ook de 
omliggende secundaire wegen. Een ruimer mobiliteitsplan & -
aanpak, met oog voor alle modi – auto, openbaar vervoer én fiets, 
geïntegreerd en afgestemd- is een must. De overheid maakt hier 
vandaag dan ook werk van. SP Groene Noordrand wil bij al deze 
geplande infrastructuurwerken de planopmaak opvolgen en de 
impact op de open ruimte en leefbaarheid bewaken en bijsturen, 
compensatieverplichtingen gericht inzetten en het momentum 
aangrijpen voor ontsnipperen i.p.v. verder versnipperen 
(ecoducten, ecotunnels, groenbuffers, ...). 
 
Het eerste stuk van de Ring 0 rond Brussel, tussen Groot-Bijgaarden 
en Strombeek-Bever, werd aangelegd in 1958 
(Wereldtentoonstelling). Op andere plaatsen is de Ring veertig à 
vijftig jaar oud. Niet alleen de infrastructuur zelf, maar ook de 
manier waarop het verkeer georganiseerd is (de inrichting van de 
Ring), is gedateerd. De Ring is er aan een complete vernieuwing toe. 
Vandaag worden herinrichtingsplannen gemaakt voor het 
noordelijke ringdeel, tussen de verkeerswisselaars Groot-
Bijgaarden en Sint-Stevens-Woluwe. In het kader van de 
herinrichting wordt niet alleen de weg zelf vernieuwd, ook veel 
bruggen en viaducten over de Ring worden mee aangepakt. Ook 
landschappelijke integratie en leefbaarheid staan mee op de 
agenda.  
 
Drie tramlijnen in de noordelijke rand van Brussel, dat is het 
Brabantnet. Concreet gaat het om een sneltram van Willebroek 
naar Brussel, een ringtram(bus) van Brussels Airport over Vilvoorde 
naar Jette en een luchthaventram van Brussels Airport naar Brussel 
Noord. Met de nieuwe tramlijnen wil De Lijn mee helpen de 
mobiliteitsknoop in de Noordrand te ontwarren. De Sneltram 
Willebroek-Brussel loopt ten westen van de A12 tot Londerzeel. 
Daarna volgt het de oostkant van de A12 tot Willebroek. Vandaag 
vormt de A12 een harde barrière in de Groene Noordrand, tussen 
boven- en benedenloop Maalbeek, tussen boven- en benedenloop 
Amelvonnebeek. En dit zowel in het groene netwerk als in het 
recreatieve netwerk. De A12 verdeelt en is een sterke barrière voor 
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mens en natuur. De aanleg van de Sneltram mag deze barrière niet 
versterken. Meer nog, het is een kans om effectieve onsnipperende 
ingrepen mee te nemen (ecoduct, ecotunnel, wandel-& fietsbrug). 
 
Fietssnelwegen brengen je vlot, veilig en comfortabel over een 
langere afstand waar je moet zijn. Fietssnelwegen zijn: rechtlijnig; 
verkeersluw of verkeersvrij; zonder onnodige vertragingen, stops of 
hindernissen. In 2012 voerde de provincie Vlaams-Brabant, samen 
met het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een 
studie uit om fietsassen met een hoog potentieel uit te tekenen in 
de Vlaamse Rand en Brussel: een FietsGEN, als aanvulling op het 
(openbaar vervoer)GEN. Het resultaat: 15 fietssnelwegen - 
grotendeels nog te realiseren - die de Vlaamse Rand en Brussel met 
elkaar moeten verbinden. Ze lopen tot zo'n 15 kilometer buiten het 
centrum van Brussel. De realisatie gebeurt stap voor stap. 
Gemeenten kunnen hiervoor subsidies aanvragen bij de provincie. 
In de 'Groene Noordrand' zijn vijf dergelijke fietssnelwegen 
gepland: F212 (Asse-Brussel), F213 (Jette-Wemmel), F28 (A12), F23 
(Kanaal Brussel-Schelde) & FR0 (tangentieel aan Ring 0). 

Strategische 
doelstellingen 

Infrastructuurwerken – Groen, Blauw, Recreatief Netwerk – 
landbouw – open ruimte - leefbare dorpen 

Uitgevoerd Reeds tijdens de 1ste projectperiode Groene Noordrand (2016-2019) 
werd het programma ‘Werken aan de Ring’ (opgestart voorjaar 
2017) opgevolgd door het Groene Noordrandteam, ambitieus en 
constructief, met de input van haar terreinkennis en de Groene 
Noordrandvisie als leidraad (werkgroepen en overleg bestuurlijke 
actoren). 
 
Sinds zomer 2018 wordt dit R0-proces benaderd als een 
‘Geïntegreerd Planningsproces’, met (1) GRUP-procedure en (2) 
Quick-Wins-projecten (zie onder). Dit proces is nog lopend. 
 
GRUP ‘Ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel (R0) – deel Noord’: 

• Werkgroepen & overleg: 04/02, 18/02, 02/04, 28/05, 
18/06, 25/06, 02/10, 08/10, 19/11, 23/11 en 26/11/2020. 

• Feedbackronde PLAN-MER R0 noord – Loop 1: zomer 2020. 
• Toelichting MKBA – Loop 1 & scope Loop 2: 22/04/2021 
• Algemene terugkoppeling Scopingsnota 2: 31/05/2021 
• Duiding door Groene Noordrandteam naar administraties 

gemeenten i.f.v. publieke raadpleging Scopingsnota 2: 
29/06 (Vilvoorde), 06/07 (Grimbergen) en 05/07/2021 
(Asse) 

• Overleg i.f.v. herbestemmingen i.k.v. open ruimte: 10/06, 
09/07/2021 (algemeen), 19/10 & 14/12/2021, 14/01 & 
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26/01/2022 Koningslo (specifiek) en 21/03 & 29/04/2022 
met Dep.Landbouw & Visserij (specifiek) 

• GPP-GRUP R0 Noord – Werksessie bestuurlijke actoren: 
12/10 & 16/11/2021 en 03/02, 17/10 (plenaire 
vergadering – daar het Groene Noordrandteam geen 
advies kan/moet geven waren wij hierbij niet aanwezig) en 
22/11/2022. 

• Digitale Expo ‘Werken aan de Ring’: voorjaar 2022 
- Algemeen: 28/03/2022 
- ‘Natuur & Leefbaarheid’: 31/03/2022 
- ‘Zone Groot-Bijgaarden-Zellik’: 19/04/2022 
- ‘Zone Laarbeekbos’: 19/04/2022 
- ‘Zone Wemmel-Jette’: 20/04/2022 
- ‘Zone A12’: 20/04/2022 
- ‘Zone Vilvoorde’: 21/04/2022 

• Bilateraal Overleg ‘Programma Werken aan de Ring & 
Strategisch Project Groene Noordrand’ (De 
Werkvennootschap & Groene Noordrandteam: 
08/06/2022 

• Pre-advies Plan-Mer R0-noord -Loop2: zomer 2022 
 

Quick-Wins-projecten (fietssnelwegen, onderdoorgangen, …): 
• F213: 07/12/2021: stand van zaken 
• ‘Fietssnelwegen zone noord’: 25/01/2022, stand van zaken 
• ‘Afrittencomplex Medialaan’: opstart werf: voorjaar 2021 

met naast optimalisatie autoverkeer aandacht voor 
kwalitatieve en veilige fiets-en wandelverbinding, evenals 
ecologische verbindingen tussen ‘Tangebeekbos, Domein 3 
Fonteinen Klein Hoogveld & Indringingsweg/Gewestgrens’. 

 
Overleg open ruimtepartners: 

• Het Groene Noordrandteam koppelde met enkele 
openruimtepartners (VLM, ANB) terug rond  

- afstemming i.f.v feedbackronde op PLAN-MER Loop 1 i.k.v. 
GRUP, zomer 2020). 

- Afstemming i.f.v open-ruimtebestemmingen: 09/07/2021 
en 01/02, 15/02, 25/02, 21/03 & 29/04/2022 
 

Brabantnet - Sneltram: 
• Overleg ontwerpteam ‘Herinrichting omgeving 

Sprietmolen, Grimbergen – landschapspark tussen 
Maalbeek & Amelvonnebeek/Plantentuin Meise’: 
07/06/2021 
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Overleg/bespreking ‘Tijdelijke opdracht aan Regionaal Landschap 
Brabantse Kouters i.f.v. de bos- en natuurcompensatie WADR’, ter 
versterking van reeds lopende VLM-opdracht én als (financiële) 
overbrugging tussen het einde van de 2de strategische 
projectperiode en vermoedelijke start bij honoreren van een 3de 
projectperiode (1 maart 2023 -> 1 september 2023): 06/02, 17/02 
en 28/02/2023.  

Op de planning Geïntegreerd Planningsproces verder opvolgen: GRUP, QW’s, … 
 
Ambities en link met doelstellingen gesteld binnen SP Groene 
Noordrand hierbij bewaken. Hiertoe eventueel extra 
Partneroverleg organiseren. Zoeken naar win-wins. 
 
Terreinkennis, netwerk & visie inzetten en afstemming met 
bospartners rond gezochte bos- en natuurcompensatie. 

Financieel Ondersteuning: Personeelskost & werkingskost via Strategisch 
Project  
Uitvoering: via diverse kanalen  
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RUIMTEBESLAG - Meer doen met minder ruimte: ruimtelijk rendement van huidig 
ruimtebeslag verhogen, met maatwerk voor leefkwaliteit, klimaatbestendigheid en 

beperking van verharding  

ACTIE: Opvolgen ontwikkelingen in huidig ruimtebeslag (RUP’s, woonontwikkelingen, 
industrieontwikkelingen, wegenwerken…) 

Initiatief Divers, maar vnl. betrokken gemeenten 

Rol SP-Projectteam Helikopter – Bruggenbouwer - Ondersteuner 

Omschrijving In de Noordrand van Brussel staan – naast de optimalisatie van de R0 (zie 
hoger)- nog heel wat ruimtelijke ontwikkelingen op de planning. Het 
betreft processen of projecten in het huidige ruimtebeslag, eerder dan 
in de open ruimte. Het SPGN-Projectteam volgt deze processen op (soms 
actief of soms passief) met hierbij het bewaken van de Groene 
Noordrandvisie, zowel naar bedreigingen als eventuele opportuniteiten.  

Strategische 
doelstellingen 

Infrastructuurwerken – Groen, Blauw, Recreatief Netwerk – landbouw – 
open ruimte - leefbare dorpen – ruimtelijk rendement – ontharden 

Uitgevoerd Tijdens de 1ste projectperiode (2016-2019) schoof het Groene 
Noordrandteam ambitieus en constructief mee aan tafel bij enkele 
‘hardere’ ontwikkelingen rond wonen, werken en verkeer. Via een 
partnership met de trekkers van deze projecten werd maximaal gezocht 
naar kruisbestuiving en win-wins (o.a. RUP Douwe Egberts Grimbergen, 
Green Energy Park Asse, …).  
 

In deze nieuwe projectperiode willen we deze ondersteunende rol 
blijven opnemen, maar daarnaast ook actiever hierin specifieke 
potentiële cases/sites naar voor schuiven om door andere partners te 
worden opgenomen in studiewerk of pilootprojecten, bv. in studie 
‘Slimme verdichting’, …). Divers overleg met: 
 

• Gemeente Asse:  
 Opmaak ‘Beleidsplan Ruimte’: Publieke Raadpleging 

Startnota (12/06 – 10/08/2020). 
 Opstart Studieopdracht ‘Ontkoppeling Riolering 

Smiskensveld-Kanariestraat-Pastoriestraat-Oude Jetseweg’ 
(27/01/2023) vanuit Groene Noordrandteam aangeven 
koppelkansen met LIP Groene Noordrand in bovenloop 
Maalbeek. 

 

• Gemeente Wemmel:  
 Opmaak ‘Mobiliteitsplan’: Publieke Raadpleging (maart 

2021) 
 Opmaak Hemelwater- & droogteplan: kerngroep: 

23/05/2022:, Visievormingsoverleg: 29/06 en 28/09/2022 
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• Gemeente Grimbergen:  
 Dienst Ruimtelijke Planning, 06/10/2020 (overzicht geplande 

RUP’s: Waardbeekdreef, Potaarde, …)  
 Dienst Wegen & Water: 18/11/2020 (oa. geplande 

wegenwerken Veldkantstraat, Sparrenlaan, Beiaardlaan…) 
 Opmaak ‘Klimaatplan’: 23/02 (Expertenwerkgroep), 

15/03/2021 (Actielijst Groene Noordrand als input) 
 Opmaak ‘RUP Waardbeekdreef’: 09/03/2021 

(Participatiemoment) 
 Aanvraagdossier ‘Groenblauwe dooradering in Grimbergen’ 

(Dienst Ruimtelijke Planning): input & feedback door Groene 
Noordrand-team (07/09, 22/09 & 20/10/2021) 

 ‘MTB-route Grimbergen’: input & feedback door Groene 
Noordrand-team (25/11/2021 & 25/01/2022) 

 gRUP ‘Verbrande Brug’: toelichting & bespreking 
toekomstscenario’s (27/10/2022). 

 Hi!-site (voormalig Douwe Egberts): kansen hergebruik 
regenwater ter plekke of voor naastliggende landbouw en 
natuur – verkennend overleg georganiseerd door Groene 
Noordrandteam met projectontwikkelaar Global Estate, 
betrokken studiebureau, Gemeente Grimbergen, Provinciale 
Dienst Waterlopen en VLM (17/08/2022, 30/01 & 
13/02/2023). 

 
• Gemeente Meise:  
 Opmaak ‘Hemelwater- & Droogteplan’: stakeholderoverleg 

(17/09/2021) en bilateraal overleg (19/11/2021) 
 Korte Keten in Meise:  opstartoverleg (03/06/2021), 

opvolgvergadering (13/07/2021) en brede brainstorm 
(07/09/2021) (zie aparte fiche) 

 Westrode Morgen: de site ‘Meise-Westrode’ staat vandaag 
ingetekend als ‘industriebestemming’. Vandaag wordt – 
participatief - gezocht naar meer geschikte en haalbare 
herbestemmingen. Het Groene Noordrandteam volgt dit 
traject op, met constructieve input:  

- Bilateraal overleg Studieconsortium – Groene 
Noordrandteam: 11/02/2022,  

- Overleg open ruimtepartners (Projectbureau 6 en 7, zie 
verder ter voorbereiding expertentafels): 20/04 en 
01/12/2022. 

- Expertentafels: 26/04 & 27/06 en 6/12/2022. 
- Publiekelijk infomoment finaal ontwerpvoorstel: 

18/01/2023 
 Kaarlijbeek, Plantetuin Meise: verkennende brainstorm 

naar mogelijke koppelkansen tussen WLS-project 
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‘bovengronds brengen Kaarlijbeek in Plantentuin’ (zie 
eerder) en ‘rioleringsontkoppelingsproject ‘OLV Herenweg & 
omgeving’ (ten noorden Plantentuin)’ wat betreft gezochte 
regenwaterbuffering (o.a.. potenties in Kaarlijbeek zelf en 
Orangerievijver, beide in Plantentuin), georganiseerd door 
Groene Noordrandteam en met Gemeente Meise, Aquafin, 
Provinciale Dienst Waterlopen, Plantentuin Meise 
(30/08/2022 en 25/01/2023) 

 
 

• Stad Vilvoorde:  
 Wijkcontract ‘Koningslo is van jou’: Het Groene 

Noordrandteam nam deel aan het participatieproces en 
legde hierbij linken met de hogere ambities in het groen-
blauwe en recreatieve netwerk en de reeds lopende 
trajecten of geplande projecten (08/02, 03/05, 18/05 en 
29/06/2022). 

 Opmaak ‘Hemelwater- & Droogteplan’: stakeholderoverleg 
(15/09/2022). 
 

• Stad Brussel / Neder-over-Heembeek:  
 Opmaak ‘Masterplan Korte Groenweg, Neder-over-

Heembeek’: een openruimtegebied net over de gewestgrens 
en aansluitend op de open ruimtekamers van Koningslo (zie 
eerder), met gelijkaardige uitdagingen naar een 
evenwichtige invulling van robuust groen, agro-ecologische 
landbouw en recreatie. Het Groene Noordrandteam volgt dit 
mee op en legt koppelkansen met de naastgelegen open 
ruimtekamers (en de daar lopende processen): 
Klankbordgroep op 21/10/2022 en 17/01/2023. 
 

Op de planning Verder opvolgen lopende processen/projecten en nieuwe die worden 
opgestart in het projectgebied van de Groene Noordrand. Hierbij telkens 
de ambities en link met doelstellingen gesteld binnen SP Groene 
Noordrand bewaken. Hiertoe eventueel extra Partneroverleg 
organiseren. Zoeken naar win-wins. 
 

Reeds op de planning:  
• Verder opvolgen reeds lopende trajecten (zie hoger) 
• Opvolgen nieuwe trajecten. O.a. : 

- Opstart Beleidsplan Ruimte, Wemmel 
- Opstart Hemelwater- & droogteplan, Asse 
- Opstart Hemelwater- & droogteplan, Grimbergen 

• … 
 

Financieel Ondersteuning: Personeelskost & werkingskost via Strategisch Project 
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DEEL 3: PROJECTPROCES – Periode 01/02/2022 – 28/02/2023 

Ook tijdens deze projectperiode vond heel wat overleg plaats. Naast de vaste ‘Stuurgroep’, zijn de 
meer thematische, gebiedsgerichte of projectmatige werkgroepen de drijvende krachten richting 
projectrealisaties. Daarnaast was het SP-team opnieuw aanwezig op enkele uitwisselings- en 
netwerkmomenten. Ook aan de bekendmaking en draagvlak werd verder gewerkt. Een overzicht… 

Met de opstart van verschillende werkgroepen, de dubbele aanwezigheid van heel wat partners in 
zowel Stuur- ,Project- als werkgroepen én in functie van de vergaderlast, bleek het niveau van de 
‘Projectgroep’, zoals in de 1ste SP-projectperiode opgenomen, eerder overbodig. De Projectgroep 
wordt dan ook niet langer structureel samengeroepen, maar alleen wanneer een bepaalde actie, 
ontwikkeling of thema globaal over het gehele Groene Noordrandprojectgebied behandeld dient te 
worden. Door daarnaast de Stuurgroep uit te breiden met de administratieve krachten van gemeenten 
en provincie, krijgt iedereen minstens 2 keer per jaar een globaal overzicht en stand van zaken van alle 
lopende trajecten.  
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STUURGROEP 
 

Zesde stuurgroepvergadering 

De zesde stuurgroepvergadering van deze nieuwe projectperiode vond plaats op vrijdag 10 juni 2022, 
opnieuw sinds lang in levende lijve, te Relegem, met Gemeente Asse als gastheer. 

Om de Groene Noordrandvisie verder op terrein uit te kunnen rollen, gaat het Groene Noordrand-
team op zoek naar uitvoeringsmiddelen, samen met betrokken gemeenten of partners. Kansen die 
hiertoe liggen in diverse projectoproepen worden door het Groene Noordrand-team opgevolgd. 
Tijdens deze stuurgroepvergadering werd kort ingezoomd op een aantal sinds vorige Stuurgroep 
(03/12/2021, waar de verschillende toen lopende projectoproepen werden geduid) goedgekeurde 
projectaanvragen ingediend door of i.s.m. het Strategisch Project Groene Noordrand. Daarnaast 
werden nog twee nieuwe oproepen in de zomer van 2022 kort geschetst en aangegeven welke 
aanvragen werden voorbereid samen met de desbetreffende gemeente. Er werd ook uitgenodigd tot 
doorgeven van eventuele extra mogelijk in te dienen projectvoorstellen. 

Tijdens deze stuurgroepvergadering werd door het Groene Noordrand-team en betrokken partners 
opnieuw een update gegeven van enkele lopende projecten-programma’s-studies, waarbij telkens de 
link werd gemaakt met de Groene Noordrandvisie & gewenste open ruimtestructuur, zowel qua 
situering als qua doelstellingen. Hierbij werd telkens ook de rol aangegeven die het Strategisch Project 
hierin vervult. Na elke presentatie was er ruimte voor eventuele vragen, opmerkingen of suggesties 
vanuit de stuurgroep. Er werd op deze stuurgroepvergadering ingezoomd op 1 -recent opgestart – 
traject: Water+Land+Schap ‘Klimaatrobuuste Groene Noordrand’ met een korte duiding en een stand-
van-zaken (aanpak, projecten, …). 

In 2022 zaten we alweer in het laatste werkingsjaar van deze 2de projectperiode als strategisch project. 
Een nieuwe oproep ‘Strategische Projecten’ vanuit Departement Omgeving werd verwacht in het 
najaar. Tijdens vorige stuurgroepvergadering werd gepolst naar de animo om verder te gaan richting 
een 3de projectperiode; werd gevraagd naar groen licht om hierrond een nieuw aanvraagdossier voor 
te bereiden en werd gevraagd naar eventuele aandachtspunten of suggesties om mee te nemen bij dit 
aanvraagdossier. Tijdens deze stuurgroepvergadering werd door het Groene Noordrand-team:  

- een stand van zaken gegeven over de nieuwe projectaanvraag (Dep. Omgeving),  
- een voorstel tot inhoud, extra focus en/of gebiedsuitbreiding,  
- een voorstel tot financieel scenario voor een 3de projectperiode gegeven  
- en een stand van zaken gegeven van de kernactorenronde. 

Eventuele opmerkingen worden gekaderd en vragen beantwoord. 

Tot slot werd een financiële tussenstand gegeven. 

Aansluitend op dit overleg werd een deel van de Groene Noordrand al wandelend verkend: 
vertrekkend vanuit Relegemcentrum, langsheen de Grote Landbeek en de ‘Relegemste Motte’, door 
het speelbos en natuurgebied ‘Wemmelse Motte’ om zo de kouter tussen de twee historische hoeves 
‘Hooghof’ (Zellik, Asse) en ‘Ronkelhof’ (Wemmel) te verkennen. Het is een open ruimtegebied met heel 
wat uitdagingen en lopende trajecten, waarbij het Groene Noordrandteam de geïntegreerde aanpak  
bewaakt, representatief voor de gehele Groene Noordrand: het LIP Groene Noordrand, een zoektocht 
naar een ‘Voedsel+Land+Schap’, water- & erosiebeheersing in een ‘Water+Land+Schap’, robuuste 
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groenverbindingen tussen Laarbeekbos en de Maalbeekvallei, zachte recreatieve ontsluiting en het 
programma ‘Werken aan de Ring’ (met o.a. optimalisatie R0, fietssnelwegen, herstel groen-blauwe-
oranje verbindingen.) 

Het verslag (incl. aanwezigheidslijst) van deze zesde Stuurgroep is toegevoegd als BIJLAGE 2. 

 

Zevende stuurgroepvergadering 

De zevende stuurgroepvergadering van deze nieuwe projectperiode vond plaats op vrijdag 2 
december 2022, op het Stadhuis van Vilvoorde, gastheer. 

Het Projectteam licht de financiële stand van zaken na 30 werkingsmaanden toe, dus halfweg het 
laatste werkingsjaar van deze projectperiode (stand van zaken 31/07/2022 – indienen 3de 
Voortgangsrapport). Hierbij wordt een vergelijking gemaakt met de bij de projectaanvraag ingediende 
begroting. 

Tijdens deze stuurgroepvergadering wordt door het Groene Noordrand-team en betrokken partners 
opnieuw een update gegeven van enkele lopende projecten-programma’s-studies, waarbij telkens de 
link wordt gemaakt met de Groene Noordrandvisie & gewenste open ruimtestructuur, zowel qua 
situering als qua doelstellingen. Hierbij wordt telkens ook de rol aangegeven die het Strategisch Project 
hierin vervult. Na elke presentatie is er ruimte voor eventuele vragen, opmerkingen of suggesties 
vanuit de Stuurgroep.  

Er wordt op deze stuurgroep opnieuw ingezoomd op het traject: Water+Land+Schap 
‘Klimaatrobuuste Groene Noordrand’. Tijdens vorige stuurgroepvergadering werd het lopende 
traject richting een voorstel-gebiedsprogramma voorgesteld, vandaag wordt het ingediende 
‘Actieprogramma Klimaatrobuuste Groene Noordrand’ voorgesteld (30 september 2022). Eind 
2022 wordt nieuws verwacht over de uiteindelijk weerhouden budgetten/acties waarmee de 
daaropvolgende 3 jaar (2023-2024-2025) aan de slag kan worden gegaan. Dit uitvoeringstraject – 
en focusthema ‘Klimaatadaptatie’ - wordt dan ook een belangrijke focus in de nieuwe strategisch 
projectaanvraag. 

Er wordt daarnaast ook ingezoomd op het thema ‘Voedselstrategie in de Groene Noordrand’, de 
context (o.a. recent gelanceerde Vlaamse voedselstrategie Go4Food en verkennende werk ‘lokale 
voedselstrategie binnen intergewestelijke T.OP Noordrand), de reeds opgestarte en/of geplande 
trajecten en projecten hierbij (o.a. Hefboomproject ‘Ronkelhof & omgeving’ (Wemmel), 
Hefboomproject ‘Laskouter’ (Koningslo, Vilvoorde), LIP Groene Noordrand – kouters, 
Water+Land+Schap ‘Klimaatrobuuste Groene Noordrand, studie ‘Stadslandbouw op Laskouter’ – 
Erasmus Hogeschool & HoGent), én de doelstelling om dit als extra focus mee te nemen bij de 
nieuwe strategische projectaanvraag. 

2022 was alweer het laatste werkingsjaar van deze 2de projectperiode als strategisch project. Een 
nieuwe oproep ‘Strategische Projecten’ vanuit Departement Omgeving werd nog dit jaar verwacht. 
Eerder werd gepolst naar de animo om verder te gaan richting een 3de Projectperiode; werd gevraag 
naar groen licht om hierrond een nieuw aanvraagdossier voor te bereiden en werd gevraagd naar 
eventuele aandachtspunten of suggesties om mee te nemen bij dit aanvraagdossier. Tijdens vorige 
stuurgroepvergadering (10/06/2022) werd hiertoe een financieel scenario gepresenteerd, evenals 
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extra focusthema’s. Vandaag wordt een stand van zaken van beide gegeven, evenals een tijdslijn 
(vermoedelijke, officieus medegedeeld door Departement Omgeving -> ondertussen bevestigd door 
14de Oproep Strategische Projecten: https://omgeving.vlaanderen.be/nl/veertiende-oproep-
strategische-projecten-gelanceerd ) en bijgevolg nood aan een overbruggingsbudget en de zoektocht 
hiertoe. 
 
Tot slot wordt een korte stand van zaken gegeven van lopende trajecten van partners binnen de 
Groene Noordrand: Programma Werken aan de Ring – GRUP R0-Noord (De Werkvennootschap – 
Departement Omgeving), Beleidsplan Ruimte Provincie Vlaams-Brabant, Landinrichtingsproject 
‘Vlaamse Rand’ (met oa. LIP Oostelijke Maalbeekvallei, LIP Groene Noordrand en oproep 
‘Uitvoeringsinitiatieven’) (VLM) en diverse Hemelwater- en droogteplannen (Meise, Wemmel, 
Vilvoorde). Het Groene Noordrand-team sluit telkens aan bij de begeleidingsgroepen met 
constructieve input, waarbij telkens de ambities en link met de doelstellingen/visie gesteld binnen SP 
Groene Noordrand worden bewaakt en koppelkansen worden gezocht. 
 
Het verslag (incl. aanwezigheidslijst) van deze zevende stuurgroepvergadering is toegevoegd als 
BIJLAGE 3. 

 

Achtste stuurgroepvergadering 

De achtste Stuurgroep van deze nieuwe projectperiode vond plaats op vrijdag 17 februari 2023, op 
het Gemeentehuis van Grimbergen, gastheer. 

Het Projectteam licht de financiële stand van zaken na de volledige projectperiode SPGN 2.0 toe. 
Hierbij wordt een vergelijking gemaakt met de bij de projectaanvraag ingediende begroting. Finaal is 
ten opzichte van de oorspronkelijke begroting een beperkt negatief saldo van -1.751 euro. Dit mede 
omwille van de extra maand langere personeelskost wegens beperkte verlenging. Dit verschil wordt 
gedragen door Regionaal Landschap Brabantse Kouters, met een hogere cofinanciering dan voorzien. 
Het uiteindelijke saldo ‘Uitgaven-Inkomsten’ wordt dan 0 euro. Met het oog op de realisatie van de 
Groene Noordrand-open ruimtevisie, wordt door het Groene Noordrand-team, samen met partners, 
op zoek gegaan naar extra inkomsten via verschillende projectoproepen. Waar nodig werd, naast 
realisatiebudget, ook voorafgaand extra studiebudget gezocht en/of gronden aankocht. Het SPGN-
Projectteam geeft een update van deze extra gegenereerde budgetten in de Groene Noordrand (extra 
studiebudget, extra projectbudget, aangekochte gronden) voor een totaal van 3.772.238 euro sinds de 
start van het strategisch project. Meer specifiek voor deze 2de projectperiode een subtotaal van 
3.272.218,28 euro. Dit via o.a. projectoproepen ‘Groene Rand’ en ‘Natuur in je Buurt’ (ANB), ‘Natte 
Natuur’ (Departement Omgeving), ‘Water+Land+Schap’ & ‘Voedsel+Land+Schap’ (VLM), 
‘Biodiversiteitsprojecten’ & ‘Erfgoedprojecten’ (Provincie Vlaams-Brabant). 

Een nieuwe oproep ‘Strategische Projecten’ werd ondertussen op 02/12/2022 gelanceerd door 
Departement Omgeving met indienen tegen 31 maart 2023. Met een daaropvolgende evaluatie  tegen 
vermoedelijk juli/augustus 2023, moeten we er op dit moment dus vanuit gaan dat bij goedkeuring 
van onze aanvraag een nieuwe projectperiode wellicht pas ten vroegste op 1 september 2023 kan 
starten. Zonder een bijkomend budget dreigt bijgevolg het project onderbroken te worden voor 6 
maanden (tussen 1 maart en 1 september). De beoogde continuïteit van het project(team) komt 
hierdoor in het gedrang, dit terwijl de planningsprocessen en uitvoeringsinitiatieven uiteraard verder 

https://omgeving.vlaanderen.be/nl/veertiende-oproep-strategische-projecten-gelanceerd
https://omgeving.vlaanderen.be/nl/veertiende-oproep-strategische-projecten-gelanceerd
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lopen in het projectgebied én dus ook de nodige opvolging verdienen. Het Groene Noordrandteam 
stelt op deze Stuurgroep een voorstel tot ‘overbruggingsbudget’ voor, dat zal worden gedragen door 
de respectievelijke cofinancierders Regionaal Landschap, Gemeenten Asse, Wemmel, Meise, 
Grimbergen en Stad Vilvoorde én bijkomend De Werkvennootschap, met een bijhorende tijdelijke 
taakstelling voor Regionaal Landschap Brabantse Kouters rond de gezochte bos- en 
natuurcompensatie in de regio in kader van het Programma Werken aan de Ring. 

Afgelopen weken werd met het oog op input (terugblik 2.0 en vooruitblik 3.0) in functie van ons nieuwe 
aanvraagdossier al samengezeten met enkele projectpartners (Departement Omgeving, ANB, VLM, De 
Werkvennootschap, Provincie Vlaams-Brabant, RLBK, Leefmilieu Brussel). Een korte feedback van deze 
gesprekken wordt meegegeven. Later deze maand volgen nog overlegmomenten met Departement 
Landbouw & Visserij, Boerenbond en enkele gemeenten. 
 
Als afsluiten van ‘SP Groene Noordrand 2.0’ en als inputdocument ‘SP Groene Noordrand 3.0’ wordt 
gewerkt aan een overkoepelend ‘Gebiedsprogramma Groene Noordrand’ (cf. bespreking door 
stuurgroep 2 – 19/06/2020). Dit overkoepelend actieplan wordt – naast het nogmaals weergeven van 
onze doelstellingen, visie en weergeven van actiegebieden en scharnierplekken - samengesteld uit de 
diverse lopende of nog op te starten deeltrajecten en terreinprojecten. Het is een overzicht en 
structurering van onze acties binnen de Groene Noordrand. Het is eveneens dynamisch, rollend 
gebiedsprogramma. Aanvullingen of bijsturingen kunnen – in overleg met de stuurgroep – worden 
doorgevoerd, dit op basis van voortschrijdend inzicht, nieuwe beleidsdoelstellingen en 
opportuniteiten, maar ook door afronding of opstart van trajecten of terreinrealisaties. Het Groene 
Noordrand-team ligt even de dit in opmaak zijnde document toe. 
 
Eveneens in functie van de nieuwe strategische projectaanvraag wordt de verdere tijdslijn richting 
indienen geschetst, evenals de nog benodigde engagementen en de nodige werkafspraken hierrond. 

Tot slot wordt nog even verkennend gebrainstormd rond de twee thema’s die in een nieuwe 
projectaanvraag extra aandacht zullen krijgen, naast ‘Lokale voedselstrategie’, besproken op de vorige 
stuurgroep: (1) ambities & uitdagingen rond bos: uitbreiding en/of boscompensatie i.k.v. het 
Programma Werken aan de Ring en (2) het bebouwde weefsel, met het belang van een groen-blauwe 
dooradering als verbinding tussen de open ruimtegebieden, in het klimaatbesteding en leefbaar 
houden van de dorpskernen, naast de vraag, en bijhorende ruimtelijke druk, naar extra woon- en 
werkplaatsen. 

Het verslag (incl. aanwezigheidslijst) van deze achtste stuurgroepvergadering is toegevoegd als 
BIJLAGE 4. 
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PROJECTBUREAU 
 

Samen met het Projectteam Groene Noordrand en opdrachthouder RLBK vormen Agentschap voor 
Natuur & Bos (ANB) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) - als belangrijkste kernactoren én open 
ruimtepartners - het ‘Projectbureau’. Binnen het ‘Projectbureau’ wordt gereflecteerd en overlegd 
rond de implementatie van Vlaamse ambities & programma’s binnen de Groene Noordrand, zoals b.v. 
bebossing, ontharding, GRUP Werken aan de Ring 0 – noord, … 
 
Projectbureau 6 en 7 

De site ‘Meise-Westrode’ is vandaag bestemd als industriegebied. Vandaag blijkt deze bestemming 
niet meer de juiste en daarom wordt – in opdracht van de eigenaar van de site - een zoektocht gestart 
naar een nieuwe geschikte en haalbare invulling van deze zone. Hoe die invulling er precies uitziet, ligt 
nog niet vast. Deze zoektocht ‘Westrode Morgen’ verloopt participatief: zowel omwonenden als 
experten (open ruimte, bedrijfswereld,…) worden geïnformeerd, bevraagd en betrokken. Het Groene 
Noordrandteam sluit – met haar expertise o.a. opgebouwd in het programma ‘Werken aan de Ring’ 
hierbij aan, constructief maar ambitieus naar het behoud en versterken van de site als open 
ruimtegebied en verbinding van bovenlokaal belang. Ter voorbereiding van de 1ste ‘Expertentafel’ 
(26/04/2022), nam het Groene Noordrand-team het initiatief om de (Vlaamse) open ruimtepartners 
samen te brengen voor een verkennend en afstemmend vooroverleg (20/04/2022) (Projectbureau 
6). Naast het Groene Noordrand-team sloten VLM, ANB, AOE, Natuurpunt Meise en RLBK hierbij aan. 
Een aansluitend bilateraal overleg volgde eveneens met de Boerenbond. Een 2de Expertentafel, met 
terugkoppeling van de vordering van het ontwerpend onderzoek, vond plaats op 27/06/2022. Ook in 
functie van een 3de Expertentafel (06/12/2022) bracht het Groene Noordrandteam nogmaals de open 
ruimtepartners samen in een Projectbureau 7 op 01/12/2022) 
 
 

WERKGROEPEN 
 

Naast een Stuurgroep worden er -naargelang de noodzaak- eveneens enkele (thematische, gebieds- 
of projectmatige) werkgroepen opgevolgd en/of opgericht, waar o.a. stakeholders (middenveld, 
organisaties, burgers, …) worden in betrokken.  

Het SP-team volgt enerzijds verschillende werkgroepen georganiseerd door partners op rond hun 
projecten of processen in het projectgebied van of gelinkt aan de beoogde doelstellingen van Groene 
Noordrand; anderzijds worden bij de eigenlijke uitwerking/uitvoering van de diverse Groene 
Noordrand-actieprogramma’s gebiedsspecifieke en thema-overschrijdende werkgroepen door het SP-
team geïnitieerd en vandaag samen met betrokken kernpartner getrokken die voor inhoudelijke 
input moeten zorgen, evenals voor begeleiding van het projectteam en/of betrokken studiebureau.  
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Wat volgt is een beknopt overzicht van dergelijke werkgroepen die plaatsvonden tijdens deze 
projectperiode: de het 3de werkingsjaar (01/02/2022-28/02/2023).  

Een overzicht over de gehele projectperiode van dit Strategisch Project is terug te vinden onder DEEL 
2 in de respectievelijke ‘project- en procesfiches’. 

 
Opvolgen werkgroepen flankerende projecten/processen partners 
 
Programma ‘Werken aan de Ring’ 

De Ring 0 rond Brussel is erg druk, maar het noordelijke deel, tussen Groot-Bijgaarden (E40) en Sint-
Stevens-Woluwe (E40) is hierbij het drukste. Enkele bekende flessenhalzen (vele op- & afritten met 
veel weefbewegingen als gevolg) en andere knelpunten (o.a. reliëf,…) stremmen er het verkeer, met 
alle file-gevolgen bij grote drukte. Automobilisten zoeken steeds meer sluipwegen op, met een 2de of 
zelfs 3de ‘ring’-vormige wegen doorheen de omliggende dorpskernen. De Werkvennootschap kreeg 
in het voorjaar 2017 van de Vlaamse Regering de opdracht om deze mobiliteitsknoop in de Noordrand 
te ontwarren. Naast een Ring 0-herinirchting/optimalisatie wordt gewerkt aan het versterken van het 
openbaar vervoer (Brabantnet) en de fietsinfrastructuur. Naast ‘mobiliteit’ wordt ingezet op de 
leefbaarheid langsheen de Ring 0 en het opheffen van haar barrièrewerking door o.a. kwalitatieve 
groen-blauwe verbindingen over of onder de Ring, al dan niet in combinatie met recreatieve inrichting.  

Vandaag is een ‘Geïntegreerd Planningsproces’ lopend richting een GRUP R0-Noord (o.a.. startnota, 
scopingsnota, alternatieven, trechtering alternatieven, ontwerpend onderzoek, …). Daarnaast worden 
reeds Quick-Win-projecten voorbereid en uitgevoerd (fietssnelwegen, onderdoorgang N2019, …). Ook 
het ‘Brabantnet’ wordt uitgerold (Sneltram, Ringtrambus). Beiden met hun regelmatige 
overlegmomenten met betrokken administraties & stakeholders. Ook het Strategisch Project Groene 
Noordrand volgt deze op - voornamelijk de zones ‘Wemmel’ en ‘Vilvoorde’ eerder dan zone ‘Zaventem’ 
- met constructieve én ambitieuze input en linken leggend met onze Groene Noordrandvisie 
(Geïntegreerd Planningsproces-GRUP: 01/02, 15/02, 25/02, 03/02, 21/03, 29/04, 08/06 en 
22/11/2022 (vnl. openruimtebestemmingen & Plan-Mer Loop2) – Brabantnet: geen overleg tijdens 
laatste 12 maanden - Quick Wins: geen overleg tijdens laatste 12 maanden). 

 

‘Gebiedsprogramma Vlaamse rand rond Brussel’ 

In de Vlaamse and rond Brussel lopen vandaag heel wat initiatieven, planningsprocessen en projecten 
geïnitieerd en uit te voeren door verschillende partners, zowel lokaal als bovenlokaal, maar veelal met 
bovenlokale impact. Omwille van de veelheid aan partners die vaak in hetzelfde gebied ageren is het 
noodzakelijk deze projecten, visies,… op elkaar af te stemmen, samenwerking te stimuleren en te 
coördineren, zowel thematisch als ruimtelijk en zo te streven naar gedeelde en elkaar versterkende 
winsten voor het gebied. Departement Omgeving startte hiertoe het nieuwe Gebiedsprogramma 
‘Vlaamse rand rond Brussel’ op, waarbij ze de rol van gebiedsregisseur op zich nemen, op zoek naar 
gedeelde strategieën om het gebied te ontwikkelen en hiertoe een actieprogramma op te maken, 
mede uitgaande van reeds lopende acties in het gebied. Het Strategisch Project Groene Noordrand wil 
hierbij input leveren bij de globale gebiedsvisie, evenals trekker zijn in bepaalde gebiedsgerichte 
deelacties in de Noordrand rond Brussel. 
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Binnen dit gebiedsprogramma worden 3 uitdagingen naar voorgeschoven: 

• (1) ‘Groen-blauwe dooradering van het gebied versterken’ 
(o.a. versterken groen-blauwe netwerken, meer ruimte voor water, versterking open ruimte 
systeem (ook in de bebouwde omgeving), productieve landschappen (meerlagig en 
multifunctioneel) 

• (2) ‘Differentiatie en optimalisatie van woon- en werklocaties gelinkt aan 
mobiliteitsknooppunten’  
(o.a. gericht verdichten, verweven, ontdichten, ontharden, verhogen van leefbaarheid, 
inspelen op klimaatdoelstellingen, ontsnippering lijninfrastructuren, …) 

• (3) ‘Omgevingskwaliteit in het gebied verbeteren’ 

In de zoektocht naar gedeelde strategieën werden verschillende studies opgestart, waarbij met cases 
telkens wordt ingezoomd op de Noordrand rond Brussel. Ook deze studies volgt het Groene 
Noordrand-team op, met constructieve én ambitieuze input en linken leggend met onze Groene 
Noordrandvisie en eigen projecten. 

 Open Ruimtenetwerk in en rond Brussel (Slotevent & opstart Opdrachtencentrale: 
08/02/2022, zomer 2022: opstart van 2 trajecten met Opdrachtencentrale). 

 Ontwikkeling van bossen en boomrijke groenstructuren in een verstedelijkende context 
(afgrond) 

 Slimme verdichting (afgerond) 
 Labo Ruimte: Bebouwde weefsel 20ste-eeuwse randgebied van en rond Brussel (Slotevent: 

25/04/2022) 
 Parking C/Romeinsesteenweg: Ontwerpend Onderzoek (afgerond) 
 Projectenmonitor (afgerond) 

In de zoektocht naar een toekomstige werking van het Team Vlaamse Rand – Departement Omgeving 
en de mogelijke toekomstige wisselwerkingen tussen het Team en de Strategische Projecten in de 
Vlaamse Rand, waaronder ‘Groene Noordrand’, vonden 2 brainstorm/overlegmomenten plaats: 19/01 
en 26/01/2023. 

 

Landinrichtingsproject ‘Vlaamse Rand’ - Planzone ‘Dilbeek-Grimbergen’ 

Het Landinrichtingsproject ‘Vlaamse Rand’ (Vlaamse Landmaatschappij - VLM), goedgekeurd door de 
Vlaamse Regering d.d. 16 mei 2014, stelt inrichtingsprojecten voor in de Vlaamse Rand, gespreid over 
in totaal 10 gebiedsgerichte planzones en 4 gebiedsdekkende thema’s. Binnen het projectgebied van 
het Strategisch Project Groene Noordrand worden er 2 planzones gedefinieerd: Planzone 5 
‘Openruimteparels Dilbeek-Asse-Wemmel en Planzone 7 ‘De Maalbeekvallei en omliggende kouters’. 
Daarnaast wordt er gewerkt aan de transversale thema’s (1) Uitbouwen & aantakken van zachte 
netwerken’, (2) ‘Erosiebestrijding in de rand’, (3) ‘Grote investeringsprojecten flankeren’ en (4) ‘Brussel 
als Kans: Ruimte voor voedsel’. 

Een ‘Planbegeleidingsgroep’, in deze zone ‘PBG Dilbeek-Grimbergen, intersectoraal samengesteld met 
vertegenwoordigers van administratieve overheden en verschillende betrokken doelgroepen, zorgt 
voor de opvolging van en ondersteuning bij de planopmaak van verschillende inrichtingsprojecten van 
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het begin tot het einde. Ook het Groene Noordrandteam volgt deze op. Tijdens deze projectperiode 
kwam deze Planbegeleidingsgroep (online) samen op 07/07/2022 voor een update. 

Momenteel worden met het ‘LIP Hooghof, Asse’ en het ‘LIP Oostelijke Maalbeekvallei, Grimbergen’ 
reeds twee goedgekeurde landinrichtingsplannen (LIP) i.k.v. het VLM-Landinrichtingsproject ‘Vlaamse 
Rand’ binnen het projectgebied van de Groene Noordrand op het terrein uitgerold. Het Groene 
Noordrandteam volgt deze op en bewaakt het mee waarmaken van de Groene Noordrand-visie en de 
complementariteit met andere uitvoeringsprogramma’s in deze deelzones.  

Daarnaast werd in het kader van dit Strategisch Project gestart met een Planvormingsstudie die moet 
resulteren in een LIP ‘Groene Noordrand’. Dit proces wordt gecoördineerd door het VLM-projectteam 
‘Groene Noordrand’, samen met het SP Groene Noordrandteam. In deze projectperiode werd het 
interne VLM-studiewerk verdergezet en een ontwerp-LIP verder vorm gegeven (met tussentijds 
overleg of terreinbezoeken met Groene Noordrand-team: 24/02, 01/06, 27/06, 28/07, 04/08, 
08/09/2022 en 12/01 en 20/01/2023). 

 

TOP.Noordrand – BUDA+ 

Het project Buda+, opgericht in de schoot van het TOP.Noordrand (Territoriaal 
Ontwikkelingsprogramma Noordrand, Departement Omgeving) is een intergewestelijk 
samenwerkingsproject tussen het Vlaamse en Brusselse gewest, waarbij, naast de Provincie Vlaams-
Brabant, de Stad Brussel en de gemeenten Vilvoorde en Machelen belangrijke partners zijn. Samen 
ontwikkelen ze een gemeenschappelijke visie om de bedrijvenzone BUDA ten noorden van Brussel 
langsheen het kanaal, te verbeteren en duurzaam te herontwikkelen. En dit met aandacht voor 
mobiliteit, groen, water en ademruimte.  

Het onderzoekstraject ‘Wervende Werven’ zoomt in op zes projecten in deze bedrijvenzone BUDA. 
Alle betrokken actoren zoeken er telkens samen  naar de knelpunten, he  potentieel en de mogelijke 
ontwikkelingspistes. Elke zone heeft immers haar eigen karakteristieken, potenties, problematieken 
en randvoorwaarden, en die vereisen een oplossing op maat. Waar en welke functies kunnen  
verweven of gescheiden worden? Welke natuurlijke structuren kunnen versterkt of toegevoegd 
worden? De ‘Wervende Werf 6: Mercator-Galilei’, ten westen van het kanaal en net ten zuiden van de 
R0, vormt ook binnen de Groene Noordrand-visie een belangrijke groen-recreatief te dooraderen 
bedrijvenzone tussen enerzijds Domein 3 Fonteinen (Vilvoorde) en het Begijnbosdal (Neder-Over-
Heembeek). Het Groene Noordrand-team volgt deze wervende werf dan ook met interesse op en legt 
hierbij linken met haar eigen projectgebied en –doelstellingen. Tijdens voorliggende projectperiode 
vond op 22/11/2022 een werktafel voor deze wervende werf plaats. Het Groene Noordrand-team 
was hierbij niet aanwezig maar werd wel via het verslag op de hoogte gesteld.  

 

Ecologische Ontsnippering A12  

Reeds 20 jaar zet Vlaanderen in op het ecologisch ontsnipperen van prioritaire knelpunten aan 
gewestelijke transportinfrastructuur (wegen en waterlopen). De ontsnipperende maatregelen kunnen 
heel zichtbaar zijn, bijvoorbeeld onder de vorm van ecoducten, maar ook minder opvallend, zoals 
ecotunnels met een begeleidend raster. De Vlaamse overheid heeft besloten om in te zetten op een 
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onderbouwd meerjarenprogramma. In september 2020 is het Vlaams Actieprogramma Ecologische 
Ontsnippering (VAPEO) – deel I (Wegen) goedgekeurd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), 
het Departement Omgeving (DOMG) en het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Het Instituut voor 
Natuur en Bosonderzoek (INBO) levert wetenschappelijke ondersteuning. Het VAPEO geeft in de 
periode 2019-2024 uitvoering aan 15 prioritaire knelpunten, of het werkt aan de verdere 
onderbouwing van complexe projecten. Het gaat niet om een strikte lijst van projecten, maar om een 
rollend programma. Alle gekende knelpunten langs gewest- en snelwegen worden opgenomen in een 
ontsnipperingsdatabank en krijgen een score aan de hand van ecologische criteria en 
haalbaarheidscriteria. Een project dat hoog scoort, kan alsnog opgenomen worden in de lijst met uit 
te voeren knelpunten.  In de Groene Noordrand wordt vandaag gewerkt aan ontsnippering van de R0-
Noord i.k.v. het programma ‘Werken aan de Ring’ (zie hoger) en van de A12. Vandaag loopt ook rond 
dit laatste een ‘Ontsnipperingsstudie A12-Meise’, waarbij het Groene Noordrandteam deel uitmaakt 
van de Begeleidingsgroep. Deze groep kwam een eerste keer verkennend samen op 06/05/2021. Een 
2de overlegmoment vond plaats op 12/01/2022 met als agenda een uitgebreide landschappelijke en 
ecologische analyse, een voorstel tot voorkeurslocatie voor de inplanting van het nieuwe ecoduct en 
al een aantal ontwerprichtlijnen uiteenzetten. Ondertussen werd door het betrokken studiebureau 
verder gewerkt aan het eigenlijke ontwerp.  

Daarnaast wordt momenteel voor het aansluitende ‘Neromhof & omgeving’ gewerkt aan een 
‘Natuurbeheerplan’. Collega’s van Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw volgen dit op in de 
begeleidingsgroep. Het Groene Noordrand-team geeft hierbij input van aansluitende open 
ruimtetrajecten waar koppeling kan/moet mee gezocht worden. Vandaag wordt het indienen van de 
verkenningsnota door de Gemeente Meise voorbereid. 

 

Hemelwater- & Droogteplan Meise 

Het hemelwater in de gemeente zoveel mogelijk ter plaatse vasthouden en laten infiltreren of 
gebruiken als alternatieve waterbron, het lokaal bufferen, en het pas als laatste stap vertraagd 
afvoeren. Het grondwater zo goed mogelijk aanvullen. Daarbij ook win-wins met andere  doelstellingen 
realiseren. Lokale besturen staan vandaag voor heel wat uitdagingen. Een hemelwater- en droogteplan 
met een integrale visie op het hemelwater in de stad of gemeente helpt om die uitdagingen aan te 
gaan. In opdracht van de Gemeente Meise is Aquafin gestart met het opstellen van een hemelwater- 
en droogteplan. Deze periode werd de inventarisatiefase uitgevoerd, waarbij stakeholders tijdens een 
gezamenlijk overleg werden geïnformeerd en waarbij werd gepolst naar de knelpunten en 
opportuniteiten (zowel wat betreft wateroverlast als droogte) en welke concrete projecten er al 
lopende zijn. Het Groene Noordrand-team sloot hierbij aan (17/09/2021). Aanvullend werd bilateraal 
samengezeten met het Groene Noordrandteam en het Bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken om de 
link met het reeds lopende Integraal Project Maalbeek (en haar opgestelde actielijst, 19/11/2021). 
Tijdens deze projectperiode kwam deze stakeholders niet samen. 
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Westrode Morgen, Meise 

Zie ook hoger (‘Projectbureau). Ter voorbereiding van de ‘Expertentafels’ (26/04 en 27/06/2022), nam 
het Groene Noordrand-team het initiatief om de (Vlaamse) open ruimtepartners samen te brengen 
voor een verkennend en afstemmend vooroverleg (20/04/2022). Naast het Groene Noordrand-team 
sloten VLM, ANB, AOE, Natuurpunt Meise en RLBK hierbij aan. Een aansluitend bilateraal overleg 
volgde eveneens met de Boerenbond. Naast de ‘Expertentafels’ vond eveneens bilateraal overleg 
plaats met studiebureau (11/02/2022). Een 2de Expertentafel , met terugkoppeling van de vordering 
van het ontwerpend onderzoek, vond plaats op 27/06/2022. Ook in functie van een 3de Expertentafel 
(06/12/2022) bracht het Groene Noordrand-team nogmaals de open ruimtepartners samen in op  
1/12/2022). Het finale ontwerp ‘Westrode Morgen’ werd aan het grote publiek voorgesteld op 
18/01/2023. 
 
 
Hemelwater- & Droogteplan Wemmel 

Het hemelwater in de gemeente zoveel mogelijk ter plaatse vasthouden en laten infiltreren of 
gebruiken als alternatieve waterbron, het lokaal bufferen, en het pas als laatste stap vertraagd 
afvoeren. Het grondwater zo goed mogelijk aanvullen. Daarbij ook win-wins met andere  doelstellingen 
realiseren. Lokale besturen staan vandaag voor heel wat uitdagingen. Een hemelwater- en droogteplan 
met een integrale visie op het hemelwater in de stad of gemeente helpt om die uitdagingen aan te 
gaan. In opdracht van de Gemeente Wemmel en rioolbeheerder Farys is Hydroscan gestart met het 
opstellen van een hemelwater- en droogteplan. Deze periode werd de inventarisatiefase uitgevoerd, 
waarbij stakeholders tijdens een gezamenlijk overleg werden geïnformeerd en waarbij werd gepolst 
naar de knelpunten en opportuniteiten (zowel wat betreft wateroverlast als droogte) en welke 
concrete projecten er al lopende zijn. Het Groene Noordrand-team sloot hierbij aan (23/05/2022). Ook 
op het 1ste overleg ikv visievorming op 29/06/2022, evenals het 2de op 28/09/2022 was het team 
aanwezig. 

 

Hemelwater- & Droogteplan Vilvoorde 

Het hemelwater in de gemeente zoveel mogelijk ter plaatse vasthouden en laten infiltreren of 
gebruiken als alternatieve waterbron, het lokaal bufferen, en het pas als laatste stap vertraagd 
afvoeren. Het grondwater zo goed mogelijk aanvullen. Daarbij ook win-wins met andere  doelstellingen 
realiseren. Lokale besturen staan vandaag voor heel wat uitdagingen. Een hemelwater- en droogteplan 
met een integrale visie op het hemelwater in de stad of gemeente helpt om die uitdagingen aan te 
gaan. In opdracht van de Stad Vilvoorde is Aquafin gestart met het opstellen van een hemelwater- en 
droogteplan. Deze periode werd de inventarisatiefase uitgevoerd, waarbij stakeholders tijdens een 
gezamenlijk overleg werden geïnformeerd en waarbij werd gepolst naar de knelpunten en 
opportuniteiten (zowel wat betreft wateroverlast als droogte) en welke concrete projecten er al 
lopende zijn. Het Groene Noordrand-team sloot hierbij aan (15/09/20222). 

 

Evaluatie Erosiebeleid 
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In het regeerakkoord Vlaamse Regering is er een evaluatie van het erosiebeleid aangekondigd. In kader 
hiervan er een evaluatieopdracht gestart o.l.v. dept. Omgeving (afdeling VPO – Vlaams Planbureau 
voor Omgeving). In dit kader werden een aantal gesprekken georganiseerd met focus op bijdrage van 
gebiedsgerichte projecten en programma’s in het erosieverhaal. Binnen onze ‘Groene Noordrand’ 
speelt de erosieproblematiek (en zoektocht naar een duurzame aanpak) ook, waardoor het Groene 
Noordrand-team als ‘trekker van een gebiedscoalitie’ uitgenodigd werd voor een stakeholdergesprek 
‘Strategische Projecten binnen Erosiebeleid’ (10/11/2021). Eveneens sloten we aan bij een bredere 
workshop ‘Evaluatie Erosiebeleid’ (30/11/2021). Het eindrapport werd op 19/04/2022 tijdens een 
webinar gepresenteerd en toegelicht. 

 

Organiseren werkgroepoveleg naar aanleiding van projecten/processen Groene Noordrand 

 

Werkgroep Integraal Project Maalbeek – Kerngroep ‘Water+Land+Schap Klimaatrobuuste 
Groene Noordrand’ 

De Maalbeek en haar zijloop de Amelvonnebeek vormen een belangrijke verbindende blauwe ader 
door de Groene Noordrand rond Brussel. De waterkwaliteit van de Maalbeek is de laatste jaren sterk 
verbeterd, maar toch blijven er nog een aantal knelpunten. Samen met het strategisch project 'Groene 
Noordrand' en waterloopbeheerder provincie Vlaams-Brabant startte het Bekkensecretariaat Dijle-
Zenne daarom in juni 2018 een Integraal Waterproject voor de Maalbeek op. Hierin wordt met alle 
partners samen gewerkt aan een betere waterkwaliteit voor de Maalbeek en haar zijlopen, naast acties 
rond waterbeheersing. Tijdens deze projectperiode werd het ontwerp-actieprogramma, vervolledigd 
en uiteindelijk als startpunt voor het IPM-actieprogramma afgeklopt door de IPM-partners. In de reeds 
lopende projecten (o.a. LIP Groene Noordrand, Natuur-in-je-Buurt-projecten, …) worden deze 
uitdagingen en kansen alvast meegenomen. Samen met het Bekkensecretariaat, VLM en RLBK stelde 
het Groene Noordrandteam zich met het dossier ‘Klimaatrobuuste Groene Noordrand’ kandidaat als 
‘Water+Land+Schap’-gebiedscoalitie en -programma (ingediend 31/07/2021, voorbereidend overleg 
op 09/03, 20/04, 26/04, 29/04, 30/04, 28-30/07/2021). Ter voorbereiding van dit WLS-dossier werd 
ook een IPM-werktafel ‘droogte’ georganiseerd op 30/04/2021, waarbij met alle waterpartners met 
een ‘droogte’-bril naar de uitdagingen in de Maalbeekvallei (in de open ruimte en in het stedelijk 
weefsel) als  op de naastgelegen kouters werd gekeken. Dit traject kan het uitrollen van het ‘IPM-
actieprogramma’ op terrein versnellen en als katalysator werken voor andere initiatieven door 
waterpartners in het stroomgebied van de Maalbeek. 
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Op 05/01/2022 werd het WLS-traject ‘Klimaatrobuuste Groene Noordrand’ geselecteerd. Tegen 
31/09/2022 mag de gebiedscoalitie werken aan een gebiedsprogramma, uitvoerbaar in 2023-2025.  

Op 31/01/2022 werd het officiële startschot gegeven voor 16 coalities in Vlaanderen.  

Binnen de Groene Noordrand werd een kerngroep samengesteld, als klankbordgroep bij de 
opmaak van het gebiedsprogramma. Deze kwam 2-wekelijks samen voor een update (09/02, 
25/02, 11/03, 08/04, 21/04, 06/05, 19/05, 03/06 en 01/07/2022, bestaande uit het Groene 
Noordrand-team, RLBK, VLM, Provincie Vlaams-Brabant, Bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken, 
Dep. L&V).  

In functie van een selectie van terreinacties werden potentiële projectpartners bezocht en 
projectvoorstellen uitgewerkt (22/02, 27/04, 19/05 en 01/06/2022).  

Een Programmabureau met alle 16 de WLS-coalities vond plaats op 31/03, 25/04 en 09/06/2022, 
terwijl bilateraal werd met het Programmabureau werd samengezeten op 03/05 en 15/06/2022. 

Het Groene Noordrandteam diende op 30/09/2022 haar actieprogramma in en mocht deze 
pitchen op 06/10/2022. 

 

Op 09/12/2022 werd het ingediende actieprogramma ‘Klimaatrobuuste Groene Noordrand’ integraal 
goedgekeurd. 

Op 17/01/2023 werd het officiële startschot gegeven voor uitvoering de komende 3 jaren. 

Een Programmabureau met alle WLS-coalities vond plaats op /2023, terwijl bilateraal werd met 
het onze Programmacoach werd samengezeten op 14/02 en 28/02/2023. 

Met elke betrokken partner in een goedgekeurde actie werd een startoverleg georganiseerd, 
met focus op timing, plan van aanpak en administratieve afspraken.(25/01, 27/01, 30/01, 02/02, 
09/02 en 13/02/2022). 

Samen met de RLBK-communicatiecollega’s werd een communicatieplan voor dit traject 
opgesteld (09/02/2023). 

 

Begeleidingsgroep ‘Gehucht Amelgem & omgeving’ 

Een groot deel van het projectgebied van de Groene Noordrand binnen Meise, valt samen met het 
Beschermde Landschap ‘Gehucht van Amelgem & omgeving’. Het gaat om een voormalig abdijdomein 
van de Norbertijnen van Grimbergen, dat op een unieke manier qua structuur, omvang en functie 
bewaard is gebleven rond zijn drie polen, de kapel van Amelgem en de twee hoeves (Groot & Klein 
Amelgem). Het gebied van Amelgem tot Ossel heeft een nog grotendeels ongerept landelijk karakter 
met contrasten tussen open kouters (oa. Foksenberg) en diep ingesneden colluviale dalen van de 
Amelvonnebeek en zijriviertjes, met vergezichten op Brussel. Een gebied met vandaag een aantal 
conflictsituaties, tussen grootschalige landbouw en cultuurhistorisch open kouterlandschap mét kleine 
landschapselementen en trage wegen, tussen open ruimte en recreatie, tussen erfgoed en nieuwe 
invullingen,… Een gedragen visie, een handleiding, (cultuurhistorisch, landschappelijk, landbouw, 
natuur, recreatie) voor het gehele gebied dringt zich op. Dit is een noodzakelijke eerste stap in het 
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behoud en versterken van de open ruimte in en rond Amelgem. Het Strategisch Project Groene 
Noordrand wil deze ambitie helpen waarmaken via de opmaak van een Beheersplan. 

Door de oprichting van een begeleidingsgroep, samengesteld uit de betrokken actoren (AOE, 
gemeente Meise, Strategisch Projectteam, RLBK, landbouwers, eigenaars, Natuurpunt, ANB, DLV, 
VLM, Provincie Vlaams-Brabant,...) die de opmaak van het Beheersplan opvolgt en richting geeft, 
wordt een goed doorgesproken en gedragen visie & plan opgemaakt. Dit vormt de leidraad voor het 
beheer en (her)inrichting van het gebied voor de komende 24 jaar. Het Strategisch Project Groene 
Noordrand begeleidt dit gehele proces, zowel administratief als met input en als stimulator en 
bruggenbouwer. Een studiebureau startte op 18/12/2019 met de opmaak van het Beheersplan. 
Tijdens verschillende werktafels met deze begeleidingsgroep werd er gebrainstormd rond een 
gedragen visie voor het gebied en de te nemen maatregelen. Na verdere verwerking en werkoverleg 
tussen studiebureau, SPGN en AOE, werd het uiteindelijke beheersplan een laatste keer samen 
besproken op de begeleidingsgroep van 01/10/2020. Het finale Beheersplan ‘Gehucht Amelgem en 
Omgeving’ werd op 23/03/2021 ingediend bij Agentschap Onroerend Erfgoed en op 17/05/2021 
goedgekeurd. Vandaag worden de eerste terreinrealisaties voorbereid (zie Deel 2). De 
begeleidingsgroep zal jaarlijks voor een update en tussentijdse evaluatie worden bijeengeroepen.   
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DEELNAME AAN UITWISSELINGSMOMENTEN EN KENNISDELING 
 

Over heel Vlaanderen zijn de uitdagingen in de open ruimte gelijkaardig. Op heel wat plaatsen zijn er 
projecten en processen lopend in die open ruimte, veelal met gelijkaardige doelstellingen rond een 
groen-blauw-oranje-geel netwerk als gesteld in het strategisch project Groene Noordrand. Uitwisselen 
van ervaringen en kennis, bestuderen van andere projecttrajecten,… is daarom een must. Ook in deze 
projectperiode werden een aantal specifieke uitwisselingsmomenten bijgewoond door het Groene 
Noordrand-projectteam. Naast het verzamelen van info, was dit ook telkens opnieuw een nuttig 
netwerkmoment. 

 

Symposium Ecosysteemdiensten - Groenblauwe dooradering van de bebouwde omgeving 
(Departement Omgeving) – 1 februari 2022 

Op dinsdag 1 februari 2022 organiseerde het Departement Omgeving een online symposium over 
‘Ecosysteemdiesten - Groenblauwe dooradering van de bebouwde omgeving’. Ecosysteemdiensten 
(ESD) omvatten ‘al de goederen en diensten die ecosystemen aan de samenleving leveren’ zoals 
natuurlijke bescherming tegen overstroming, bestuiving door wilde insecten, natuurlijke 
waterzuivering, klimaatregulering, natuurgebonden recreatie, enzovoort. Op het symposium 
vertelden de sprekers o.a. ecologische stadsparken, hemelwater- en droogteplannen, het 
‘groenblauwpeil’ als instrument klimaatbestendige herinrichting, draagvlakvorming bij 
natuurgebaseerde inrichting, Tuinrangers, Stiemervallei – groenblauwe as in de stad,…  Inspirerende 
voorbeelden voor de Groene Noordrand. 

Open Space Brussels – 8 februari 2022 

Het Brussels en het Vlaams Gewest werken samen om de open ruimte in het Brusselse en de Vlaamse 
rand te behouden en te versterken, maar ook beter uit te bouwen in het licht van nieuwe uitdagingen 
zoals klimaatverandering, biodiversiteitscrisis en bevolkingstoename. De intergewestelijke studie 
‘Openruimtenetwerk in en rond Brussel’ brengt de open ruimte in kaart en ontwikkelt een 
samenhangende en gemeenschappelijke visie die zal uitmonden in een reeks voorstellen voor 
gebiedsgerichte acties. Een aantal operationele strategieën beogen bovendien de ontwikkeling van 
instrumenten die, door een samenwerking met lokale besturen, gebruikers, investeerders en 
eigenaars, ingezet kunnen worden om de open ruimte op te waarderen. Finale doelstelling is concrete 
projecten op de sporen te zetten en bestaande dynamieken efficiënt op elkaar af te stemmen. Voor 
de verdere realisaties van de visie zal zowel langs Brusselse als Vlaamse kant een dienstencentrale 
opgericht worden. Op dinsdag 8 februari werden de finale resultaten gepresenteerd en de werking van 
de dienstencentrales toegelicht. Het Groene Noordrandteam mocht er de case ‘Buurtparkje Borcht’ 
(zie fiches) als potentiële opdracht voor de Dienstencentrale toelichten. 

  



 

  Jaarrapport 3 - Eindrapport 
 

109 

Interdienstenoverleg Gebiedsgerichte Werking (Provincie Vlaams-Brabant)– 15 februari 
2022 

Het ‘Interdienstenoverleg Gebiedsgerichte Werking’ is een uitwisselingsmoment waarop al de 
diensten van de provincie Vlaams-Brabant die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de 
strategische projecten die in de provincie lopen, aanwezig zijn, en waarop de voortgang en afstemming 
van de projecten wordt besproken. Ons Strategisch Project werd hierop uitgenodigd om een korte 
toelichting en stand van zaken te geven over het SP Groene Noordrand, en over de lopende 
deelprojecten en initiatieven. Een gelegenheid om al de diensten binnen de provincie even up-to-date 
te brengen over wat actueel is binnen de Groene Noordrand, en enkele zaken kort te kaderen 
waarvoor bijkomende afstemming tussen het Groene Noordrand-team, haar projectpartners en de 
provincie nodig kan zijn. 

De Droge Delta: Ruimtelijke hefbomen in de strijd tegen waterschaarste (Labo Ruimte)– 8 
maart 2022 

Vlaanderen wordt de laatste jaren geconfronteerd met ernstige droogteproblemen. Op de Europese 
waterbeschikbaarheidsindex positioneert de regio zich helemaal onderaan. De Vlaamse overheid heeft 
sinds 2017 prioritaire actieprogramma’s opgezet om de situatie onder controle te houden (oa. 
Afschakelplan, Blue Deal, Proeftuin Droogte, Programma Water+Land+Schap, …). In het kader van 
LABO RUIMTE, het samenwerkingsverband tussen het Team Vlaams Bouwmeester en Departement 
Omgeving, is de studie ‘De Droge Delta’ opgezet. In deze studie worden ruimtelijke oplossingen voor 
waterschaarste gezocht in het waterleverend vermogen van geomorfologische landschapsstructuren. 
Vandaag werden de resultaten en bevindingen toegelicht. 

Werktafel ‘Uitvoeringswijzer’ (Open Ruimte Platform)– 15 maart & 11 oktober 2022 

Vandaag lopen meerdere programma's van het ‘Open Ruimte Platform’: Landschapsparken, 
Grond+Zaken, Proeftuinen Droogte, Luwte-oases, Water-Land-Schap, Voedsellandschappen of 
Vlaanderen Breekt Uit. Binnen het Open Ruimte Platform werd echter vastgesteld dat 
coalities/projectteams niet altijd de juiste weg vinden naar ondersteuning. Sterke projecten worden 
niet altijd ingediend bij de juiste projectoproep, waardoor ze soms geen ondersteuning krijgen en 
daardoor mogelijk ook niet tot uitvoering komen. Met het uitwerken van een ‘Uitvoeringswijzer’ wil 
het Open Ruimte Platform onderzoeken hoe ze coalities/projectteams hierin best kunnen 
ondersteunen. Om noden te capteren, werd vragen gesteld zoals "in welke gevallen kom je niet tot 
uitvoering en hoe komt dat?". Het Groene Noordrandteam sloot aan op deze werktafel en gaf hierbij 
haar ervaringen mee. Ook op het vervolgmoment op 11/10/2022 waren we aanwezig. 

Open Ruimte Dag (Open Ruimte Platform) – Hasselt – 25 maart 2022 

Op vrijdag 25 maart nodigt het Open Ruimte Platform alle open ruimte actoren en geïnteresseerden 
uit voor een Open Ruimte Dag, ditmaal in het mooie landschap rond Mettekoven. Samen trokken we 
er op wandel langs projecten en getuigenissen van innoverende praktijken die de ambities van het 
Open Ruimte Platform op scherp stellen. Ook het Groene Noordrand-team vond hier inspiratie.  
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Webinar: Evaluatie Vlaams Erosiebeleid – Basisscenario’s voor de toekomst van de fysische 
leefomgeving (Departement Omgeving) - 19 april 2022 

In het voorjaar van 2021 startte het Departement Omgeving, afdeling Vlaams Planbureau voor 
Omgeving (VPO) een evaluatie van het erosiebeleid. Het Groene Noordrand-team was eerder in dit 
traject betrokken als belanghebbende en expert. Het eindrapport werd tijdens deze webinar 
gepresenteerd en toegelicht. 

Webinar: Waterbom in Vlaams-Brabant (De Vlaamse Waterweg & VMM) – 20 april 2022  

Op 14 en 15 juli 2021 trof een waterbom delen van Wallonië, met de gekende catastrofale gevolgen. 
De impact in Vlaanderen was beperkter, maar de vraag rees wat de impact zou zijn als eenzelfde 
hoeveelheid water in Vlaanderen zou vallen. De Vlaamse Waterweg liet in opdracht van minister Lydia 
Peeters een simulatie maken van de impact indien een vergelijkbare waterbom Vlaanderen zou 
treffen. De resultaten van deze analyse werden op 14 februari gecommuniceerd maar riepen heel wat 
vragen op bij verschillende steden en gemeenten. Daarom werden per provincie door De Vlaamse 
Waterweg nv en de Vlaamse Milieumaatschappij digitale toelichtingssessies gehouden. Tijdens deze 
sessies werd niet enkel een toelichting gegeven bij de doelstelling van de studie en meer duiding bij 
de interpretatie van de resultaten, maar wordt ook over de reeds bestaande overstromingsrisico- en 
gevaarkaarten, alsook de watertoetskaart en de bijhorende informatieplicht.  

XX-ste eeuwse randgebied van en rond Brussel (Labo Ruimte) – 25 april 2022 

Een studie over het XXste-eeuwse randgebied van en rond Brussel werd samen met het Vlaams gewest 
(Departement Omgeving en Team Vlaams Bouwmeester) en het Brussels gewest (perspective.brussels 
en bMa) gelanceerd. Een cartografische database, een atlas en een ontwerpend onderzoek rond 3 
studycases (thema’s fiets, water en dubbele korrel) werden opgemaakt. De laatste stap is een 
syntheseverslag. Op 25 april werd het Groene Noordrand-team uitgenodigd voor een discussie rond 
de resultaten en voorgestelde strategieën. 

Webinar: Praktische instrumenten rond gezondheid in ruimtelijk beleid – Groenblauwe 
ruimtes als bouwstenen van een gezonde en veerkrachtige leefomgeving (Departement 
Omgeving) – 31 mei 2022. 

Op 31 mei 2022 organiseerde het Vlaams Planbureau voor Omgeving  een online toelichting over deze 
twee onderzoeken.  

‘Praktische instrumenten rond gezondheid in ruimtelijk beleid’ - Bij ruimtelijke visievorming, plannen 
en projecten kan er nog meer rekening gehouden worden met de impact van de fysieke leefomgeving 
op de gezondheid. Om ruimtelijke professionals te ondersteunen, werden 3 tools ontwikkeld: 
Dashboard in functie van het opstellen ruimtelijke visie om zicht te krijgen op de huidige situatie, ofwel 
een ‘knipperlichtfunctie’, Dashboard in functie van het toetsen van een ruimtelijke visie op 
gezondheidsaspecten, Checklist om te screenen of en in hoeverre gezondheid wordt beschermd en 
bevorderd in bestaande situaties en/of in ruimtelijke plannen en projecten. 
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‘Groen-blauwe ruimtes als bouwsteen van gezonde en veerkrachtige leefomgevingen’ - Het onderzoek 
gaat na op welke manier de gezondheidswinst structureel verhoogd kan worden door het groenblauwe 
netwerk in bebouwde omgevingen te versterken. Het bekijkt niet alleen potentiële 
gezondheidsvoordelen, maar onderzoekt ook hoe gezondheidsrisico’s, zoals pollenallergie of 
mogelijke stijging van vectoroverdraagbare ziektes, vermeden kunnen worden. De studie leverde twee 
eindproducten op: een technisch onderzoeksrapport en een praktisch handboek met een handleiding 
voor planning, inrichting en beheer voor ruimtelijke planners, lokale overheden en 
gezondheidsdeskundigen. 

Bekkenbestuur Dijle-Zennebekken – 9 juni 2022 

Elke zes jaar wordt een integraal waterbeheerplan voor het Dijle-Zennebekken opgesteld, een 
gezamenlijk plan van de verschillende waterbeheerders en andere betrokkenen. Het integraal 
waterbeheerplan voor het Dijle-Zennebekken wordt als bekkenspecifiek deel toegevoegd aan het 
Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde. Elk jaar wordt via een Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 
gerapporteerd over de uitvoering van het bekkenspecifieke deel voor het Dijle-Zennebekken. Het WUP 
bevat naast een rapportage ook een uitvoeringsplan voor de volgende jaren. Via het WUP kunnen 
acties toegevoegd, bijgestuurd of stopgezet worden. Op de agenda van het Bekkenbestuur (9 juni 
2022) stond onder andere de bespreking en goedkeuring ‘Wateruitvoeringsprogramma 2021 (WUP)’, 
evenals de bespreking van het Evaluatierapport ‘Wateroverlast zomer 2021 in het Dijle-Zennebekken’. 

Lerend Netwerk ‘Voedsellandschappen’ (VLM)– 27 juni 2022 

Op 27 juni organiseerde VLM een lerend netwerk ‘Voedsellandschappen’ met focus op de vraag hoe 
je in een voedsellandschap kan inzetten op samenwerking tussen landbouwers en andere actoren. Een 
gesprek op basis van enkele inspirerende voorbeelden en sprekers. Lies Messely van het ILVO, Laura 
van Selm van Rurant, Liesbeth Van Gysegem van Regionaal Landschap Kempen en Maasland en Ann 
Detelder van Steunpunt Korte Keten delen ervaringen over hoe je kan inzetten op samenwerking in 
een voedsellandschap. Ook in de Groene Noordrand zijn we zoekend hoe een ‘voedsellanschap’ op 
terrein te realiseren (o.a. ‘Ronkelhof & omgeving, Wemmel’, ‘Laskouter, Vilvoorde’… zie fiches). 

Klankbordgroep ‘Slimmer water sparen’ (Provinciaal Prakijkpunt Landbouw)– 28 juni 2022 

De afgelopen droge zomers hebben de afhankelijkheid van de landbouw voor water scherp gesteld. 
Met het gebruik van water uit eigen opvang, waaronder spaarbekkens, kan de landbouwer tijdens 
periodes van lage waterbeschikbaarheid in zekere mate voorzien in zijn waterbehoefte. Dit project, 
getrokken door het Provinciaal Praktijkpunt Landbouw, verenigt 5 landbouwers (1 groenteteler, 4 
gemengde bedrijven met voornamelijk akkerbouw en veeteelt) die op hun eigen bedrijf een bekken of 
wateropslag willen aanleggen. Hierbij worden ook de mogelijkheden van bijkomende 
maatschappelijke functies voor de spaarbekkens onderzocht: ecologische inrichting, infiltratie, 
erosiepoel en buffering. Via een klankbordactie wil het Praktijkpunt Landbouw betrokken actoren 
samenbrengen om tot uitwisseling van ideeën en informatie te komen tussen landbouw, overheid 
(beleid, vergunningsverleners), lokale waterbeheerders, …. Ook het Groene Noordrand-team was 
aanwezig op deze eerste klankbordactie (met o.a. een voorstelling van het project, een stand van zaken 
per case binnen dit project, inspirerende voorbeelden van elders, belemmerende factoren en 
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mogelijke oplossingen, financieringsmogelijkheden,…. Inspirerend voor ons eigen 
Water+Land+Schapstraject ‘Klimaatrobuuste Groene Noordrand’ (zie aparte fiche). 

‘Omgaan met waterschaarste’ – verkenning Maalbeekvallei Grimbergen– 2 september 2022 

Op initiatief van het MOT – Museum voor Oudere Technieken, Grimbergen werd gids Herman Diericxk 
uitgenodigd voor een verkennende wandeling in de Maalbeekvallei rond het thema ‘Klimaatbestendig 
omgaan met waterschaarste in de Maalbeekvallei’. Het programma is een ingekorte versie op maat 
van de Inverde-opleiding ‘Klimaatbestendig omgaan met waterschaarste’, met nadruk op de 
verdroging van de Maalbeekvallei. Tijdens de wandeling verkenden we verschillende locaties die te 
maken hebben met water en klimaat. We stonden stil bij wat nu verkeerd/goed loopt, hoe het vroeger 
was en hoe we de Maalbeekvallei in de toekomst klimaatrobuuster kunnen maken. Als blauw-groene 
ruggengraat in de Groene Noordrand een interessante verkenning waar we graag bij aansloten. 

‘Ruimte voor voedsel’ – verkenning cases in Vlaamse Rand (VLM)– 29 september 2022 

In het kader van het ‘Netwerk Ruimte voor Voedsel’ werd een interne VLM uitstap georganiseerd in 
de Vlaamse Rand rond ‘Voedselinitiatieven Brusselse Rand / Vlaamse Rand rond Brussel’. Met in de 
voormiddag een bezoek aan de agro-ecologische boerderij ‘Perkuus’, opgericht op de door VLM 
aangekocht gronden langsheen de Vogelzangbek te Sint-Pietersleeuw. De 2 betrokken boerinnen 
delen hun ervaringen na 1 jaar. In de namiddag leidde het Groene Noordrandteam de VLM-collega’s 
rond op de kouters rond Hooghof (Asse) en Ronkelhof (Wemmel), met o.a. een inzomen op de lopende 
Landinrichtingsplannen, opgemaakte Inspiratiegids ‘Voedsellandschappen’ met dit gebied als case, 
actief buurtcomité Ronkel, ‘Werken aan de Ring’,… 

Lerend netwerk Regionale Landschappen – 13 oktober 2022 

Op regelmatige basis komen Regionale Landschap-medewerkers samen voor een intervisie en 
uitwisseling rond belangrijker thema’s uit het werkveld. Deze keer stond de transitiezoektocht in de 
landbouw centraal met topics en voorbeeldprojecten rond ‘agro-ecologie’ en ‘regeneratieve 
landbouw’. Opnieuw een dag van delen van kennis en ervaringen. Het Groene Noordrand-team sloot 
vooral aan om bij te leren in functie van eigen projecten of trajecten (Water+Land+Schap, 
Voedsel+Land+Schap, Landinrichtingsplannen,…). 

‘Dijle-Zennedag – Leve(n)de Woluwe’ –(Bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken)– 14 oktober 
2022 

De Woluwe, tot voor kort een vergeten en verborgen rivier, krijgt haar plaats terug in het landschap. 
Op deze Dijle-Zennedag ontdekten we hoe de Woluwe en haar zijbeken als katalysator ingezet worden 
voor herstel van het groenblauw netwerk en gebiedsontwikkeling. In de voormiddag luisterden we 
naar inspirerende ervaringen en projecten (o.a. bronnenonderzoek, verdwenen of vergeten molens in 
de vallei, de Woluwevallei in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, …). Na de lunch trokken we op 
verkenning langsheen realisaties langs de Woluwe, de Kleine Maalbeek en de Wezembeek. 
Inspirerend, ook voor onze gebiedscoalitie Groene Noordrand. Een samenwerking van het 
Bekkensecretariaat Dijle-Zennebekke en het Strategisch Project ‘Leve(n)de Woluwe’. 
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‘Symposium Landschappen voor het leven’ –(Regionale Landschappen)– 20 oktober 2022 

Op de Internationale dag van het landschap, 20 oktober, reflecteerden de 16 regionale landschappen 
van Vlaanderen samen met partners en breed publiek over onze landschappen. Zo werd er ingegaan 
op de vraag hoe het landschap, waarin zoveel samenkomt en dat zo vele onderling verbonden functies 
heeft, te vertalen is in beleid en de lokale praktijk. Met interessante sprekers als Magie Roe (Newcastle 
University), Sylvie Van Damme (HOGent), Erik Wieërs (Vlaams Bouwmeester), Johan Van Den Bosch 
(coördinator Nationaal Park Hoge Kempen en auteur boek ‘Landschappen voor het Leven’) en vele 
betrokkenen op het terrein een boeiende netwerkdag. Kers op de taart was de ondertekening van het 
‘Vlaams Charter Landschapsbeheer’ door 32 vertegenwoordigers van overheden, 
middenveldorganisaties en sociale economiebedrijven. 

‘Strategische Projecten in Vlaams-Brabant’ – Zoutleeuw (Gouverneur)– 28 oktober 2022 

Momenteel lopen er verschillende strategische projecten in de provincie Vlaams-Brabant. Op initiatief 
van Gouverneur Spooren werd een traditie van vóór corona weer opgepikt en werden alle betrokken 
coördinatoren en medewerkers uitgenodigd voor een uitwisselingsdag. Het Strategisch Project 
‘OnverGETElijk’ was die dag gastheer in Zoutleeuw. In de voormiddag bracht het Team Vlaamse Rand 
van Departement Omgeving even een overzicht van de lopende Strategische Projecten geplaatst in het 
totaal van lopende trajecten in die Vlaamse Rand en met een doorkijk naar toekomstige 
(gemeenschappelijke) uitdagingen. Daarna zaten we even in groepjes voor een intervisiemoment. In 
de namiddag trokken we onze wandelschoenen aan om op terrein enkele acties van het SP 
onverGETElijk te verkennen. Alweer boeiend en inspirerend! 

‘Peri-urbane voedsellandschappen: inspiratie uit Montpellier & Barcelona’ – online (ILVO-
VLM)– 07 november 2022 

De oprukkende verstedelijking wordt vaak als een bedreiging voor de landbouw gezien. Toch hoeft de 
nabijheid van de stad geen belemmering te zijn voor de duurzame ontwikkeling van de landbouw. Door 
gebiedsgericht in te zetten op samenwerking tussen landbouwers en tussen vormen van landbouw 
kunnen ook kleine percelen worden benut, kunnen landbouwers worden verenigd, en worden 
consument en producent dichter bij elkaar gebracht in een geïntegreerd verhaal en één overkoepelend 
planconcept: peri-urbane voedsellandschappen of landbouwparken. Zowel in Montpellier als in 
Barcelona werden het voorbije decennium diverse dergelijke landbouwparken of 
voedsellandschappen op poten gezet. Verschillende projecten illustreren de brede waaier aan 
voedsellandschappen. In mei 2022 trok de Commissie Landbouw van het Vlaams Parlement (CLAN) op 
buitenlandse missie naar Montpellier en Barcelona om deze inspirerende voorbeelden van nabij te 
verkennen. Deze buitenlandse missie werd begeleid door twee ILVO-onderzoekers: Elke Rogge en 
Jeroen De Waegemaeker. ILVO nodige ons vandaag uit voor een online inspiratiesessie… 
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‘Conversations & Prefigurations: Landpositions’ – Brussel (Open Ruimte Platform) – 05 
december 2022 

Investeren we samen in betaalbare grond voor klimaatrobuuste landbouw – en kunnen we ons hierbj 
laten inspireren door alternatieve woon- en stadsontwikkelingen? Tijdens deze gespreksavond 
vertrokken Griet Celen (VLM) en ‘De Grote Verbouwing’ vanuit de zoektocht van landbouwers naar 
betaalbare gronden. In een eerste gespreksronde doken we in alternatieve ontwikkelmodellen zoals 
het Community Land Trust-principe of het coöperatief ondernemen. Samen met experts uit woon- en 
landbouwontwikkeling verkenden we hoe deze verschillende vormen van eigendom, inrichting, beheer 
en gebruik van grond, vanuit een samenspel tussen publieke, private en civiele actoren, ook ingezet 
kan worden voor meer toegankelijke, betaalbare grond voor voedselproductie. De tweede ronde 
bracht actoren uit de maatschappelijke driehoek samen om een schaalbaar samenwerkingsmodel en 
grondstrategie uit te tekenen, als hefboom voor een versnelling van de landbouwtransitie. Ook in de 
Groene Noordrand een uitdaging! 

Kick-off ‘Omgeving voor de Toekomst’ – Brussel (Departement Omgeving) – 06 december 
2022 

In de zoektocht naar duurzame ontwikkelingen en het vormgeven van de transities hiertoe kwamen 
op 6 december heel wat vertegenwoordigers van zowel overheden, het maatschappelijk middenveld 
als kennisinstellingen samen voor de kick-off van de transitieprioriteit ‘Omgeving voor de toekomst’, 
georganiseerd door Departement Omgeving. Nadat de ambities van de transitieprioriteit voorgesteld 
werden, werd het theoretische plaatje van het transitiedenken geschetst. Een panel debatteerde 
vanuit verschillende invalshoeken over de transitie-uitdagingen- en oplossingen. De themamarkt gaf 
dan weer een goed beeld van de initiatieven die als start van de transitieagenda naar voor worden 
geschoven. Het zeer brede publiek maakte alvast duidelijk dat er een grote bereidheid is om over 
hokjes heen te denken en samen te werken om doelstellingen te realiseren. Een bereidheid die we 
vanuit de Groene Noordrand delen en mee verder willen stimuleren! 
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COMMUNICATIE & DRAAGVLAKVERBREDING 

Het is belangrijk dat het strategisch project Groene Noordrand gekend is en gedragen wordt door het 
grote publiek. Regelmatig communiceren over het reilen en zeilen van het strategisch project via 
diverse eigen kanalen en via deze van partners is hierbij een must, evenals regelmatig naar buiten 
komen met een publieksactiviteit. Bij elke mijlpaal wordt een persbericht uitgestuurd.  
 

• Het strategisch project Groene Noordrand heeft een eigen Facebook-pagina 
(www.facebook.com/groenenoordrand/). Er wordt geprobeerd om hier frequent een item 
gerelateerd aan het projectgebied, projectthema’s of realisaties binnen het strategisch project 
zelf op te posten. Momenteel wordt deze pagina gevolgd door 396 personen (+29 t.o.v. vorige 
dit werkingsjaar), met 148 geplaatste of gedeelde berichten (+- 2 per maand), waarvan 9 in dit  
3de werkingsjaar van onze 2e projectperiode. 
 

• Een webpagina rond het project werd aangemaakt: www.groenenoordrand.be ontsloten. 
Deze webpagina kreeg een update begin 2023 met aanvulling van de tijdslijn die de mijlpalen 
van het project weergeeft. 
 

• ‘Strategisch Project Groene Noordrand’ in de pers in 2de projectperiode (01/02/2020-31/01/2023) 

o In de Randkrant (mei 2021) verscheen een artikel ‘De bewakers van de open ruimte’, 
waarin we ook als ‘Strategisch Project Groene Noordrand’ aan het woord komen: 
https://www.randkrant.be/artikel/regionale-landschappen-in-de-rand  

o Gouverneur Spooren verspreide, als voorzitter, een persbericht over de Groene 
Noordrand: ‘Nieuwe projecten moeten de leefbaarheid in de groene noordrand 
bevorderen (6 december 2021 - https://pers.vlaamsbrabant.be/nieuwe-projecten-moeten-

leefbaarheid-in-groene-noordrand-bevorderen - 6 december 2021), opgepikt in: 
 https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20211210_92754994  
 https://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/nieuwe-projecten-moeten-leefbaarheid-in-

groene-noordrand-bevorderen/50316  
o Persbericht goedgekeurde ‘Water+Land+Schap 2.0’-projecten, met o.a. ons project 

‘Klimaatrobuuste Groene Noordrand’ https://pers.vlm.be/gebiedsgerichte-projecten-en-
systeeminnovaties-voor-aanpak-wateroverlast-en-droogte#, opgepikt in: 

 https://vilt.be/nl/nieuws/16-gebiedsgerichte-projecten-en-8-systeeminnovaties-tegen-
droogte-en-wateroverlast  

 https://www.standaard.be/cnt/dmf20220104_98043709  
 https://www.landbouwleven.be/12728/article/2022-01-05/15-miljoen-euro-voor-aanpak-

wateroverlast-en-droogte  
 http://www.agripress.be/start/artikel/614880/nl  

o Vermelding ‘WLS Klimaatrobuuste Groene Noordrand’ in VLM-persbericht 
goedgekeurde ‘Water+Land+Schap 2.0’ actieprogramma’s: ‘Water-Land-Schap: 12,7 
miljoen euro om Vlaanderen beter te beschermen tegen droogte’ (12/12/2022) 

 https://vilt.be/nl/nieuws/127-miljoen-om-landbouw-en-natuur-te-wapenen-tegen-droogte-
en-wateroverlast 

 https://www.demorgen.be/nieuws/12-7-miljoen-in-de-strijd-tegen-droogte-en-
water~bba96bd6/  

o ‘Ruim 1,5 miljoen euro om Noordrand beter te wapenen tegen droogte en 
wateroverlast’ – Nieuwsblad, 16/12/2022: 
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20221216_94192710  

http://www.facebook.com/groenenoordrand/
http://www.groenenoordrand.be/
https://www.randkrant.be/artikel/regionale-landschappen-in-de-rand
https://pers.vlaamsbrabant.be/nieuwe-projecten-moeten-leefbaarheid-in-groene-noordrand-bevorderen%20-%206%20december%202021
https://pers.vlaamsbrabant.be/nieuwe-projecten-moeten-leefbaarheid-in-groene-noordrand-bevorderen%20-%206%20december%202021
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20211210_92754994
https://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/nieuwe-projecten-moeten-leefbaarheid-in-groene-noordrand-bevorderen/50316
https://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/nieuwe-projecten-moeten-leefbaarheid-in-groene-noordrand-bevorderen/50316
https://pers.vlm.be/gebiedsgerichte-projecten-en-systeeminnovaties-voor-aanpak-wateroverlast-en-droogte
https://pers.vlm.be/gebiedsgerichte-projecten-en-systeeminnovaties-voor-aanpak-wateroverlast-en-droogte
https://vilt.be/nl/nieuws/16-gebiedsgerichte-projecten-en-8-systeeminnovaties-tegen-droogte-en-wateroverlast
https://vilt.be/nl/nieuws/16-gebiedsgerichte-projecten-en-8-systeeminnovaties-tegen-droogte-en-wateroverlast
https://www.standaard.be/cnt/dmf20220104_98043709
https://www.landbouwleven.be/12728/article/2022-01-05/15-miljoen-euro-voor-aanpak-wateroverlast-en-droogte
https://www.landbouwleven.be/12728/article/2022-01-05/15-miljoen-euro-voor-aanpak-wateroverlast-en-droogte
http://www.agripress.be/start/artikel/614880/nl
https://vilt.be/nl/nieuws/127-miljoen-om-landbouw-en-natuur-te-wapenen-tegen-droogte-en-wateroverlast
https://vilt.be/nl/nieuws/127-miljoen-om-landbouw-en-natuur-te-wapenen-tegen-droogte-en-wateroverlast
https://www.demorgen.be/nieuws/12-7-miljoen-in-de-strijd-tegen-droogte-en-water%7Ebba96bd6/
https://www.demorgen.be/nieuws/12-7-miljoen-in-de-strijd-tegen-droogte-en-water%7Ebba96bd6/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20221216_94192710
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• Partners: infoblad/website/Facebook/…: 
o MAG.#92-Winer2021. Provincie Vlaams-Brabant: ‘Elke vierkante meter telt. 

Groenblauwe dooradering – Strategische Projecten in Vlaams-Brabant’, met 
vermelding Strategisch Project Groene Noordrand: 
https://issuu.com/vlaamsbrabant/docs/mag_n92_winter2021_210x285_v8_issuu/s/13999273 

o Facebook partner RLBK: o.a. 25/08/2020: Persmoment ‘Pastorietuin Meise’, 
21/04/2020: ‘LIP Oostelijke Maalbeekvallei, Grimbergen goedgekeurd’, 04/01/2021: 
‘Groene Randproject van Reek tot Motte, Wemmel goedgekeurd’, 30/06/2021: LIP 
‘Hooghof & Omgeving, Zellik Asse’ afgewerkt, 06/12/2021: ‘Natuur-in-je-Buurt-
projecten Grimbergen goedgekeurd’, 05/01/2022: ‘Water+Land+Schap 
Klimaatrobuuste Groene Noordrand goedgekeurd’, 15/12/2022: ‘1,3 miljoen euro 
voor Klimaatrobuuste Groene Noordrand!’ 

o Website/Nieuwsbrief partner RLBK: : 
 06/01/2022: ‘Middelen voor bijkomend groen in Grimbergen!’ 
 06/01/2022: ‘Water+Land+Schap’-projecten goedgekeurd. 
 15/12/2022: ‘1,3 miljoen euro voor Klimaatrobuuste Groene Noordrand!’ 

 
• Na het uitstel van de 2020-editie vond het jaarlijkse ‘Feest in het Landschap’ van Regionaal 

Landschap Brabantse Kouters plaats op 12/09/2021 te Wemmel, centraal in de Maalbeekvallei 
en Groene Noordrand. Het Strategisch Project nam hierbij actief deel met een 
Maalbeekwandeling (6 km) en een infostand met toelichting lopende processen & projecten. 
750 Deelnemers ontdekten er die dag de Maalbeekvallei, de ruggengraat van de Groene 
Noordrand. Het ‘Feest in het Landschap, editie 2022’, vindt in het najaar plaats in en rond ‘Het 
Zeen’, Zaventem. Het Groene Noordrand-team zal hieraan niet deelnemen wegens buiten het 
projectgebied. 
 

Daarnaast moet het strategisch project zichtbaar en herkenbaar zijn. Het ontwikkelen van een eigen 
huisstijl is hierbij opportuun, met minimaal een eigen SP-logo, eventueel uitgebreid met een 
herkenbare huisstijl in recreatieve ontsluiting/infrastructuur (infoborden, wegwijzers, zitbanken, …).  

• Een eigen Groene Noordrand-logo werd tijdens de 1ste projectperiode ontwikkeld. 
• In de zomer 2021 werden 2 beachvlaggen en gewone vlaggen voor de Groene Noordrand 

aangekocht. Deze kunnen worden gebruikt bij Groene Noordrand- of partnerevenementen. 
• In het najaar 2021 werd een kennismakingsflyer ‘Groene Noordrand’ (voor algemene 

verspreiding) opgemaakt. 
• Voor een herkenbare huisstijl in de recreatieve ontsluiting/infrastructuur wordt teruggevallen 

op de ‘Vlaamse Rand’-look (VLM), momenteel o.a. in uitwerking voor de projecten ‘Reekbeek’, 
‘Wemmelse Motte’ en ‘Van Reek tot Motte’ (allen in Wemmel, zie eerder Deel2). 

De beste zichtbaarheid komt er natuurlijk door realisaties op het terrein. Het strategisch project 
Groene Noordrand maakt hier dan ook werk van (zie Deel 2).  

https://issuu.com/vlaamsbrabant/docs/mag_n92_winter2021_210x285_v8_issuu/s/13999273
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DEEL 5: 6 JAAR WERKEN AAN DE GROENE NOORDRAND 

Het project heeft in de afgelopen 6 jaar al een sterk traject afgelegd in een geïntegreerde en 
gebiedsgerichte vertaling van het Vlaamse ruimtelijke beleid naar deze hoogdynamische regio. Een 
gebiedsvisie opgebouwd rond de vier landschapstypologieën groen-blauwe valleien – kouters – 
bebouwd weefsel – infrastructuurassen vormde de basis om open ruimtebestemmingen in ruimtelijke 
uitvoeringsplannen mee vorm te geven, lopende uitvoeringsprogramma’s af te stemmen en nieuwe 
trajecten op te starten. Een trekkersrol in de open ruimte werd geflankeerd met een kruisbestuiving 
van de grote investeringsprojecten om te komen tot een robuust en beleefbaar blauw-groen netwerk. 
Gesteund door een brede gebiedscoalitie gaat dit project nu cruciale jaren in om haar gebiedsvisie en 
bijhorend gebiedsprogramma uit te rollen op het terrein én parallel nieuwe programma’s op te maken 
die aansluitend bij een Vlaams beleid in beweging. De complexe ‘Werf Groene Noordrand’ schreeuwt 
daarbij om een blijvende gebiedsregie. 
 
 
Een terugblik… 

Een brede gebiedscoalitie rond een gedragen gebiedsvisie 

De Groene Noordrand was geen onbeschreven blad. Op verschillende schaalniveaus bestonden er 
visies en plannen, al dan niet met een juridische basis. Via een landschapstypologie op basis van 4 
eenheden (groen-blauwe valleien – kouters – bebouwd weefsel – infrastructuurassen) brachten we 
structuur in deze complexiteit. 

We brachten een brede gebiedscoalitie samen die met grote betrokkenheid de Vlaamse, provinciale 
en lokale beleidskaders vertaalde naar de regio en integreerde tot een globale en gedragen 
gebiedsvisie. Deze gewenste open ruimtestructuur voor de Groene Noordrand werd en wordt als 
leidraad gebruikt voor het vorm geven van lopende en komende programma’s en projecten. 

De gebiedscoalitie beschouwt de open ruimte in de Noordwestrand rond Brussel sturend voor 
strategische doelstellingen rond (1) de open ruimte, (2) grote infrastructuurprojecten en (3) bebouwd 
weefsel. Vanuit de projectcoördinatie treden we op als trekkende actor voor doelstelling 1. Door 
daarnaast ambitieus en constructief mee te denken over infrastructuurprojecten en andere ‘harde’ 
ontwikkelingen rond wonen en werken, kan het Strategisch Project de gestelde doelen 2 en 3 mee 
realiseren. Via partnerschap met de trekkers van deze investeringsprojecten wordt maximaal gezocht 
naar kruisbestuiving en win-wins. Beide sporen leiden samen tot de kwalitatieve realisatie van de 
gebiedsvisie. 

Van een gebiedsvisie naar een gebiedsprogramma 

De hoge dynamiek in de regio leidt tot thematische uitvoeringsprogramma's met verschillende 
snelheden, met overlappende timing, schaalniveau en ruimtelijke scope. De gebiedsvisie fungeert 
hierbij als permanente toetssteen, terwijl de projectcoördinatie hierbij het globale overzicht bewaakt. 
Het projectteam speelde een essentiële rol in het complementair invullen van reguliere 
uitvoeringsprogramma's van partners en het initiëren van nieuwe trajecten, zowel inhoudelijk als qua 
taakverdeling. Tot op individueel projectniveau werd consequent de vinger aan de pols gehouden. 
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In deze context, waar uitvoeringsprogramma's aparte aansturing, besluitvorming en dynamiek kennen, 
is het opstellen van een gebiedsprogramma moeilijk maar noodzakelijk om de samenhang tussen de 
verschillende uitvoeringsprogramma's voor projectpartners leesbaar te maken.  De trekkersrol van het 
projectteam zal zich hierbij de komende jaren richten op de zones met de hoogste complexiteit. Deze 
'scharnierplekken' zijn zones waar verschillende uitdagingen het sterkst overlappen. Ze omvatten ook 
transversale corridors tussen de parallelle landschapsdragers in de valleien (Maalbeek- & 
Tangebeekvallei) en op de plateaus (bv. Ring 0), ze zijn cruciaal voor het robuust functioneren van het 
groene netwerk en zijn belangrijke open ruimteverbindingen tussen de Vlaamse Rand en Brussel. 

Het ‘Gebiedsprogramma Groene Noordrand’ (BIJLAGE 1) is een belangrijk eindproduct van de 2e 
projectperiode. Dit programma is een dynamisch geheel, zeker met de verbrede focus voor de 
beoogde 3e projectperiode (zie verder) en steeds wijzigende beleidskaders. 

 

Even vooruitkijken… 

Van een gebiedsprogramma naar een gecoördineerde realisatie 

In de beoogde 3e projectperiode komt de focus nog meer te liggen op een uitvoeringsagenda. Hierbij 
blijvend rekening houdend met de verschillende snelheden in de diverse uitvoeringsprogramma’s. 
Waar in het ene geval nog verfijnend studiewerk moet gebeuren, kunnen elders concrete realisaties 
de gebiedsvisie en doelstellingen rond meerlagige open ruimte-invulling vorm geven. 

Met verbrede focus-ambitie dankzij nieuw Vlaams beleid 

Tijdens de voorbije projectperiodes werd vooral ingezet op robuuste groen-blauwe dooradering door 
open ruimte, integraal waterbeheer en landschappelijk benaderen van het grote infrastructuurproject 
R0. De gebiedsvisie was echter al integraal opgemaakt. Dit laat toe om onze open ruimteambities te 
verbreden met nieuwe programma’s en projecten op de kouters en in het bebouwde weefsel, 
aansluitend op de huidige beleidscontext: 

• De strijd tegen droogte en wateroverlast (Blue Deal: Vlaanderen Breekt uit!, 
Water+Land+Schap, …) en de Vlaamse Go4Food-strategie, de stimulans voor de opmaak van 
gemeentelijke beleidsplannen ruimte, hemelwater- & droogteplannen, klimaatactieplannen, 
stelt Vlaanderen nieuwe ambitieuze doelen, zowel voor de open ruimte als het bebouwde 
weefsel.  

• Lopende trajecten in de landbouwcontext (b.v. realisatie van een zgn. ‘productief landschap’ 
op Laskouter in Vilvoorde, agro-ecologische herbestemming Ronkelhof & omgeving in 
Wemmel of ‘voedselbossen’ en ‘carbon farming’ op Priesterlinde in Grimbergen) worden 
gekoppeld aan de nieuwe beleidsprogramma’s als Lokale Voedselstrategie, 
Voedsel+Land+Schap en Grond+Zaken. Hun bijhorend uitvoeringsinstrumentarium biedt 
kansen om deze pilootprojecten te realiseren en nieuwe initiatieven op te starten.  

In de beoogde 3e projectperiode verbreedt daarom de focus naar operationele doelstellingen rond 
klimaatadaptatie en –mitigatie, veerkrachtige landbouwgebieden en verhogen van ruimtelijk 
rendement in het bebouwde weefsel 
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Cruciale jaren voor een hoogdynamische regio 

De betrokken projectpartners ondersteunen unaniem het voortzetten van de gebiedsregie via het 
strategisch project. De komende jaren worden immers cruciaal voor de regio:  

• Diverse klimaatuitdagingen vragen nu om actie (Vlaams Energie- en Klimaatplan, VEKP, 2021-
2030’)! 

• ‘Groene Noordrand’ als onderdeel van ‘Regio Brussel’ in de gebiedswerking van het team 
Vlaamse Rand van Departement Omgeving 

• In veel trajecten worden de principes van de gebiedsvisie- & doelstellingen komende periode 
vertaald naar afgestemde uitvoeringsprogramma’s; 

o Landinrichtingsplan Groene Noordrand 
o Gemeentelijke ruimtelijke Beleidsplannen, Hemelwater- en droogteplannen,… 
o Nieuwe hefboomtrajecten als Voedsel+Land+Schap , Grond+Zaken,… 
o … 

• Ook in de uitvoeringsfase is gebiedsregie belangrijk. Toetsing aan de gebiedsvisie van 
technische ontwerpen en kwaliteitsbewaking bij terreinrealisaties blijven essentieel. Dit geldt 
voor o.a. 

o Landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei 
o Water+Land+Schap ‘Klimaatrobuuste Groene Noordrand’ 
o Uitvoering Hemelwater- en droogteplannen 
o … 

• De lopende Quick-Wins en nakende uitvoeringsfase ‘Werken aan de Ring’ verdient hier een 
aparte vermelding omwille van de niet te overschatten impact op de regio maar ook de 
opportuniteit die het project biedt om kwaliteitsverhogend te ‘Werken aan de Regio’. 

• De gebiedscoalitie zal tijdens de derde projectperiode inzetten op verdere beleidsmatige 
verankering van de visie én verzelfstandiging van de gebiedsregie. Toch is op de korte termijn 
de continuïteit van de gebiedsregie via het huidige projectteam onmisbaar in een context van 
een einde en start van een nieuwe Vlaamse, provinciale en lokale beleidsperiode om visie, 
processen en projecten te verankeren in nieuwe beleidsplannen.  

Met een blijvende aandacht voor…. 

• De Groene Noordrandvisie verder om te zetten naar terreinrealisaties. 
• De Groene Noordrandvisie als leidraad verder uit te dragen en te bewaken bij diverse 

ruimtelijke processen die lopen of worden opgestart. 
• Het ‘Gebiedsprogramma Groene Noordrand’ als kapstok, toetssteen en overzicht mee te 

nemen, met aanvullingen en updates waar nodig. 
• De betrokkenheid van alle partners te behouden en te versterken bij het afdalen naar 

deeltrajecten en projectuitvoering; ook meer het middenveld, lokale verenigingen en het grote 
publiek te betrekken. Het eigenaarschap bij de uitwerking van de deeltrajecten was initieel al 
behoorlijk groot bij de lokale besturen en mag dan in de loop van de voorbije projectperiode 
gegroeid zijn van de andere ‘grotere partners’ (VLM, Werkvennootschap,…), maar kan zeker 
nog groeien bij het directe eigenaars en gebruikers van de open ruimte (landbouwers, 
natuurverenigingen,…). 
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Een gedragen proces…  

De dynamiek in de Groene Noordrandregio, het complexe karakter in ruimte en tijd van de 
verschillende planningsprocessen en de diversiteit van instrumenten om tot uitvoering te komen  is 
van die aard dat er een helikopterzicht en onderlinge afstemming nodig is. Samenwerking tussen de 
verschillende spelers en schaalniveaus in het gebied is hierbij het sleutelwoord. Het ‘Strategisch 
Project’ nam hierbij de afgelopen 6 jaar de rol van coördinator, stimulator en bruggenbouwer op, 
telkens op zoek naar een win-win voor elke partner.  

Het steunen van onze nieuwe strategische projectaanvraag ‘Werf Groene Noordrand’ (31/03/2023) en 
het zich verder engageren in de gebiedscoalitie, bevestigen ons de hiertoe ingeslagen weg, hun 
vertrouwen en ‘goesting’ om verder mee te werken aan die werf ‘Groene Noordrand’. 
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DEEL 6: BIJLAGEN 
 

BIJLAGE 1:  Gebiedsprogramma Groene Noordrand 

BIJLAGE 2:   Stuurgroep 6, 10/06/2022, Relegem (Asse) – Verslag 

BIJLAGE 3: Stuurgroep 7, 02/12/2022, Vilvoorde – Verslag 

BIJLAGE 4: Stuurgroep 8, 17/02/2023, Grimbergen - Verslag 

BIJLAGEN 5:  Overzichten analytische boekhouding voor uitgaven per post van de totale 
strategische projectperiode ‘(Werken aan de) Groene Noordrand 
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Brecht Vermote 
Coördinator Strategisch Project Groene Noordrand 

brecht.vermote@brabantsekouters.be 
 

Wim Solie 
Projectmedewerker Strategisch Project Groene Noordrand 

wim.solie@brabantsekouers.be  
 

www.groenenoordrand.be  
 

Houtemsesteenweg 23, 1800 Vilvoorde 
02/253.43.04 – 0486/33.01.74 
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